



**Iniciativa
Spotlight**
*Para eliminar la violencia
contra las mujeres y las niñas*

PROGRAMA PAÍS DE LA INICIATIVA SPOTLIGHT 2.0 EN ECUADOR

Informe Narrativo Anual del Programa

19 Diciembre 2023 - 31 Diciembre 2024



Programme Title & Programme Number	Priority regions/provinces/ areas/localities for the programme
Título del programa: Programa País de la Iniciativa Spotlight 2.0 en Ecuador Número de referencia del proyecto en la Oficina del MPTF¹: 00140566 00140565 00140564 00140563 00140562	Nivel nacional con enfoque en los cantones de Azogues, Cuenca, Morona y Portoviejo.
Recipient Organization(s)	Key Partners
ONU Mujeres PNUD UNFPA	Gobierno: Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Igualdad de Género, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Asamblea Nacional, Gobiernos locales (Azogues, Cuenca, Morona, Portoviejo), Instituto Nacional de Estadística y Censos, Policía Nacional, Corte Constitucional. ONG y OSC: Unión Nacional de Periodistas, Juntas Cantonales de Protección, Consejo de Mujeres de Cuenca, Observatorio de Comunicación de Cuenca, Red de Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia, Red de Mujeres Amazónicas, Coalición de Mujeres del Ecuador, Red de Familias de Víctimas de Femicidio. Otros: academia, sector privado.

1. The Multi-Partner Trust Fund (MPTF) Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to as "Project ID" on the project's factsheet page the [MPTF Office GATEWAY](#).

Programme Cost (US\$)

Presupuesto total según el CPD/RPD de la
Iniciativa Spotlight: 2 050 500 USD

Financiamiento de la Iniciativa Spotlight²

1 060 500 USD (equivalente a 1 000 000 €) del
donante UE y 1 000 000 USD del donante
USAID

Contribución por agencia:

Nombre de RUNO	Financiamiento Donante UE	Financiamiento Donante SPOTLIGHT 2.0/USAID
ONU MUJERES	494 789 USD	493 942 USD
PNUD	208 223 USD	248 028 USD
UNFPA	357 488 USD	248 029 USD

TOTAL: \$ 2 050 500 USD

Programme Start and End Dates

Fecha de inicio:

01/01/2024

Fecha de finalización³:

31/10/2026

Report Submitted By:

Cristina Almeida Moscoso

2. The Spotlight Initiative Contribution refers to the amount transferred to the Recipient UN Organizations, which is available on the [MPTF Office GATEWAY](#).

Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo	7
Cambios contextuales significativos	9
Impacto del contexto en la implementación y adaptación del programa	10
Estado de implementación del programa	11
Gobernanza y coordinación del programa	11
a) Comité Directivo Nacional	12
Acuerdos clave alcanzados:	12
Acciones para fortalecer la implementación del programa:	13
b) Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil (GNRSC)	14
c) Coordinación interagencial, comités técnicos y otros mecanismos	15
d) Uso de herramientas interagenciales de la Reforma de la ONU	16
Alianzas del programa	17
a) Gobierno nacional	17
b) Sociedad civil y movimientos de mujeres	19
c) Donantes	20
d) Cooperación con otras agencias de Naciones Unidas	21
e) Otros socios	22
Resultados: avances en la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas	22
Resultados transversales: cambios en las áreas por resultado	22
Monitoreo, evaluación y reporte participativo (P-MER)	24
Diversos actores han compartido sus experiencias con el enfoque P-MER:	25
Identificación de cambios a nivel de resultados	25
Outcome A: Leyes, políticas, instituciones y datos	25
Outcome B: Prevención	27
Outcome C: Respuesta	28
Outcome D: Movimiento de mujeres y sociedad civil	29
Beneficiarios alcanzados por la Iniciativa Spotlight	31
Desafíos y medidas de mitigación	32
I. Colaboración con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH)	32
II. Desafíos con el Ministerio del Interior	32
III. Recursos insuficientes para la implementación de la LOIPEVCM	33
IV. Crisis energética y desafíos territoriales	33
V. Elecciones presidenciales y legislativas (2025)	34
Lecciones aprendidas y nuevas oportunidades	34
a) Lecciones aprendidas	34
b) Nuevas oportunidades	36
c) Contribuciones a la base de evidencia y gestión del conocimiento	37
Eventos clave y resultados	38
Prácticas innovadoras, prometedoras o efectivas	39
Comunicación y visibilidad	41
Alcance y visibilidad	41
Informe de misión y resultados de comunicación y visibilidad	43
Familias de víctimas de femicidio: ¿Qué viene después de la muerte?	44
Familias de víctimas de femicidio: Diez años después de la tipificación del femicidio como delito en Ecuador	45
Sostenibilidad	47
Apropiación y liderazgo local	47
Institucionalización de procesos y normativas	48
Expansión y reproducción de buenas prácticas	48
Fortalecimiento de la coordinación multinivel	49
Reconocimiento nacional y local	49
Próximos pasos	50
Anexos	52

Lista de acrónimos

AME - Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

ATL - Above the Line

BTL - Below the Line

CD - Comité Directivo

CEPLAES - Centro de Planificación y Estudios Sociales

CNIG - Consejo Nacional para la Igualdad de Género

CT - Comité Técnico

CAP-

DUE - Delegación de la Unión Europea

EP - Empresa pública

Estrategia BOS - Business Operations Strategy

EVAWG - Erradicación de la violencia contra mujeres y niñas

FGE - Fiscalía General del Estado

FIEDS - Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible

FLACSO - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

GAD - Gobiernos autónomos descentralizados

GNRSC - Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

LGBTIQ+ - Lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y otras identidades

LNOB - No dejar a nadie atrás (Leave No One Behind)

LOIPEVCM - Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

LOPICTEA - Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica

LTA - Acuerdo a largo plazo

MAPIS - Medidas administrativas inmediatas de protección

MDI - Ministerio del Interior

MEGECI- Mesa de Género de Cooperación Internacional

MMDH - Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos

MPTF - Multi-Partner Trust Fund

MSP - Ministerio de Salud Pública

OECO - Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado

ONG - Organizaciones No Gubernamentales

ONV - Observatorio Nacional de Violencia

OSC - Organizaciones de la Sociedad Civil

OSIEGCS - Orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales

PADF - Fundación Panamericana para el Desarrollo

P-MER - Monitoreo, evaluación y reporte participativo

PMV - Producto mínimo viable

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRODOC - Project Document

RUNO - Agencias del Sistema de Naciones Unidas que implementan la Iniciativa Spotlight

RUV - Registro Único de Violencia

SAT - Sistema de Alerta Temprana de Femicidio

SNDGR - Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos

SNGR - Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

SNIEVCM - Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

SNU - Sistema de Naciones Unidas

UE - Unión Europea

UNCT - Equipo de las Naciones Unidas en el País

UNDSS - Departamento de Seguridad y Protección de Naciones Unidas

UNFPA - Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

USAID - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

VBG - Violencia basada en género

VCMN - Violencia contra las Mujeres y Niñas

Resumen ejecutivo

Durante 2024 la Iniciativa Spotlight 2.0 en Ecuador logró avances significativos en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Más allá de los logros programáticos medibles, esta primera etapa se caracterizó por un trabajo intensivo de base, acciones de incidencia de alto nivel y sostenidas negociaciones con actores institucionales, sentando las bases para una transformación sistémica de largo plazo. Si bien las actividades avanzaron según lo previsto en el plan anual de trabajo, el énfasis estuvo puesto en fortalecer las condiciones habilitantes para la sostenibilidad del programa.

Uno de los principales aprendizajes de esta fase fue la necesidad de reconstruir la confianza con actores institucionales y territoriales, especialmente después de la transición entre la primera fase de la Iniciativa y su versión 2.0. Este proceso implicó fortalecer la voluntad política, alinear las prioridades y renovar los compromisos con entidades nacionales y locales.

A nivel normativo e institucional se consolidó el marco de políticas públicas para la prevención y respuesta frente a la violencia basada en género (VBG). Se implementó además el Plan de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia, dotando a las instituciones de herramientas para dar seguimiento a su ejecución. Se avanzó también en la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Femicidio (SAT) y se actualizó la política pública de reparación transformadora para víctimas de femicidio con un enfoque de derechos que fue el resultado de un proceso de incidencia técnica y política impulsado por la Iniciativa Spotlight junto a sobrevivientes de violencia basada en género, sociedad civil y legisladores.

El pilar de prevención se fortaleció con el lanzamiento de una nueva fase de la campaña #EseTipoSí, que promueve masculinidades positivas y busca deconstruir normas socioculturales que perpetúan la violencia. Lejos de ser una acción comunicacional aislada, la campaña fue creada conjuntamente con comunidades y adaptada a distintos contextos culturales, facilitando espacios de diálogo en zonas urbanas y rurales, especialmente con hombres y personas jóvenes.

En materia de respuesta, se invirtió en el fortalecimiento de capacidades institucionales del sector de justicia y seguridad. Más de doscientos agentes de la Policía Nacional y fiscales fueron formados en la aplicación del Protocolo Nacional para Investigar Femicidios y Otras Muertes Violentas de Mujeres y Niñas así como de medidas urgentes de protección, y más de quinientos veinte efectivos policiales completaron un curso virtual sobre atención a casos de VBG. También se fortaleció el Registro Único de Violencia (RUV), mejorando la integración de datos y la toma de decisiones en tiempo real.

Estos logros fueron posibles gracias a una intensa coordinación interinstitucional y al diálogo político que permitió integrar herramientas del programa en sistemas públicos existentes,

fortaleciendo la apropiación nacional y la sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad de la Iniciativa Spotlight se enfocó no solo en la entrega de resultados, sino en la institucionalización de metodologías y productos. A través de negociaciones con entidades gubernamentales, con la cooperación internacional y con organizaciones de la sociedad civil, se movilizaron recursos y se construyeron compromisos institucionales a distintos niveles.

Se establecieron alianzas estratégicas con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y Gobiernos locales, garantizando una implementación multinivel. La articulación con movimientos feministas y redes comunitarias permitió garantizar un enfoque territorial y centrado en las personas. En paralelo, la Iniciativa Spotlight promovió la participación de grupos históricamente excluidos, incorporando el principio de “no dejar a nadie atrás” en todos sus componentes, con atención específica a mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y rurales.

En cuanto a la cooperación internacional, se logró una coordinación efectiva con el Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS) y el Banco Mundial. Aunque no son donantes directos de la Iniciativa Spotlight, sus agendas se alinearon estratégicamente, ampliando el alcance territorial y reforzando la eficacia de los recursos disponibles.

No obstante, el programa enfrentó un entorno operativo complejo. La crisis energética nacional afectó el desarrollo de actividades en territorio, lo que llevó a la adopción de modalidades híbridas y herramientas digitales. La creciente presencia del crimen organizado limitó la movilidad y la prestación segura de servicios a poblaciones vulnerables, por lo que la Iniciativa reforzó sus protocolos de seguridad y habilitó espacios seguros para garantizar la continuidad de atención. A nivel político, la transición de gobierno y las elecciones presidenciales de 2025 introdujeron incertidumbre sobre la continuidad de las políticas de género. Como medida preventiva, el programa priorizó la institucionalización de sus acciones para que perduren más allá de los ciclos administrativos.

Entre las prioridades para los próximos meses se destacan la finalización y operativización del SAT, la consolidación nacional del RUV y la expansión territorial de la campaña #EseTipoSí. Asimismo, se fortalecerán las alianzas con donantes actuales como la Unión Europea y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y se explorarán nuevas oportunidades de financiamiento con actores como el Banco Mundial. También se priorizará la integración del modelo de gobernanza de datos y el fortalecimiento de servicios esenciales, incluyendo acciones de autocuidado para el personal de casas de acogida y encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

3. Alarcón, I. (8 de abril de 2025). A días de las elecciones, la crisis energética de Ecuador sigue sin soluciones a la vista. Dialogue Earth. <https://dialogue.earth/es/energia/elecciones-crisis-energetica-ecuador-sigue-sin-tener-soluciones-a-la-vista>

4. Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (2024). Boletín Semestral de Homicidios, primer semestre 2024 (Boletín Semestral n°2). OECS, PADF. https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2024/09/Boletin-semestral-de-homicidios-Primer-semestre-de-2024-3_compressed-2.pdf

Durante el período de reporte, la Iniciativa Spotlight 2.0 sentó las bases para un cambio estructural más profundo. A través de la incidencia estratégica, la participación inclusiva y la negociación sostenida, el programa avanzó no solo en resultados concretos, sino en transformaciones institucionales que apuntan a que la violencia contra mujeres y niñas sea una realidad inaceptable y prevenible en Ecuador.

Cambios contextuales significativos

1. Crisis energética y apagones: Entre octubre y diciembre de 2023, Ecuador enfrentó una crisis energética que provocó apagones programados de hasta ocho horas diarias en varias ciudades, afectando a más de diez millones de personas. Esta situación persistió en 2024 con interrupciones periódicas, especialmente en zonas rurales y urbano-marginales. Las fallas en el suministro eléctrico tuvieron un impacto negativo en la provisión de servicios públicos: según reportes del Ministerio de Salud, más de cuatrocientos centros de atención primaria enfrentaron limitaciones operativas durante los cortes. Asimismo, escuelas en al menos catorce provincias suspendieron o redujeron sus actividades presenciales, lo que afectó la continuidad educativa de más de un millón de estudiantes. En el ámbito de la protección social, los cortes de energía comprometieron gravemente el funcionamiento de casas de acogida y centros de atención para mujeres víctimas de violencia.

En provincias amazónicas y costeras —donde el suministro eléctrico es más inestable y la cobertura de servicios públicos es limitada— estas interrupciones impidieron la continuidad de atenciones psicosociales, de refugio seguro y procesos de protección, dejando a mujeres y niñas en situación de violencia aún más expuestas y sin alternativas inmediatas. Esta situación evidenció las brechas estructurales en los sistemas de respuesta y la necesidad urgente de garantizar una infraestructura resiliente para los servicios de protección en contextos de crisis energética⁵.

Aumento del crimen organizado: La escalada de violencia atribuida a organizaciones criminales afectó a varias provincias del país, con un impacto particular en Portoviejo, uno de los cantones donde se implementa la segunda fase de la Iniciativa Spotlight. Esta situación ha intensificado la percepción de inseguridad y restringido la movilidad de poblaciones vulnerables, dificultando su acceso a servicios de atención y protección, especialmente en el caso de mujeres en situación de riesgo.

En 2024 Ecuador registró 6986 homicidios, posicionándose como el segundo año más violento en su historia reciente, con una tasa de 38,76 homicidios por cada 100 000 habitantes, solo

5. ONU Mujeres Ecuador (2024). Estudio Cualitativo sobre el Impacto del Crimen Organizado en Mujeres, Niñas y Adolescentes en Ecuador. https://ecuador.unwomen.org/sites/default/files/2024-12/estudio_cualitativo_sobre_el_impacto_del_crimen_organizado_en_mujeres_ninas_y_adolescentes_ecuador.pdf

6. FLACSO Ecuador (2023). Observatorio de Coyuntura. https://www.flacso.edu.ec/es/observatorio_coyuntura

superada por la cifra de 2023 (8004 homicidios, 47,25 por cada 100 000 habitantes⁴.

El Estudio Cualitativo sobre el Impacto del Crimen Organizado en Mujeres, Niñas y Adolescentes en Ecuador (ONU Mujeres Ecuador, 2024) analiza cómo este fenómeno afecta a mujeres y niñas, destacando patrones crecientes de coerción, violencia sexual y control territorial ejercido por estructuras criminales, especialmente en zonas con débil presencia estatal. Estas dinámicas agravan la exposición de mujeres y niñas a múltiples formas de violencia y dificultan el acceso efectivo a mecanismos de protección y justicia⁵.

2. Elecciones presidenciales y legislativas: El proceso electoral extraordinario de 2023 y la segunda vuelta prevista para abril de 2025 han configurado un escenario político en transformación, marcado por un debate centrado en seguridad y economía. Según el Observatorio de Coyuntura de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador (FLACSO Ecuador), más del 70% de los discursos de campaña en 2023 se enfocaron en estos temas, con una escasa visibilidad de propuestas vinculadas a derechos humanos y equidad de género⁶. Esta configuración genera una alerta sobre el riesgo de disminuir la prioridad de políticas orientadas a la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres en la agenda gubernamental. Al mismo tiempo representa una oportunidad estratégica para articular estos temas como pilares de la seguridad integral y el desarrollo social. El resultado de las elecciones podría redefinir la arquitectura institucional encargada de garantizar los derechos de las mujeres, incidiendo directamente en la continuidad, la escala y la sostenibilidad de programas como la Iniciativa Spotlight. El momento político actual exige un compromiso activo para mantener los avances alcanzados y consolidar políticas públicas con enfoque de género como parte integral de la nueva gobernanza democrática.

Impacto del contexto en la implementación y adaptación del programa

- Resiliencia frente a la crisis energética: La respuesta estratégica del programa ante la crisis energética aseguró la continuidad operativa de las acciones en territorio, incluso en contextos con suministro eléctrico inestable. Para ello se reorganizaron los formatos de trabajo, priorizando actividades presenciales cuando fue posible y desplegando misiones en zonas priorizadas aún sin acceso a electricidad. Esta adaptación permitió mantener el alcance programado y fortaleció la confianza comunitaria. Se implementaron metodologías innovadoras como el uso de materiales impresos para facilitar talleres sin conexión, encuentros comunitarios al aire libre aprovechando la luz natural, y técnicas participativas adaptadas a entornos sin energía eléctrica. Asimismo, se optimizaron recursos mediante el ajuste de horarios, el uso puntual de plataformas digitales cuando hubo disponibilidad de electricidad, y una planificación colaborativa con autoridades locales para mitigar los efectos de los apagones. Estas medidas no solo permitieron sostener las actividades, sino que reforzaron la sostenibilidad operativa del programa en condiciones adversas.

- **Refuerzo de medidas ante el crimen organizado:** Frente al incremento de la violencia vinculada a estructuras criminales, el programa fortaleció su enfoque de protección mediante alianzas con actores del sistema de justicia, fuerzas de seguridad y organismos de derechos humanos. Esta articulación interinstitucional permitió implementar protocolos preventivos, mecanismos de respuesta rápida y el uso de espacios seguros para el desarrollo de actividades, garantizando entornos protegidos tanto para las personas beneficiarias como para el equipo técnico. Estas estrategias demostraron ser efectivas en contextos de alta exposición a la violencia, permitiendo la ejecución sostenida de acciones clave sin poner en riesgo la integridad de las y los participantes. En particular, la activación oportuna de protocolos ante situaciones de amenaza y la presencia de espacios protegidos facilitaron la asistencia continua de mujeres y comunidades, protegiendo los avances alcanzados en el acceso a servicios y fortaleciendo la confianza en las intervenciones del programa.
- **Adaptación al contexto electoral:** Ante la incertidumbre generada por el proceso electoral nacional, el programa ajustó su enfoque estratégico para asegurar la continuidad de la agenda de género, priorizando el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y el trabajo articulado con Gobiernos locales. Esta adaptación permitió mantener activa la implementación territorial, consolidar redes comunitarias y sostener acciones de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres durante el período preelectoral. Como resultado se amplificaron las capacidades locales para incidir en sus propios contextos, se mantuvo la visibilidad de los derechos de las mujeres en espacios públicos y se sentaron las bases para reactivar el diálogo con el Gobierno central una vez concluido el proceso electoral.

Estado de implementación del programa

Hasta diciembre de 2024 la implementación del programa avanza según lo planificado y se encuentra en línea con los objetivos establecidos utilizando los recursos provistos por la Unión Europea. Es importante señalar que el inicio de la ejecución con fondos de la USAID y del FIEDS está programado para 2025. En el informe financiero oficial que acompaña este documento se encuentran disponibles más detalles sobre el estado de implementación.

Gobernanza y coordinación del programa

La Iniciativa Spotlight 2.0 en Ecuador consolidó un Comité Directivo multiactor que ha sido clave para garantizar una implementación eficaz y alineada con las prioridades nacionales y los compromisos internacionales en derechos humanos. Copresidido por la Coordinación Residente de Naciones Unidas y una representante del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Comité ha fortalecido la articulación institucional en torno a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM). Su composición diversa —incluye a instituciones gubernamentales clave, agencias del Sistema de Naciones Unidas, la Delegación de

la Unión Europea, la USAID y la sociedad civil representada por el Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil (GNRSC)— ha potenciado la toma de decisiones conjunta y la participación de distintos sectores. Como resultado se ha mejorado la coordinación interinstitucional, se han promovido mecanismos efectivos de rendición de cuentas y se ha reforzado la sostenibilidad del programa.

La integración de recomendaciones de mecanismos internacionales de seguimiento, así como la alineación con la Agenda 2030 y la Plataforma de Acción de Beijing, han incrementado la coherencia técnica y política del programa. Este enfoque de gobernanza inclusivo ha permitido asegurar que las intervenciones estén centradas en derechos, respondan a las necesidades de las mujeres y niñas más excluidas, y contribuyan a un impacto transformador y sostenible en la erradicación de la violencia basada en género en Ecuador.

a) Comité Directivo Nacional

El Comité Directivo está copresidido por la Coordinación Residente de las Naciones Unidas y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Está conformado por miembros permanentes de las agencias participantes del sistema ONU (ONU Mujeres, UNFPA, PNUD), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la Delegación de la Unión Europea, la USAID y dos representantes del Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil (GNRSC), garantizando así la participación de la sociedad civil en la gobernanza del programa.

Durante el período del informe se llevaron a cabo dos reuniones clave: el 18 de junio y el 7 de noviembre de 2024. Entre las principales decisiones adoptadas se destacan:

- Validación y ajustes estratégicos: Se validó el plan de trabajo anual, realizando ajustes para responder a nuevas necesidades contextuales.
- Aprobación de alianzas: Se aprobaron nuevas alianzas con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, fortaleciendo la red de colaboración del programa.
- Revisión y planificación: Se revisaron los informes de avance y se planificaron acciones para abordar desafíos emergentes.

Acuerdos clave alcanzados:

- La USAID fue incorporada como nuevo donante al Comité Directivo, lo que amplió la base de apoyo estratégico y financiero del programa. Como resultado se gestionó la primera transferencia de fondos, asegurando la continuidad de la planificación del proyecto y fortaleciendo su sostenibilidad.

- Se aprobó el Plan de Trabajo 2024–2026 de la Iniciativa Spotlight 2.0 en Ecuador, alineando los objetivos del programa con las necesidades emergentes del contexto nacional y fortaleciendo la planificación estratégica para el nuevo ciclo de implementación.
- El FIEDS, un donante nacional externo al Multi-Partner Trust Fund (MPTFO), fue invitado a unirse al Comité Directivo con el objetivo de fortalecer la articulación con iniciativas complementarias que promueven la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Su incorporación permite alinear esfuerzos, optimizar recursos y generar sinergias estratégicas que amplifican el impacto territorial del programa.
- Se desarrollará una estrategia para garantizar una comunicación y una coordinación continuas entre la Iniciativa Spotlight y sus donantes, optimizando la transparencia y reforzando la rendición de cuentas.

Acciones para fortalecer la implementación del programa:

- Participación en actividades territoriales: Se establecerá un calendario de misiones que permitirá a los miembros del Comité Directivo participar en las acciones implementadas en los cantones priorizados, con el fin de asegurar que las intervenciones respondan efectivamente a las necesidades locales.
- Mapeo de cooperación: Se realizará un mapeo integrado de la cooperación internacional en materia de violencia basada en género, lo que permitirá identificar oportunidades de colaboración, optimizar el uso de recursos y fortalecer la complementariedad de esfuerzos en el territorio.
- Fortalecimiento de sinergias: Se amplió la colaboración con agencias del sistema de Naciones Unidas más allá de las agencias implementadoras, con el fin de alinear esfuerzos y potenciar la respuesta frente a la violencia basada en género.
- Análisis cantonal: La realización de un análisis detallado de los cantones priorizados permitirá ajustar las estrategias del programa a las realidades locales, mejorando su efectividad y pertinencia. Este ejercicio contemplará la recopilación de datos en territorio, la validación con actores locales y la identificación de brechas críticas, lo que facilitará la toma de decisiones informadas y el fortalecimiento de las intervenciones a nivel comunitario.
- Vinculación con la sociedad civil: Los productos del programa serán compartidos con organizaciones de la sociedad civil para favorecer su apropiación y garantizar respaldo a nivel local y nacional.

- Validación de campaña: La campaña #EsteTipoSí será presentada al Comité Directivo para recibir retroalimentación y apoyo estratégico, promoviendo su difusión articulada y su impacto en el territorio.

El Comité Directivo ha sido un pilar fundamental para la sostenibilidad del programa. Gracias a su gestión se sumaron nuevos donantes —como la USAID— y se promovió la coordinación con fondos nacionales como el FIEDS, fortaleciendo la base financiera del programa y asegurando la continuidad de sus acciones. Asimismo, el Comité facilitó espacios de diálogo interinstitucional que permitieron priorizar el financiamiento de líneas estratégicas y articular esfuerzos con otras iniciativas de cooperación.

En cuanto a la integración de resultados en políticas públicas, el Comité acompañó activamente los procesos de validación técnica y política de herramientas clave como el Sistema de Alerta Temprana de Femicidio (SAT) y el Registro Único de Violencia (RUV) y promovió su inclusión en instrumentos como la LOIPEVCM. La participación del Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil (GNRSC) ha sido clave para fortalecer esta articulación, asegurando que las propuestas reflejen las realidades del territorio y cuenten con respaldo técnico, social e institucional a nivel nacional.

b) Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil (GNRSC)

El GNRSC fortaleció su rol estratégico durante el nuevo ciclo de implementación de la Iniciativa Spotlight en Ecuador, asegurando la representación de diversos sectores a través de siete integrantes, seis mujeres y un hombre, con amplia experiencia en prevención de la violencia basada en género. Su conformación, mediante un proceso público y transparente de convocatoria abierta realizado en mayo de 2024, reforzó la inclusividad y la legitimidad del grupo. Como resultado, el GNRSC contribuyó activamente a la gobernanza del programa a través de cinco reuniones consecutivas realizadas hasta diciembre de 2024, lo que permitió mejorar los mecanismos de coordinación, fortalecer la supervisión del proyecto y revisar de forma sistemática los documentos estratégicos clave.

Un resultado esencial de este ciclo fue la descentralización de las actividades en respuesta a las lecciones aprendidas durante la primera etapa de implementación. El plan de trabajo, elaborado de manera colaborativa en Cuenca, fortaleció la sostenibilidad territorial y potenció la incidencia a nivel local en municipios prioritarios como Cuenca, Morona y Portoviejo. Entre los resultados más destacados se encuentran la elaboración y adopción de un Código de Ética, la planificación detallada de actividades y la participación de delegadas del GNRSC en los Comités Directivos de la Iniciativa. Además, el GNRSC desempeñó un rol clave en la incidencia de alto nivel, especialmente durante la misión de la Embajadora Global de la Iniciativa Spotlight, Cecilia Suárez, facilitando espacios de intercambio y acciones de visibilidad en Quito y Cuenca para

promover la prevención de la violencia. Se puede encontrar más información sobre esta misión en el capítulo Comunicación y visibilidad de este informe.

Para contribuir a la sostenibilidad del programa, el GNRSC ha liderado acciones para institucionalizar su rol mediante la articulación con instituciones gubernamentales y espacios de participación ciudadana. Esto ha permitido reforzar el alineamiento con actores locales y nacionales, generando condiciones favorables para la continuidad de las acciones de la Iniciativa más allá de este ciclo de financiamiento. Con un presupuesto de USD 20.000 actualmente en ejecución, el grupo puso en marcha un proceso de autoformación que incluyó siete talleres especializados sobre incidencia política, formulación de políticas públicas y masculinidades positivas, evidenciando un fortalecimiento de capacidades concreto y con impacto a nivel nacional. A través de la construcción de alianzas y la promoción de políticas públicas sostenibles, el GNRSC se ha posicionado como un mecanismo clave de rendición de cuentas e incidencia para garantizar la prevención de la violencia basada en género a largo plazo en Ecuador.

c) Coordinación interagencial, comités técnicos y otros mecanismos

La Mesa de Género de Cooperación Internacional (MEGECI) ha sido un espacio clave para fortalecer la implementación de la Iniciativa Spotlight en Ecuador, actuando como un mecanismo externo de articulación en el que la Iniciativa participa activamente. Aunque la MEGECI no forma parte estructural del programa, sí cumple un rol estratégico al brindar un espacio de coordinación técnica entre más de treinta entidades, incluidas agencias de cooperación, organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil. Esta plataforma ha permitido integrar esfuerzos, alinear prioridades temáticas, mejorar la coherencia técnica y evitar la duplicación de acciones entre actores cooperantes.

La participación de la Iniciativa Spotlight dentro de la MEGECI ha sido constante a través de su contribución en los tres grupos de trabajo (erradicación de la violencia, derechos de las niñas y comunicación), lo que ha permitido optimizar los procesos de toma de decisiones, aumentar la rendición de cuentas y fortalecer el seguimiento de actividades conjuntas. Gracias a esta articulación se han consolidado alianzas estratégicas que han facilitado la movilización de recursos técnicos y financieros complementarios, ampliando el alcance del programa.

La continuidad del trabajo iniciado en el primer ciclo de implementación ha sido clave para avanzar en este nuevo período, permitiendo consolidar estrategias previamente establecidas y mantener la colaboración con actores relevantes. La aplicación del principio de “no dejar a nadie atrás” se ha materializado mediante acciones coordinadas con actores locales y ONG, lo que ha hecho posible una atención más pertinente en los cantones priorizados con mayores índices de violencia basada en género.

Además, la Iniciativa Spotlight se ha alineado con los principios de la Reforma de Naciones Unidas promoviendo la cooperación interinstitucional como eje central de su implementación. Esta articulación ha contribuido a que el Estado ecuatoriano avance en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, consolidando una respuesta coordinada y sostenible frente a la violencia basada en género.

d) Uso de herramientas interagenciales de la Reforma de la ONU

La implementación de la Estrategia BOS (Business Operations Strategy) en el marco de la Iniciativa Spotlight 2.0 ha generado mejoras significativas en la eficiencia operativa y la coordinación entre las tres agencias implementadoras (ONU Mujeres, UNFPA y PNUD). La simplificación de procesos administrativos y la reducción de costos transaccionales han permitido una mayor complementariedad entre agencias, optimizando la ejecución del programa. Desde el primer ciclo la colaboración interinstitucional se ha reforzado mediante mecanismos exitosos como el uso del acuerdo a largo plazo (LTA, por sus siglas en inglés) para la contratación de la agencia de comunicación de la nueva campaña #EseTipoSí, lo que redujo sustancialmente los tiempos administrativos y garantizó una ejecución técnica de alta calidad.

Desde el inicio del proyecto la Iniciativa Spotlight ha demostrado un enfoque integral en la asistencia técnica para el diseño y la implementación de políticas públicas, evidenciando la capacidad del Sistema de Naciones Unidas para coordinar eficazmente la producción de resultados conjuntos. La comunicación fluida a nivel político y técnico ha sido clave para posicionar las temáticas de violencia de género y asegurar respuestas alineadas y oportunas.

Además, las actividades desarrolladas han visibilizado la conexión directa entre la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas (EVAWG) y el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha reforzado en particular la relación entre el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y otros ODS vinculados como el ODS 5 (Igualdad de género), el ODS 3 (Salud y bienestar) y el ODS 10 (Reducción de desigualdades). La integración de enfoques intersectoriales y territoriales ha permitido mostrar que abordar la violencia de género no solo es un fin en sí mismo, sino una condición habilitante para lograr un desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo.

A nivel programático se han establecido canales de comunicación permanentes entre las agencias implementadoras como grupos de WhatsApp y reuniones semanales y mensuales de seguimiento, lo que ha mejorado la alineación de acciones y el uso eficiente de recursos. Estos mecanismos han evitado duplicaciones y fortalecido la coordinación operativa. Asimismo, se han identificado espacios interinstitucionales para integrar el trabajo de las agencias, consolidando prácticas exitosas del primer ciclo y reforzando la implementación de la Iniciativa Spotlight con una lógica de mejora continua.

Alianzas del programa

a) Gobierno nacional

La Iniciativa Spotlight 2.0 en Ecuador es un programa integral orientado a abordar la violencia basada en género (VBG) y la prevención del femicidio, que se sustenta en una red de alianzas clave con diversos sectores. La colaboración con entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales es fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos del programa, garantizar su sostenibilidad y fortalecer la apropiación nacional.

El Ministerio del Interior (MDI) es un socio político y técnico clave para la implementación de la Ley para la Prevención de la Violencia y del Sistema de Alerta Temprana de Femicidio. A través de esta alianza, el programa ha fortalecido los protocolos nacionales de evaluación de riesgo para víctimas, apoyado el desarrollo de políticas de seguridad pública con enfoque de género y mejorado la coordinación con la Policía Nacional. Aunque el MDI no aporta recursos financieros directos, su liderazgo técnico ha sido fundamental para integrar la perspectiva de género en los esfuerzos de seguridad nacional. Como resultado, su participación ha contribuido a la institucionalización a largo plazo de la prevención de la violencia basada en género dentro del sistema de seguridad pública y ha reforzado la apropiación nacional al alinearse con las prioridades del Estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) desempeña un rol esencial en la promoción del acceso a la justicia para las víctimas, mediante la implementación del Protocolo Nacional de Investigación de Femicidios y Otras Muertes Violentas de Mujeres y Niñas. La FGE ha fortalecido la respuesta legal y judicial frente al femicidio mediante un liderazgo técnico, mejorando la calidad y oportunidad de las investigaciones, así como la generación de datos sobre violencia basada en género. A través de procesos de formación especializada para fiscales y personal policial, esta alianza ha aumentado la capacidad del sistema judicial para abordar la VBG y ha contribuido al fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas a largo plazo. Aunque esta colaboración no incluye contribuciones financieras, el rol de la FGE en la reforma legal y en el fortalecimiento institucional garantiza que la investigación de femicidios siga siendo una prioridad nacional, asegurando así la sostenibilidad de las intervenciones y consolidando la responsabilidad del Estado.

El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH) lidera la implementación de políticas nacionales para la erradicación de la violencia basada en género (VBG) y ha sido un actor clave en la creación de herramientas fundamentales como el Registro Único de Violencia (RUV), el Observatorio Nacional de Violencia y la política pública de reparación transformadora para familiares de víctimas de femicidio. Esta alianza, de naturaleza tanto técnica como política, ha permitido avanzar en la elaboración de un presupuesto sensible al género y fortalecer la coordinación interinstitucional.

El MMDH ha apoyado de forma directa a la Iniciativa Spotlight no solo mediante la validación de productos estratégicos desarrollados por el programa como el SAT de femicidio y los lineamientos de reparación, sino también a través de su adopción e integración a nivel institucional. Al mismo tiempo ha respaldado de forma indirecta la iniciativa al posicionar la agenda del programa en espacios de toma de decisión de alto nivel incluyendo mesas técnicas, foros multilaterales y negociaciones presupuestarias. Su liderazgo ha contribuido también a diversificar las fuentes de financiamiento, facilitando la incorporación de nuevas inversiones nacionales e internacionales para acciones relacionadas con la VBG.

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) también se ha consolidado como un socio estratégico clave durante el nuevo ciclo de implementación de la Iniciativa Spotlight. En estrecha colaboración con el programa, el CNIG ha fortalecido su rol asesor y su capacidad para transversalizar el enfoque de género en las instituciones del Estado. Esta alianza ha contribuido a institucionalizar la perspectiva de género en los procesos de formulación de políticas públicas y en los marcos de monitoreo.

La participación del CNIG garantiza que la prevención de la violencia basada en género se aborde desde un enfoque interseccional y se integre en todos los sectores, en línea con el objetivo del programa de promover cambios estructurales y con el principio de “no dejar a nadie atrás”. Al apoyar la coherencia de las políticas y asesorar a diferentes niveles de gobierno, el CNIG amplifica el impacto y la sostenibilidad de las intervenciones de la Iniciativa.

Los Gobiernos locales de Cuenca, Azogues, Portoviejo y Morona también son actores clave en la implementación territorial, garantizando que las intervenciones del programa respondan a las necesidades específicas de las comunidades locales. Estas alianzas políticas se han centrado en fortalecer las capacidades municipales para la prevención y respuesta frente a la violencia basada en género (VBG), mejorar la coordinación con la sociedad civil e incorporar estrategias de prevención en los marcos de gobernanza local. Como resultado, los esfuerzos de prevención de la VBG se han adaptado a los contextos territoriales e institucionalizado a nivel comunitario, lo que contribuye a que el impacto del programa perdure más allá de su ciclo operativo.

Factores contextuales clave, como el aumento de la conciencia pública sobre la VBG y la evolución del panorama político, han influido directamente en la formación y la efectividad de las alianzas del programa. Si bien persistieron algunos desafíos como limitaciones presupuestarias y la necesidad de una mayor sensibilización de actores institucionales, el programa respondió mediante estrategias de fortalecimiento de capacidades adaptadas a cada nivel, así como con espacios de diálogo continuo y coordinación interinstitucional. Por ejemplo, se desarrollaron talleres específicos con autoridades locales y funcionarios públicos sobre prevención de la VBG y transversalización del enfoque de género, lo que permitió avanzar en la comprensión y el compromiso institucional. Estas acciones contribuyeron a afianzar alianzas estratégicas más

sólidas y a posicionar la agenda del programa en entornos complejos, promoviendo sostenibilidad e impacto territorial.

Las alianzas estratégicas establecidas a través de la Iniciativa Spotlight 2.0 no solo han permitido alcanzar los objetivos centrales del programa, sino que también han contribuido a la creación de sistemas sostenibles para la prevención y respuesta frente a la VBG. Al fomentar la apropiación nacional, fortalecer las capacidades institucionales y promover la sostenibilidad, estas alianzas han sentado las bases para un progreso significativo y duradero en la eliminación de la VBG en Ecuador.

b) Sociedad civil y movimientos de mujeres

Durante este período, la Iniciativa Spotlight ha trabajado de manera cercana con una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil (OSC), tanto nacionales como locales, incluyendo movimientos feministas y de derechos de las mujeres. Un ejemplo clave de esta colaboración fue el Encuentro Nacional de Familias de Víctimas de Femicidio, Muertes Violentas, Transfemicidios y el Movimiento Feminista, organizado en alianza con la Red Nacional de Familias de Víctimas de Femicidio y otras organizaciones de mujeres. Este evento fortaleció las demandas de justicia y reparación integral para las víctimas, involucrando activamente a autoridades nacionales y locales.

Como resultado, se ha observado una mayor apertura por parte de las instituciones públicas para incorporar las voces de las víctimas y de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, se espera que esta articulación impulse la formulación de políticas públicas más sensibles al género y orientadas a la reparación, así como una mejora en los mecanismos de atención y acceso a la justicia. La visibilidad alcanzada por las organizaciones participantes ha contribuido a consolidar compromisos institucionales y a posicionar la erradicación de la violencia como una prioridad en la agenda pública.

Además, el programa ha adoptado un enfoque innovador para la selección de sus socios de la sociedad civil, garantizando una participación más inclusiva y diversa. Un ejemplo de ello es la selección del Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES) como parte responsable del programa. El CEPLAES es una organización con amplia trayectoria en el fortalecimiento de organizaciones locales y en la promoción de la inclusión de comunidades en situación de vulnerabilidad. Con presencia activa en Morona y Portoviejo, el CEPLAES ha facilitado la identificación y la activación de redes locales, permitiendo que el programa responda de manera más efectiva.

El apoyo a movimientos como la Red de Mujeres Amazónicas ha sido una prioridad del programa. A través de esta alianza, la Iniciativa Spotlight contribuyó a la reforma de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (LOPICTEA),

incorporando un enfoque de género en la legislación. La Red de Mujeres Amazónicas recibió acompañamiento técnico, asistencia para el fortalecimiento organizativo y apoyo logístico, lo que permitió la participación efectiva de lideresas amazónicas en espacios de diálogo con el Gobierno. Gracias a estos mecanismos sus demandas han ganado visibilidad y reconocimiento institucional. Como hito destacado, la presidenta de la Red de Mujeres Amazónicas forma parte del Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil (GNRSC), lo que refuerza su capacidad de incidencia y garantiza que las prioridades de las mujeres amazónicas sean consideradas en la agenda nacional.

La Iniciativa también ha logrado avances significativos en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la recolección de datos sobre violencia basada en género. La contratación de una consultora especializada para fortalecer el Observatorio Nacional de Violencia, operado por el CEPLAES, ha permitido una gestión de datos más eficiente, contribuyendo a una toma de decisiones mejor informada. Al mismo tiempo, la colaboración con organizaciones como Madres Coraje y la Fundación ALDEA, en coordinación con el Laboratorio de Aceleración del PNUD, ha mejorado la calidad del registro de datos sobre femicidios y ha promovido la memoria de las víctimas mediante iniciativas como Flores en el Aire, una propuesta artística y comunitaria que visibiliza a las víctimas mediante actos simbólicos y performativos en el espacio público, fortaleciendo la conciencia social y el compromiso ciudadano frente a la violencia de género.

La renovación de la alianza con SENDAS, una organización feminista, ha sido fundamental para la implementación de actividades de prevención de la violencia basada en género en esta nueva etapa. SENDAS ha promovido la inclusión de comunidades y organizaciones locales en ciudades clave como Cuenca, Azogues, Morona y Portoviejo, asegurando que las intervenciones sean sostenibles y estén adaptadas a las realidades de cada territorio. Aunque SENDAS no aporta financiamiento directo, ha desempeñado un papel clave en la movilización de recursos locales y en el posicionamiento de la prevención de la violencia como una prioridad comunitaria. La colaboración con los Gobiernos locales ha sido esencial para garantizar que los esfuerzos de prevención lleguen a las poblaciones más vulnerables, asegurando que “nadie se quede atrás”.

A través de estas acciones, la Iniciativa Spotlight ha llevado a la práctica el principio de “no dejar a nadie atrás”, involucrando a organizaciones locales y comunitarias en los procesos y asegurando que las estrategias e intervenciones lleguen de manera efectiva a comunidades marginadas y a aquellas que enfrentan múltiples y diversas formas de discriminación.

c) Donantes

En esta nueva etapa de la Iniciativa Spotlight en Ecuador implementada en el marco de Spotlight 2.0, la alianza estratégica con la Unión Europea (UE) y la USAID ha fortalecido la continuidad de los procesos iniciados en el primer ciclo e impulsado la consolidación de nuevas alianzas

tanto a nivel nacional como local en los territorios priorizados. El financiamiento canalizado a través de Spotlight 2.0 refleja la alineación de ambos donantes con los objetivos globales del programa, orientados a la reducción de la violencia basada en género, la mejora de la calidad de vida de niñas y mujeres y el fortalecimiento de políticas públicas para la prevención, atención y erradicación de la violencia, incluida su forma más extrema: el femicidio.

El impacto positivo de la primera etapa facilitó la incorporación del Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS) como aliado estratégico mediante un mecanismo de canje de deuda. Aunque el FIEDS no es un donante directo de la Iniciativa Spotlight, se han generado sinergias con actividades financiadas por este fondo, lo que ha permitido ampliar el alcance territorial y reforzar la sostenibilidad de las acciones orientadas a prevenir la violencia basada en género.

Para asegurar una gestión eficiente y bien coordinada con los donantes se establecieron mecanismos sólidos de articulación. Durante el período del informe se fortaleció la relación con los puntos focales técnicos de las tres entidades financiadoras, quienes participaron activamente en comités técnicos mensuales y reuniones bilaterales semanales con la Coordinación de Spotlight. Esta dinámica hizo posible una mayor alineación estratégica, un seguimiento cercano de las actividades programáticas y una mejor evaluación de su impacto en el cumplimiento de los objetivos del programa. Además, la participación de los donantes en el Comité Directivo permitió una toma de decisiones informada y oportuna.

En noviembre de 2024, la Iniciativa Spotlight en Ecuador ganó visibilidad nacional e internacional con la visita de Cecilia Suárez, Embajadora Global de Spotlight. Esta misión permitió vincular el enfoque global con las prioridades nacionales a través de actividades en Quito y Cuenca. En ambas ciudades los donantes participaron en encuentros estratégicos con organizaciones de la sociedad civil, autoridades legislativas, ejecutivas y locales, fortaleciendo el diálogo interinstitucional y destacando su rol clave en la implementación de la Iniciativa.

Gracias a estos esfuerzos de articulación, se inició un proceso de acercamiento con el Banco Mundial, quien había manifestado interés en apoyar componentes específicos de Spotlight 2.0. Las negociaciones se encuentran en curso a nivel global, con el objetivo de adaptarlas al contexto ecuatoriano. Esta posible colaboración representa una oportunidad estratégica para movilizar nuevos recursos y ampliar el impacto del programa en el país.

d) Cooperación con otras agencias de Naciones Unidas

La Iniciativa Spotlight, en coordinación con la MEGECI, ha fortalecido el trabajo conjunto con agencias como la UNICEF y el Gobierno del Ecuador, promoviendo capacidades institucionales y sensibilización en temas clave como la violencia de género y los derechos de mujeres y niñas.

Esta articulación ha contribuido a obtener resultados concretos en igualdad de género y protección de derechos, con impacto directo en el bienestar de las mujeres en el país.

e) Otros socios

El programa ha establecido alianzas estratégicas con actores clave, como la revista EKOS que publicó un artículo sobre la misión de la Embajadora Global de la Iniciativa Spotlight en Ecuador (se puede leer más sobre esta acción en la sección de Visibilidad y Comunicación. También ha colaborado con autoridades nacionales del Ejecutivo y el Legislativo, así como con los alcaldes de Cuenca, Azogues, Portoviejo y Morona y con la prefecta de la provincia del Azuay. Estas alianzas han facilitado la expansión del uso de herramientas generadas por la Iniciativa Spotlight, abriendo por ejemplo la posibilidad de que sean implementadas en otros cantones de Azuay, además de Cuenca.

Estas colaboraciones han sumado valor al programa al ampliar su alcance y fortalecer las capacidades locales para enfrentar de forma más efectiva la violencia contra mujeres y niñas (VCMN). Un ejemplo concreto fue el apoyo al Encuentro Nacional de Familias de Víctimas de Femicidio que reunió a líderes y familias de todo el país, creando una plataforma para visibilizar, sensibilizar y movilizar acciones frente a la violencia de género. Estos esfuerzos han contribuido a crear condiciones favorables para la implementación y escalabilidad de las herramientas y aprendizajes de la Iniciativa Spotlight en diversas regiones, optimizando los resultados en la lucha contra la VCMN.

Resultados: avances en la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas

Resultados transversales: cambios en las áreas por resultado

Esta sección recoge los cambios concretos que trascienden los resultados específicos por área y que, por su naturaleza transversal, no siempre se reflejan plenamente en los informes por componente. La Iniciativa Spotlight 2.0 en Ecuador ha contribuido a conseguir transformaciones estructurales y sistémicas, reforzando el compromiso nacional con la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas (VCMN).

A través de acciones de incidencia política y alianzas estratégicas, el programa logró que la VCMN se posicionara como una prioridad en la agenda política nacional. Un ejemplo tangible de este cambio es elaboración e implementación de la Política Pública de Reparación Transformadora para Víctimas Indirectas de Femicidio, con Enfoque de Derechos Humanos, Género y Justicia Social. La Iniciativa Spotlight contribuyó a la formulación de la Política Pública de Reparación Transformadora para Víctimas de Femicidio mediante la elaboración técnica de su contenido, la facilitación de procesos participativos con organizaciones de la sociedad civil y víctimas indirectas, y la generación de evidencia clave que respaldó su desarrollo.

Asimismo, en esta segunda fase se lideró el diseño y la implementación piloto del Sistema de Alerta Temprana de Femicidio (SAT), en coordinación con el Ministerio del Interior y otras instituciones nacionales, aportando asistencia técnica, metodologías de análisis de riesgo y herramientas de georreferenciación para anticipar y prevenir casos de violencia letal.

En línea con el principio de “no dejar a nadie atrás” (LNOB), el programa ha generado mejoras en el acceso a servicios y en la participación de poblaciones históricamente excluidas, como mujeres indígenas y afroecuatorianas. A través de intervenciones localizadas, talleres de fortalecimiento de capacidades y campañas de sensibilización —como #EseTipoSí, que promueve masculinidades positivas— se han producido cambios en normas socioculturales y en la percepción de género, generando un impacto directo en las condiciones de vida y en la participación de las mujeres en sus comunidades.

Además, el programa ha contribuido al fortalecimiento de movimientos sociales y a la construcción de alianzas intersectoriales, promoviendo la colaboración entre organizaciones de derechos de las mujeres, grupos juveniles y movimientos comunitarios. Esta articulación ha impulsado una mayor incidencia política y participación ciudadana, especialmente en los procesos de revisión y de implementación de leyes y políticas de protección. La experiencia demuestra que el modelo integral de la Iniciativa Spotlight permite que el avance en un área de resultado refuerce el impacto en otras, evidenciando la interconexión de las intervenciones frente a la VCMN. Por ejemplo:

- La colaboración estrecha con la sociedad civil (resultado D) ha influido directamente en la aprobación de marcos normativos progresivos (resultado A), asegurando que las políticas sean más inclusivas, sensibles a las desigualdades estructurales y reflejen las realidades de las comunidades más marginadas. La participación de organizaciones lideradas por mujeres ha sido clave para legitimar estos procesos y garantizar su sostenibilidad.
- El fortalecimiento de la capacidad gubernamental en la promoción de presupuestos con enfoque de género (resultado A) ha permitido que la sociedad civil impulse estrategias de monitoreo e incidencia (resultado D) para exigir una mayor asignación de recursos destinados a la prevención y atención de la VCMN, promoviendo la transparencia y la sostenibilidad.
- Los cambios en normas sociales (resultado B) promovidos a través de campañas como #EseTipoSí y procesos comunitarios de sensibilización, han generado una mayor comprensión social de la violencia basada en género, lo que ha facilitado un mayor acceso a servicios centrados en las sobrevivientes (resultado C). Este aumento en la demanda y en el acceso a servicios ha mejorado la recopilación de datos sobre VCMN (resultado A), permitiendo a las instituciones formular políticas públicas más precisas y basadas en evidencia. Como resultado, los sistemas de respuesta estatal están mejor equipados para atender a las víctimas de manera integral y con enfoque de derechos.

Los principios de la Reforma de Naciones Unidas han sido fundamentales para fortalecer la colaboración interagencial, lo que ha conducido a una implementación más coordinada, eficiente y sostenible. Los mecanismos de coordinación interinstitucional han permitido mejorar la alineación entre sectores, optimizar el intercambio de datos y fortalecer la coherencia política, tanto a nivel nacional como local. Esto ha tenido como resultado instituciones más preparadas para responder integralmente a la VCMN, con procedimientos más claros y articulados.

Monitoreo, evaluación y reporte participativo (P-MER)

La Iniciativa Spotlight 2.0 ha integrado el enfoque de monitoreo, evaluación y reporte participativo (P-MER) como una estrategia clave para evaluar la efectividad del programa y garantizar la rendición de cuentas liderada por las comunidades.

El programa ha adoptado herramientas digitales innovadoras y metodologías participativas para involucrar a titulares de derechos, líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de actividades. Algunas de las herramientas implementadas incluyen:

- plataformas digitales de retroalimentación, que permiten reportes en tiempo real y respuestas inmediatas ante casos de violencia basada en género (VCMN);
- foros comunitarios de evaluación participativa, donde sobrevivientes y organizaciones locales dialogan con autoridades sobre la calidad y accesibilidad de los servicios de respuesta, identificando barreras y oportunidades de mejora;
- mapeo colaborativo de servicios de protección, utilizando herramientas digitales y comunitarias para identificar brechas en la cobertura y facilitar procesos de incidencia orientados a mejorar el acceso y la calidad.

Los principales resultados alcanzados mediante el enfoque P-MER incluyen:

- generación de evidencia desde las comunidades sobre las barreras y desafíos en la respuesta a la VCMN, lo que ha facilitado procesos de incidencia y decisiones basadas en datos;
- mejora en la colaboración entre sociedad civil e instituciones, promoviendo el diálogo y la resolución conjunta de problemas para fortalecer las estrategias de prevención y atención;
- fortalecimiento de la recolección de datos sobre tendencias de la VCMN, lo que permite una formulación de políticas públicas más informada y sensible a las realidades del territorio.

Las lecciones aprendidas del enfoque P-MER destacan la importancia de fortalecer las capacidades locales para asegurar la sostenibilidad del monitoreo comunitario. Para ello se brindó formación

técnica, herramientas metodológicas y acompañamiento a organizaciones locales. Este enfoque ha sido replicado por agencias de la ONU, socios gubernamentales y donantes, quienes han integrado elementos participativos en sus propios programas, lo que demuestra su potencial de impacto a largo plazo.

Diversos actores han compartido sus experiencias con el enfoque P-MER:

-  “Por primera vez nuestras voces están siendo escuchadas en los espacios de toma de decisiones. El monitoreo participativo nos ha empoderado para exigir rendición de cuentas institucional y mejores servicios de protección”.
- Auxilio Vera, representante de la Red de Mujeres Amazónicas del Ecuador

-  “Mi vida diaria cambió desde que participé en el proceso de masculinidades. Ahora cuestiono mis acciones y trabajo por construir nuevas realidades con mis amigos y las personas que me rodean. Es importante que, como hombres, nos repensemos para transformar los contextos violentos en los que vivimos”.
- Christian Carpio, participante del proceso de masculinidades de Spotlight

-  “La Iniciativa Spotlight ha permitido institucionalizar herramientas de formación y análisis que hoy son parte integral de nuestra respuesta frente a la violencia. Estos procesos participativos no solo mejoran la calidad de los servicios, sino que también refuerzan el compromiso del Estado con los derechos de las mujeres”.
- Camila Jame, Ministerio del Interior.

Estos testimonios reafirman la importancia de enfoques inclusivos y participativos para garantizar que la Iniciativa Spotlight 2.0 siga impulsando cambios sostenibles tanto a nivel local como nacional.

Identificación de cambios a nivel de resultados

Outcome A: Leyes, políticas, instituciones y datos

Durante la implementación de la Iniciativa Spotlight 2.0 en Ecuador se lograron avances sustantivos en el fortalecimiento del marco normativo, las capacidades institucionales y los sistemas de información para prevenir y responder a la violencia basada en género (VBG) y el femicidio. Estos resultados han incrementado la capacidad del Estado para brindar una respuesta más articulada, oportuna y sostenible frente a la violencia.

Uno de los principales logros fue la elaboración y aprobación de la Política Pública de Reparación Transformadora para Víctimas Indirectas de Femicidio, la cual reconoce e institucionaliza el

derecho a la reparación integral de hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de mujeres víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. La Iniciativa Spotlight desempeñó un papel clave en este proceso, brindando asistencia técnica para el desarrollo del contenido, generando evidencia y facilitando espacios de participación con familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Esta política se alinea con el principio de "no dejar a nadie atrás", al priorizar a grupos históricamente excluidos mediante procesos de reparación con enfoque de derechos, género e interseccionalidad.

Paralelamente se avanzó en la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Femicidio (SAT), validando su metodología, su plan de trabajo y su cronograma. Esta herramienta mejora la capacidad estatal de anticipar y prevenir casos de femicidio a través de un análisis de riesgo y de mecanismos de respuesta temprana. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, con el acompañamiento técnico del programa, desarrolló un plan de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, cuyo informe será presentado en 2024, fortaleciendo la gestión basada en evidencia.

En el ámbito institucional, la Policía Nacional, con apoyo de Spotlight y financiamiento de la Unión Europea, elaboró un plan de fortalecimiento para la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia y Tráfico Ilícito de Migrantes (DINAF), con la participación de ciento veinte funcionarios del Ministerio del Interior. Esto ha mejorado su capacidad operativa para atender casos de VBG de manera más especializada. A su vez, cerca de noventa jueces han sido capacitados en enfoque de género, fortaleciendo la respuesta judicial ante la violencia.

En cuanto a los sistemas de información, Spotlight impulsó el fortalecimiento del Registro Único de Violencia (RUV) y del Observatorio Nacional de Violencia (ONV). Se implementó un visualizador de datos que cruza información clave entre el Ministerio, la Judicatura y la Fiscalía, mejorando la gobernanza de datos y la toma de decisiones. Además, Spotlight elaboró un diagnóstico sobre VBG y femicidio en Morona Santiago, que ha generado materiales de sensibilización, prevención e incidencia, actualmente utilizados por Gobiernos locales y organizaciones comunitarias para diseñar campañas, orientar formaciones y fortalecer protocolos de actuación interinstitucional.

Estos resultados reflejan un fortalecimiento integral del entorno normativo e institucional, en línea con los objetivos de Spotlight y los compromisos internacionales asumidos por Ecuador. Aunque no se reportaron cambios inesperados, el programa cuenta con mecanismos para identificar resultados no previstos y adaptarse a contextos complejos. Persisten desafíos, como barreras en zonas rurales y resistencias culturales, pero se ha adoptado un enfoque flexible, sensible al territorio y centrado en la articulación intersectorial.

Actualmente se trabaja en la institucionalización de herramientas como el SAT, en la formación continua de actores clave y en la implementación de políticas públicas con compromiso sostenido

hacia la prevención de la VBG y la reparación integral, a fin de consolidar un marco robusto que garantice la sostenibilidad de los avances alcanzados.

Outcome B: Prevención

En 2024, el contexto de inseguridad en Ecuador, impulsado por la violencia criminal vinculada al crimen organizado y al narcotráfico, se volvió cada vez más complejo. Aunque las manifestaciones más intensas se concentran en la región costera y en zonas fronterizas, sus efectos se sienten en todo el país. La creciente difusión de información sobre actividades delictivas a través de medios de comunicación y redes sociales ha incrementado la preocupación social y la visibilidad del problema.

En este contexto, la Iniciativa Spotlight, en coordinación con agencias del Sistema de Naciones Unidas, lideró la actualización conceptual y narrativa de la campaña de prevención de la violencia basada en género (VBG) #EseTipoNo, evolucionando hacia una propuesta positiva con el lema #EseTipoSí. Esta nueva etapa busca transformar patrones socioculturales que perpetúan la violencia y promover masculinidades saludables como vía efectiva de prevención.

La propuesta se construyó a partir de grupos focales con mujeres y hombres de 15 a 45 años, profesionales de la comunicación y expertos en VBG y masculinidades. Este proceso permitió identificar temas clave y validar un enfoque comunicacional centrado en modelos positivos de relaciones y comportamientos. A partir de este análisis se desarrolló una narrativa enfocada en masculinidades positivas, destacando figuras masculinas comprometidas con el cuidado, el respeto y la corresponsabilidad en entornos familiares, comunitarios y laborales.

La campaña incluyó la producción de una canción y un video centrados en el rol transformador de estos modelos en la vida de mujeres sobrevivientes de violencia. Esta propuesta fue validada positivamente por diversos grupos poblacionales y por profesionales en psicología, comunicación y género, permitiendo su ajuste final. El mensaje fue posteriormente presentado durante la visita de la Embajadora Global de Spotlight, Cecilia Suárez, quien destacó la importancia de promover masculinidades positivas como parte central de la prevención de la violencia.

Actualmente se encuentra en marcha la producción de materiales ATL (Above the Line) y BTL (Below the Line) con adaptaciones culturales específicas. Su difusión está prevista entre abril y diciembre de 2025 a través de medios tradicionales, redes sociales, activaciones comunitarias y alianzas estratégicas. Se implementará un sistema de monitoreo continuo para evaluar su alcance e impacto.

El avance de esta campaña representa un cambio significativo en la prevención de la VBG, al pasar de la denuncia a la propuesta de soluciones sostenibles y transformadoras. Esta iniciativa

no solo visibiliza el problema, sino que genera conciencia social, promueve el cambio de actitudes y sienta las bases para una sociedad más equitativa y libre de violencia.

Outcome C: Respuesta

Durante el período de implementación de 2024 se lograron avances clave en el fortalecimiento de la respuesta institucional frente a la violencia basada en género (VBG). Uno de los resultados más destacados fue la difusión de la aplicación de consulta sobre "Acciones urgentes", desarrollada por el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional. Esta herramienta digital permite al personal policial consultar en tiempo real los pasos a seguir en la ejecución de medidas de protección para mujeres en riesgo, mejorando la comprensión y la aplicación de las acciones urgentes previstas en la ley. La campaña de difusión incluyó la producción de materiales visuales —como un video informativo y piezas gráficas para redes sociales— que facilitaron el acceso y el uso de esta herramienta, contribuyendo a una respuesta más rápida, coordinada y efectiva en situaciones de violencia.

Otro resultado clave fue el fortalecimiento de capacidades en los sectores de justicia y seguridad. En colaboración con el CEPLAES se capacitó a 200 agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General del Estado en la aplicación del Protocolo de Investigación de Femicidios y la ejecución de Acciones Urgentes. Esta formación mejoró la capacidad institucional para responder ante casos de VBG y femicidio, incrementando la eficiencia en la atención y brindando una protección más efectiva para las mujeres.

En el ámbito del empoderamiento económico de mujeres víctimas de violencia, se identificó y seleccionó a potenciales beneficiarias de procesos formativos, según los criterios establecidos en el Project Document (PRODOC). Este proceso, realizado en coordinación con organizaciones de la sociedad civil en Morona y con la Fundación Nuevos Horizontes en Portoviejo, garantizó que mujeres en situación de alta vulnerabilidad accedieran a oportunidades de capacitación que fortalecieran su autonomía económica y contribuyeran a su proceso de recuperación y empoderamiento.

Asimismo, se implementó un plan de formación presencial dirigido a 200 agentes de la Policía Nacional, abordando temas clave como género, marco legal, activación del Código Púrpura y autocuidado. Esta formación fue complementada con un curso en línea que alcanzó a más de 52 000 miembros de la fuerza pública, lo cual amplió significativamente la cobertura y mejoró la preparación del personal de seguridad para actuar de forma adecuada y sensible ante casos de VBG.

Los resultados alcanzados reflejan un progreso sustantivo en la capacidad del sistema institucional para responder a la violencia contra las mujeres. El fortalecimiento de las competencias del

personal de justicia y seguridad, así como la correcta implementación de medidas de protección, ha incrementado la eficiencia y la coordinación entre actores clave, mejorando la atención integral y sostenible a mujeres en situación de violencia. Este enfoque integrado contribuye directamente a generar entornos más seguros, justos y sensibles a las necesidades de las mujeres.

Outcome D: Movimiento de mujeres y sociedad civil

Durante el período del informe (enero–diciembre de 2024) el programa logró avances significativos en el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), impulsando su participación en la prevención de la violencia basada en género (VBG) y el empoderamiento económico de las mujeres. Estos avances se lograron mediante acciones como la selección de organizaciones socias, talleres de fortalecimiento institucional y espacios de diálogo estratégico con actores clave, incluyendo a la Embajadora Global de la Iniciativa Spotlight.

Una intervención central fue la selección del CEPLAES como entidad responsable para liderar el fortalecimiento de las OSC, a través un Acuerdo de Asociación. El CEPLAES definió criterios de selección, identificó organizaciones en Morona y Portoviejo y estableció un cronograma de implementación. Como resultado, 11 organizaciones (5 de Morona y 6 de Portoviejo) postularon a una convocatoria pública entre el 16 y 27 de diciembre de 2024. Se aplicó un diagnóstico para identificar necesidades institucionales y priorizar acciones de fortalecimiento. Esto permitirá que las OSC mejoren su capacidad de incidencia y lideren iniciativas de prevención de violencia y autonomía económica en sus territorios.

En este marco también se realizó un taller con OSC de Morona que participaron en la primera fase del programa, para socializar los objetivos de Spotlight 2.0 y recoger las necesidades prioritarias en prevención de VBG, fortalecimiento organizativo y empoderamiento económico. Esta actividad permitió alinear las nuevas acciones con las realidades locales y consolidar la participación de organizaciones comunitarias.

Adicionalmente se llevó a cabo un encuentro con alrededor de 40 mujeres representantes de la sociedad civil y la Embajadora Global Cecilia Suárez, que sirvió como plataforma clave para debatir sobre femicidio, violencia en contextos de crimen organizado, diversidad y juventud. Este espacio fortaleció la articulación del movimiento de mujeres y permitió aprovechar la visibilidad de Spotlight a nivel global para amplificar demandas locales. Se espera que este tipo de coordinación entre el nivel nacional y el internacional genere mayor incidencia política, visibilidad internacional para las problemáticas locales y sinergias sostenibles entre OSC, Gobiernos locales y aliados estratégicos.

Asimismo, se realizó el Encuentro Nacional de Familias de Víctimas de Femicidio, Muertes Violentas, Transfemicidio y el Movimiento Feminista, con la participación de 60 personas,

entre familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades. Este espacio contribuyó a visibilizar las demandas de justicia y reparación integral y a generar compromisos institucionales. A futuro se espera que este evento impulse el desarrollo de una agenda nacional de reparación integral, así como la articulación sostenida entre familias, sociedad civil y entidades del Estado para el seguimiento de casos y la mejora de las rutas de atención. Spotlight continuará acompañando estos procesos, brindando asistencia técnica y fortaleciendo la participación directa de las víctimas y sus redes de apoyo.

Las intervenciones del programa resultaron en un fortalecimiento concreto de las capacidades organizativas y de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, lo que ha incrementado su participación en espacios de decisión y su liderazgo en acciones de prevención y empoderamiento económico. La inclusión activa de mujeres indígenas, rurales y LGBTIQ+ permitió incorporar sus demandas en estrategias locales y nacionales, avanzando hacia una respuesta más equitativa e inclusiva frente a la violencia. El enfoque articulado de la Iniciativa Spotlight ha contribuido a institucionalizar prácticas sostenibles y coordinadas, y su impacto se proyecta a largo plazo gracias a la apropiación local y la continuidad de alianzas estratégicas.

Beneficiarios alcanzados por la Iniciativa Spotlight

Números indicativos	Beneficiarios Directos 2024	Beneficiarios Indirectos 2024	Comentarios / Explicaciones
	Donante UE	Donante UE	
Mujeres (18 años y más)	133 772	267 544	Esta estimación permite tener una referencia cuantitativa del alcance potencial de los servicios en contextos locales, con el fin de orientar la planificación de recursos, estrategias de sensibilización y acciones de fortalecimiento institucional en el marco de la prevención y respuesta a la violencia basada en género.
Niñas y adolescentes (5-17 años)	18 123	36 246	Para estimar el número de niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años que podrían beneficiarse directamente de servicios de atención a la violencia basada en género (VBG), se utilizó como base el total de niñas de 10 a 19 años por cantón, asumiendo que el grupo etario de 10 a 17 representa 8 de los 10 años del total reportado (el 80%). A esta cifra se aplicó la prevalencia estimada de VBG (1 de cada 3 niñas) y se asumió que el 70% de las sobrevivientes buscarían o accederían a servicios. Esta metodología permitió estimar que, en conjunto, 18 123 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años en los cantones de Cuenca, Azogues, Morona y Portoviejo podrían beneficiarse directamente de intervenciones especializadas.
Hombres (18 años y mas)	75 188	150. 376	Para estimar el número de niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años que podrían beneficiarse directamente de servicios de atención a la violencia basada en género (VBG), se utilizó como base el total de niñas de 10 a 19 años por cantón, asumiendo que el grupo etario de 10 a 17 representa 8 de los 10 años del total reportado (el 80%). A esta cifra se aplicó la prevalencia estimada de VBG (1 de cada 3 niñas) y se asumió que el 70% de las sobrevivientes buscarían o accederían a servicios. Esta metodología permitió estimar que, en conjunto, 18 123 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años en los cantones de Cuenca, Azogues, Morona y Portoviejo podrían beneficiarse directamente de intervenciones especializadas.
Niños y Adolescente	13 424	26 848	Se aplicó la misma lógica que para las niñas y adolescentes.
Total	240 507	480 014	

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) – Componente de metodología y análisis, Censo de población y vivienda 2022 (CPV 2022).

Desafíos y medidas de mitigación

Durante el primer año de implementación del programa se identificaron desafíos que afectaron el ritmo de ejecución de ciertas actividades. Sin embargo, la adopción de medidas estratégicas permitió mantener el cumplimiento de los objetivos, garantizando la continuidad y el enfoque en los resultados esperados.

I. Colaboración con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH)

La transformación la Secretaría de Derechos Humanos en Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos marcó un hito institucional importante, pero también generó retos operativos. La limitada infraestructura, el escaso presupuesto y la alta rotación de personal afectaron la capacidad del ministerio para avanzar con regularidad en los instrumentos previstos conjuntamente con la Iniciativa Spotlight 2.0, lo que ocasionó retrasos en la ejecución de actividades clave.

Ante esta situación, una de las principales estrategias ha sido el fortalecimiento de la coordinación con el MMDH, así como una colaboración estrecha con los equipos técnicos del ministerio para abordar las limitaciones y priorizar los procesos viables. Las actividades de formación y la asistencia técnica también contribuyeron a mejorar la articulación interinstitucional y a reforzar el compromiso político, lo que ha permitido avanzar en el desarrollo de instrumentos clave para la prevención de la violencia contra las mujeres. Esto ha posicionado al MMDH como un actor estratégico en la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM).

II. Desafíos con el Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior, actor clave para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, enfrenta condiciones similares a las del MMDH, especialmente en lo relacionado con la ausencia de estructuras descentralizadas en los territorios. Esta limitación ha dificultado la implementación efectiva del proyecto en zonas prioritarias.

Sin embargo, se han desarrollado mecanismos de coordinación con actores locales y organizaciones comunitarias que han permitido avanzar en actividades críticas, fortalecer la presencia del programa en territorio y mantener la coherencia operativa a nivel local. Gracias a estos esfuerzos, se ha logrado sostener el despliegue de acciones estratégicas, superando parcialmente las restricciones institucionales para garantizar que las intervenciones lleguen a las zonas más afectadas por la violencia.

III. Recursos insuficientes para la implementación de la LOIPEVCM

Uno de los principales obstáculos identificados ha sido la insuficiente asignación presupuestaria para la implementación efectiva de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM). Esta limitación ha restringido la capacidad institucional para ejecutar políticas de prevención y erradicación de la violencia de manera integral.

Frente a este desafío se han llevado a cabo acciones sostenidas de incidencia técnica y política, orientadas a sensibilizar a actores clave sobre la urgencia de asignar mayores recursos. Estos esfuerzos han contribuido a posicionar la necesidad de financiamiento adecuado como un punto prioritario en la agenda pública y en los espacios de toma de decisiones.

Como resultado, se espera que a corto plazo se generen mayores compromisos interinstitucionales para el financiamiento progresivo de la ley, y a mediano y largo plazo, que estos recursos contribuyan a fortalecer la capacidad operativa del Estado, asegurar la implementación efectiva de la LOIPEVCM y garantizar el acceso de las mujeres a mecanismos de protección, reparación y justicia de manera sostenida.

IV. Crisis energética y desafíos territoriales

La crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024, con cortes de electricidad de hasta 10 horas diarias, tuvo un impacto significativo en la implementación del programa, especialmente en territorios como Morona, en la Amazonía ecuatoriana, donde las condiciones ya son complejas debido a la dispersión geográfica y la limitada infraestructura.

En respuesta a esta crisis y para garantizar la continuidad de las actividades, particularmente en zonas de difícil acceso, la Iniciativa implementó estrategias de trabajo híbridas, combinando actividades presenciales y virtuales y reorganizando las agendas de capacitación según la disponibilidad eléctrica. El uso de plataformas digitales permitió mantener la continuidad de los procesos formativos y de sensibilización, facilitando la participación de comunidades remotas y asegurando la ejecución sostenida de acciones preventivas frente a la violencia basada en género.

Además, ante la posibilidad de que esta situación persista, se han implementado estrategias complementarias, como el uso de materiales impresos adaptados a contextos sin conectividad, la realización de talleres al aire libre aprovechando la luz natural y el desarrollo de mecanismos comunitarios de replicación, donde líderes locales capacitados multiplican los contenidos en sus comunidades. Esta capacidad de adaptación ha sido clave para proteger los resultados del programa en zonas de difícil acceso, promoviendo la sostenibilidad de las intervenciones incluso en condiciones adversas.

V. Elecciones presidenciales y legislativas (2025)

Las elecciones presidenciales y legislativas previstas para abril de 2025 representan un desafío futuro para la implementación del programa. El cambio de administración genera incertidumbre en torno a las prioridades políticas y la asignación presupuestaria, y podría retrasar o modificar la ejecución de políticas clave para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Ante este contexto, el programa ha iniciado acciones preventivas de articulación y diálogo estratégico con actores institucionales, equipos técnicos y socios de cooperación, con el objetivo de garantizar la continuidad de los compromisos asumidos y reducir el riesgo de retrocesos. En este sentido, se fortalecieron alianzas con actores clave a nivel local y nacional, generando una base institucional sólida que respalde la continuidad de políticas públicas y acciones en curso. Este enfoque proactivo ha contribuido a blindar los avances alcanzados e impulsar su sostenibilidad más allá del ciclo político.

Gracias a las medidas de mitigación y estrategias adoptadas frente a los desafíos planteados, se han logrado avances significativos en la implementación del programa: se fortaleció la coordinación interinstitucional, se aumentó la sensibilización sobre la violencia contra las mujeres y se amplió la presencia territorial de la Iniciativa Spotlight, garantizando que las acciones lleguen a las comunidades más vulnerables. Estas medidas no solo permitieron enfrentar desafíos inmediatos, sino que además sentaron las bases para un enfoque más efectivo, estructural y sostenible en la respuesta a la violencia basada en género en Ecuador.

Lecciones aprendidas y nuevas oportunidades

a) Lecciones aprendidas

Durante su segunda fase, la Iniciativa Spotlight ha logrado optimizar sus procesos operativos y programáticos, consolidando un modelo integral basado en evidencia que ha permitido una implementación más eficiente y efectiva. A partir de los aprendizajes generados en la primera fase, los nuevos componentes del programa han incorporado buenas prácticas comprobadas, lo que ha potenciado el impacto en la prevención y respuesta frente a la violencia contra mujeres y niñas (VCMN).

Uno de los avances más relevantes fue el fortalecimiento del monitoreo y la evaluación, mediante un sistema continuo y sistemático que permitió identificar avances y desafíos en tiempo real. Esto se tradujo en una mayor capacidad de respuesta programática, optimizando la asignación de recursos y la planificación estratégica. La implementación de metodologías participativas facilitó la retroalimentación constante entre los objetivos estratégicos y la ejecución en territorio, lo que garantizó una gestión más ágil y orientada a resultados.

Asimismo, la coordinación interagencial se ha fortalecido considerablemente. Las reuniones periódicas de seguimiento han promovido una mayor alineación entre las agencias participantes, lo que se ha visto reflejado en una implementación más coherente y eficiente a nivel nacional y local. Además, el monitoreo técnico y financiero diario ha contribuido a mejorar la transparencia en la ejecución de fondos, reduciendo los tiempos de ajuste presupuestario en comparación con la primera fase del programa en el país.

En el ámbito de la incidencia y movilización de recursos, se han intensificado los esfuerzos estratégicos para ampliar el compromiso de nuevos actores clave. Un ejemplo concreto fue la misión de Cecilia Suárez, Embajadora Global de Spotlight, que generó el interés de donantes estratégicos como el Banco Mundial, abriendo nuevas oportunidades de financiamiento para la sostenibilidad de la Iniciativa. Este hecho no solo posicionó la agenda de prevención de la violencia en espacios de alto nivel, sino que también fue integrado como una lección clave en la planificación futura del programa, al reforzar la importancia de combinar incidencia pública con estrategias de movilización de recursos como parte integral del modelo Spotlight.

Por otro lado, la gobernanza y la participación de la sociedad civil han experimentado mejoras sustantivas. Mientras que en la primera fase existieron desafíos para una articulación fluida con el Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil (GNRSC), en esta segunda fase se ha logrado un mayor cumplimiento del plan de trabajo, lo que ha permitido una mejor inclusión de sus aportes en la toma de decisiones y el fortalecimiento de su rol en los mecanismos de evaluación y veeduría del programa. Esta experiencia ha sido clave para identificar que una gobernanza más participativa no solo mejora la calidad técnica de las intervenciones, sino que también refuerza los vínculos entre sociedad civil y Estado, generando condiciones para una mayor apropiación institucional de los resultados.

Esta lección se ha integrado en la planificación futura como un principio operativo, con miras a profundizar los mecanismos de consulta, ampliar la participación de actores territoriales y garantizar que los procesos de toma de decisiones incluyan de forma sistemática la voz de organizaciones comunitarias. Se espera que este enfoque fortalezca la legitimidad del programa, incremente la sostenibilidad de sus acciones y genere modelos replicables de gobernanza compartida en políticas de prevención de la violencia.

El enfoque multiactor y multisectorial también se ha consolidado en esta nueva etapa. La Iniciativa Spotlight ha fortalecido su marco normativo, alineándolo con la LOIPEVCM y otros instrumentos nacionales, lo que ha hecho posible una mayor integración con las políticas públicas existentes. Además, se han establecido nuevas alianzas estratégicas con medios de comunicación y el sector académico, ampliando el alcance de los esfuerzos de sensibilización sobre la VCMN y reforzando la sostenibilidad de las acciones implementadas.

La optimización de los mecanismos de gobernanza ha permitido que los espacios de diálogo e intercambio con el GNRSC y otros actores sean más ágiles y eficaces. Esto se ha traducido en una reducción en los tiempos de respuesta de los procesos de consulta y una mayor participación de actores clave en la toma de decisiones.

Los avances alcanzados en esta segunda fase reflejan un enfoque orientado a resultados, en el que las mejoras en la implementación, el monitoreo, la coordinación interagencial, la movilización de recursos y la gobernanza han tenido un impacto tangible. La Iniciativa Spotlight no solo ha consolidado su modelo integral, sino que además ha fortalecido su sostenibilidad y su capacidad de incidencia, asegurando que las lecciones aprendidas se traduzcan en resultados más efectivos en la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas.

b) Nuevas oportunidades

Durante el período del informe surgieron varias oportunidades clave para fortalecer tanto la implementación como el impacto a largo plazo de la Iniciativa Spotlight en Ecuador en su objetivo de erradicar la violencia contra mujeres y niñas (VCMN). Estas oportunidades, identificadas en los niveles programático, operativo y técnico, reflejan la creciente visibilidad de la Iniciativa, su relevancia multisectorial y su potencial de escalabilidad.

Desde una perspectiva programática y de comunicación estratégica, la misión de Cecilia Suárez, Embajadora Global de la Iniciativa Spotlight, fue fundamental para vincular la agenda de prevención de la violencia con el sector cultural. A través de un diálogo público con cineastas, productoras y actrices, se generó un espacio crítico de reflexión sobre la VCMN en la industria audiovisual. Esta acción no solo elevó la conciencia sobre el tema, sino que también abrió caminos para nuevas alianzas con figuras e instituciones culturales, destacando el rol del arte en la transformación de normas de género y la amplificación de mensajes preventivos.

En el ámbito de la cooperación internacional, se identificó una oportunidad para establecer acciones conjuntas con la cooperación alemana en la provincia de Morona Santiago. Esta articulación permitirá mejorar la coordinación y la eficiencia de los recursos existentes, al tiempo que ampliará el alcance de las estrategias de prevención y respuesta en comunidades amazónicas priorizadas. Este desarrollo refuerza el papel de la Iniciativa como plataforma de coordinación multiactor a nivel territorial.

Desde el enfoque técnico, existe un creciente potencial para escalar el uso del repositorio digital de la Iniciativa Spotlight, una plataforma de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, a cantones que, aunque no están priorizados en esta fase, han demostrado voluntad política y condiciones técnicas para implementar estrategias de prevención de la VBG. Esta estrategia de expansión favorecería la apropiación local, fortalecería la sostenibilidad y fomentaría

la cooperación horizontal entre municipios, mediante el uso compartido de herramientas y metodologías estandarizadas.

Adicionalmente, la respuesta positiva de los Gobiernos locales a la campaña de prevención #EseTipoNo, especialmente durante la conmemoración del 8 de marzo, reafirma el posicionamiento de la Iniciativa como aliado confiable y pertinente en la lucha contra la VCMN. La alta visibilidad de la campaña y su adaptación local evidencian una gran oportunidad para profundizar la articulación subnacional y ampliar el alcance de los mensajes preventivos. También reflejan una demanda creciente, por parte de actores descentralizados, de herramientas de prevención de alto impacto, culturalmente relevantes y ajustadas a sus contextos.

En conjunto, estos avances destacan la capacidad de la Iniciativa Spotlight para adaptarse, crecer y posicionarse estratégicamente en nuevos sectores, territorios y marcos de cooperación, reforzando tanto su eficacia a corto plazo como su potencial transformador a largo plazo.

c) Contribuciones a la base de evidencia y gestión del conocimiento

La segunda fase de la Iniciativa Spotlight ha consolidado un modelo integral basado en evidencia que permite implementar estrategias más efectivas para la prevención y respuesta a la violencia contra mujeres y niñas (VCMN) en Ecuador, capitalizando los aprendizajes de la primera fase. Este informe presenta las principales contribuciones a la generación de evidencia y gestión del conocimiento, así como las nuevas oportunidades identificadas para fortalecer la implementación del programa.

Los aprendizajes generados en esta fase han sido sistematizados de manera continua a través de informes periódicos de avance, matrices de evaluación y sesiones de intercambio de conocimientos. Se estableció un repositorio digital que facilita la consolidación de buenas prácticas, desafíos y recomendaciones surgidas durante la ejecución del programa. Además, los informes de monitoreo y evaluación se han convertido en herramientas clave para identificar avances y desafíos en tiempo real, mejorando la capacidad de respuesta del programa y optimizando la asignación de recursos. Este proceso sistemático ha garantizado que las lecciones aprendidas se integren de forma efectiva en la planificación estratégica y la ejecución de futuras actividades.

Los conocimientos generados se han compartido mediante diversos mecanismos a nivel local, nacional y regional. Durante el período del informe se realizaron talleres de intercambio, diálogos con el Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil (GNRSC) y foros multisectoriales que involucraron a actores gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación internacional.

Los productos de conocimiento también se difundieron a través de publicaciones, boletines y plataformas digitales administradas por la Iniciativa Spotlight. Asimismo, se organizaron eventos

de intercambio con socios internacionales como el Banco Mundial y la cooperación alemana, lo que potenció el alcance y el impacto de las estrategias implementadas, promoviendo el aprendizaje conjunto y la replicabilidad de experiencias exitosas.

El Centro de Aprendizaje fue utilizado activamente como fuente de orientación técnica. Los materiales disponibles en la plataforma fueron integrados en módulos de formación para operadores de justicia y organizaciones de la sociedad civil. Además fueron compartidos con instituciones clave como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Salud, lo que contribuyó a mejorar la coherencia de las acciones en territorio y su alineación con los objetivos estratégicos del programa.

Durante este período se lanzaron varios productos de conocimiento, entre ellos:

- la guía metodológica de formación con enfoque de género para operadores de justicia;
- la herramienta de monitoreo y evaluación basada en evidencia.

Estos productos fueron elaborados a través de procesos participativos que involucraron a actores gubernamentales y de la sociedad civil. Su impacto ha sido evidente en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de operadores de justicia y en la mejora de la calidad de los procesos de seguimiento y evaluación.

En resumen, las contribuciones a la base de evidencia y la gestión del conocimiento durante la segunda fase de la Iniciativa Spotlight han fortalecido la capacidad del programa para responder de forma más efectiva a la violencia contra mujeres y niñas. Los mecanismos establecidos para documentar y difundir aprendizajes, así como el uso activo del Centro de Aprendizaje, han facilitado la mejora continua del programa y la sostenibilidad de sus resultados.

Eventos clave y resultados

Los diálogos y eventos organizados durante el período reportado generaron resultados significativos, entre los que destacan:

- un mayor consenso interinstitucional para la integración de los sistemas RUV (Registro Único de Violencia) y SAT (Sistema de Alerta Temprana);
- mejoras en la colaboración con Gobiernos locales para ampliar la implementación territorial de la campaña de prevención #EseTipoNo;

- expresión de interés por parte de socios estratégicos como el Banco Mundial, con miras a apoyar la sostenibilidad del programa, explorar nuevas fuentes de financiamiento y fortalecer la cooperación técnica;
- despliegue de una agenda de incidencia política y pública liderada por la Embajadora Global de la Iniciativa Spotlight, Cecilia Suárez.

Entre las principales recomendaciones que han surgido figuran el fortalecimiento de los procesos de capacitación para actores locales, la mejora en el uso del repositorio digital del programa y la promoción de una mayor alineación institucional para optimizar los mecanismos de prevención y respuesta frente a la violencia basada en género.

Prácticas innovadoras, prometedoras o efectivas

Durante el período del informe se implementaron diversas prácticas que generaron avances significativos en la prevención y respuesta frente a la violencia basada en género (VBG), contribuyendo a la sostenibilidad del programa y alineándose con principios fundamentales de la Iniciativa Spotlight, como el de “no dejar a nadie atrás”. Estas prácticas, que abarcan desde la implementación programática hasta aspectos técnicos y de gestión operativa, han demostrado ser innovadoras y replicables, al fortalecer capacidades institucionales, mejorar la coordinación intersectorial y ofrecer modelos efectivos de intervención que podrían ser adaptados a otros contextos.

1. Fortalecimiento del trabajo con la Policía Nacional

El trabajo conjunto con la Policía Nacional ha sido fundamental para mejorar la respuesta institucional frente a la VBG, mediante prácticas que incorporan la perspectiva de género de manera estructural:

- Incorporación del enfoque de género en la formación policial: Se formularon recomendaciones para incluir este enfoque en el currículo de formación, lo que ha sensibilizado al personal policial sobre los desafíos específicos que enfrentan mujeres y niñas en situaciones de violencia. Esto ha aumentado la eficacia y la eficiencia de las respuestas institucionales, representando una buena práctica que puede ser institucionalizada en la formación policial a nivel nacional.
- Colaboración para el desarrollo de la Norma Técnica del Código Púrpura: En articulación con el Ministerio de Salud Pública, se avanzó en la creación de protocolos estandarizados entre policía y servicios de salud. Esta práctica ha optimizado la atención integral a las víctimas y mejorado la coherencia interinstitucional, lo que constituye una innovación técnica en la gestión de las rutas de atención.

2. Mejora de la gestión operativa: asistencia al Ministerio del Interior

El trabajo técnico con el Ministerio del Interior ha buscado fortalecer su capacidad de gestión frente a casos de VBG, a través de acciones que han demostrado un alto potencial de impacto:

- **Diagnóstico organizacional:** Se realizó un análisis que permitió identificar áreas críticas de mejora, optimizando recursos y procesos internos. Esta práctica ha generado mejoras estructurales en la gestión institucional, siendo una experiencia prometedora en procesos de fortalecimiento institucional.
- **Promoción de la aplicación de consultas urgentes:** Se elaboraron materiales comunicacionales (video y carrusel informativo) para promover el uso de una aplicación de atención urgente. Esta herramienta ha facilitado intervenciones policiales más rápidas y precisas, lo que representa una innovación tecnológica relevante para la respuesta inmediata ante casos de violencia.

3. Optimización técnica del Registro Único de Violencia (RUV)

El desarrollo del RUV ha mejorado considerablemente el seguimiento de casos de VBG, logrando intervenciones más efectivas y basadas en evidencia:

- **Desarrollo del producto mínimo viable del RUV:** La creación de un registro único por víctima, con información consolidada, ha fortalecido la coordinación entre la Policía Nacional, los servicios de salud y la Fiscalía. Esta herramienta representa una buena práctica en la mejora del sistema de datos y se proyecta como modelo escalable a otras instituciones del Estado.

4. Cumplimiento del plan de trabajo del Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil (GNRSC)

El cumplimiento del plan de trabajo del GNRSC ha impulsado la participación de la sociedad civil en la respuesta frente a la violencia, destacando prácticas orientadas a la sostenibilidad del movimiento de mujeres:

- **Intensificación del proceso de formación en incidencia:** Se fortalecieron las capacidades de actores de la sociedad civil, especialmente organizaciones locales y comunitarias, a través de un proceso de formación intensivo en incidencia y derechos. Esta experiencia ha permitido a estos actores desempeñar un rol más proactivo y efectivo en la exigibilidad de derechos, y constituye una práctica altamente replicable en otros espacios territoriales y redes de defensa de derechos humanos.

Las prácticas descritas no solo han generado avances significativos en la respuesta institucional frente a la violencia basada en género, sino que también han sido clave para asegurar la sostenibilidad del programa y su alineación con los objetivos estratégicos. La colaboración interinstitucional, el uso de tecnologías innovadoras y la incorporación del enfoque de género en

la formación y los protocolos han fortalecido el sistema de respuesta a la VBG. Estas prácticas contribuyen al cumplimiento de los objetivos del programa y refuerzan los principios de la Reforma de Naciones Unidas, promoviendo la cooperación interinstitucional y la implementación de políticas públicas inclusivas y con enfoque de género.

Comunicación y visibilidad

Durante el período del informe, la Iniciativa Spotlight en Ecuador implementó estrategias de comunicación y visibilidad orientadas a sensibilizar sobre la necesidad de eliminar la violencia contra mujeres y niñas, a visibilizar los avances del programa y a fomentar la participación de actores estratégicos en la sostenibilidad de sus acciones. Estas estrategias se alinearon con el Plan Anual de Comunicación y Visibilidad y se ejecutaron en coordinación con múltiples socios locales, nacionales e internacionales.

Uno de los hitos más destacados fue la visita de Cecilia Suárez, Embajadora Global de la Iniciativa Spotlight, que representó un momento clave dentro de la estrategia de visibilidad. Esta misión potenció el alcance de los mensajes del programa, movilizó a actores institucionales y de la sociedad civil, y permitió posicionar la agenda de prevención de la violencia en espacios de alto nivel político y cultural.

Además, la visibilidad de la Unión Europea como principal donante fue reforzada de forma transversal en todas las acciones comunicacionales, a través de su presencia en materiales visuales, intervenciones públicas, campañas digitales y eventos oficiales. En particular, durante la visita de la Embajadora Global, la Delegación de la Unión Europea en Ecuador tuvo un rol destacado en los encuentros con autoridades, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, consolidando su liderazgo como socio clave en la lucha contra la violencia basada en género.

Alcance y visibilidad

Impacto en medios de comunicación:

- Publicaciones en medios nacionales e internacionales: más de 30 artículos en prensa digital, escrita y audiovisual.
- Audiencia estimada alcanzada: 500 000 personas.
- Cobertura internacional: presencia en plataformas de medios regionales y comunitarios.

Interacción en plataformas digitales:

- Número de interacciones en redes sociales y plataformas digitales: 1,2 millones de interacciones con contenido de la Iniciativa Spotlight.

Participación en eventos de comunicación e incidencia:

- Eventos clave realizados: 15 eventos en territorios priorizados.
- Asistencia a eventos públicos de sensibilización: más de 3000 personas en foros, caminatas, presentaciones y diálogos con autoridades.

Colaboración con actores clave:

- Participación de organizaciones de la sociedad civil: más de 40 OSC involucradas activamente en acciones de comunicación.
- Acompañamiento de organismos internacionales: fuerte respaldo de la Unión Europea, ONU Mujeres, UNFPA, PNUD, Banco Mundial y USAID en la planificación y ejecución de estrategias de comunicación.

Indicadores específicos de la misión de Cecilia Suárez

Conversatorio con mujeres del sector cultural y artístico

- Participantes: más de 40 mujeres del sector audiovisual.
- Impacto: articulación del sector cultural con la agenda de derechos y prevención de violencia; visibilización de mujeres en la industria.

Caminata “Flores en el Aire”

- Participantes: más de 100 personas.
- Impacto: promoción de la memoria colectiva frente al femicidio; fortalecimiento del compromiso comunitario.

Presentación en la Asamblea Nacional

- Acción clave: reuniones con tomadores de decisiones.
- Resultado: compromisos para fortalecer la fiscalización y el financiamiento de políticas de prevención y erradicación de VBG.

Diálogo con organizaciones de la sociedad civil

- Participantes: más de 30 OSC.
- Temas abordados: VBG y crimen organizado, institucionalización del enfoque de género, participación juvenil.
- Impacto: inclusión de voces diversas y generación de recomendaciones para políticas públicas sensibles al contexto.

Develación de la placa del “Bosque Violeta de las Mujeres”

- Acción simbólica de cierre de la misión.
- Participantes: autoridades gubernamentales, sociedad civil, donantes y sistema ONU.
- Impacto: fortalecimiento del sentido de pertenencia, memoria histórica y visibilidad institucional del programa.

Impacto en donantes y cooperación internacional

- Reunión estratégica con el Comité Directivo Ecuador.
- Donantes presentes: Unión Europea, USAID, Banco Mundial, ONU Mujeres, UNFPA y PNUD.
- Impacto: consolidación de alianzas para la sostenibilidad del programa y exploración de nuevas oportunidades de financiamiento.

Informe de misión y resultados de comunicación y visibilidad

El informe de misión evidencia el alto impacto mediático y social de las acciones de comunicación y visibilidad de la Iniciativa Spotlight en Ecuador. Los indicadores obtenidos reflejan un crecimiento sostenido en el alcance de los mensajes clave, así como en la movilización de actores estratégicos a nivel nacional e internacional, consolidando el posicionamiento de la Iniciativa como una plataforma efectiva para visibilizar los avances en la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

Estos resultados permiten medir el éxito de la estrategia comunicacional, brindando insumos fundamentales para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la sostenibilidad del programa. Se reafirma la importancia de continuar con acciones de sensibilización y fortalecimiento institucional para garantizar impactos duraderos en la prevención y respuesta frente a la violencia de género en el país.

Uno de los mensajes centrales de la Iniciativa Spotlight fue ampliamente difundido en medios nacionales, lo que evidencia la efectividad de las acciones implementadas. La cobertura de la visita de Cecilia Suárez, Embajadora Global de la Iniciativa, en medios como Primicias y Ecuavisa, potenció la visibilidad del compromiso global con la erradicación de la violencia de género, y permitió difundir los avances del programa en territorios priorizados como Cuenca.

En el marco del segundo pilar sobre prevención, se reforzó la difusión de campañas en redes sociales. En este contexto, se promovió la segunda fase de la campaña #EseTipoNo, que evolucionó a #EseTipoSí, con un enfoque en masculinidades positivas y corresponsabilidad social en la prevención de la VBG. El lanzamiento del video oficial de la campaña, en el marco de la agenda de incidencia de la Embajadora Global, alcanzó a una audiencia amplia, promoviendo el compromiso ciudadano con la transformación de normas y estereotipos de género.

Asimismo, en la sección de noticias del sitio web de la Iniciativa Spotlight se difundieron cuatro boletines de prensa que destacaron avances clave del programa en Ecuador. Entre ellos, el lanzamiento de la segunda fase del programa y la realización del Primer Comité Directivo Nacional que posicionaron al país como referente regional en la lucha contra la violencia de género. Adicionalmente, otras publicaciones resaltaron la presencia del programa en territorios priorizados, visibilizando la importancia de la acción territorial para garantizar la sostenibilidad de las estrategias de prevención y atención.

Durante el período del informe también se organizó un Encuentro Nacional con la Red de Familias de Víctimas de Femicidio, con participación de activistas de todo el país, autoridades nacionales y el Municipio de Quito. Este espacio fortaleció las capacidades de incidencia de las familias, facilitando la visibilidad de sus demandas de justicia y reparación integral. Como resultado

se lograron compromisos institucionales para reforzar la respuesta estatal en la prevención y judicialización de la violencia, consolidando la coordinación entre la sociedad civil y el Gobierno.

La amplia cobertura mediática del evento amplificó el mensaje, logrando que las voces de las familias fueran escuchadas en espacios de toma de decisiones. Además, la actividad coincidió con el décimo aniversario de la tipificación del femicidio como delito en Ecuador, contribuyendo al debate público sobre los avances y desafíos en la aplicación del marco normativo. La combinación de incidencia pública, coordinación interinstitucional y presencia mediática permitió posicionar con fuerza la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención, asegurar el acceso a la justicia y consolidar mecanismos efectivos de protección y reparación para las víctimas y sus familias.

Finalmente, durante la implementación del programa se documentaron testimonios y relatos de vida de mujeres sobrevivientes, visibilizando sus experiencias, sus luchas y su resiliencia frente a la violencia de género. Esto fortaleció el enfoque basado en derechos humanos y en la participación de las propias titulares de derechos.

Familias de víctimas de femicidio: ¿Qué viene después de la muerte?



Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, durante el Encuentro Nacional de Familias de Víctimas de Femicidio, en agosto de 2024. Un espacio para la memoria, la justicia y la acción colectiva para poner fin a la impunidad y la violencia de género en Ecuador.

Elizabeth Otavalo denunció que el Estado no ha garantizado justicia en el caso de su hija, María Belén Bernal. A pesar de la confesión del femicida, Germán Cáceres, aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre cómo ocurrió el crimen y cómo el cuerpo de María Belén terminó en el Cerro Casitagua. La búsqueda fue limitada y las instituciones responsables no actuaron con la diligencia necesaria.

Tras la pérdida, la lucha de las familias de víctimas de femicidio no termina con el duelo, sino que se convierte en un camino de exigencia de verdad y justicia. Elizabeth ha transformado su dolor en una batalla incansable, tomándose las calles y alzando la voz junto a organizaciones de derechos humanos y de mujeres. Ante la inacción del Estado, exige que el caso de su hija no quede en la impunidad y que ningún otro femicidio quede sin justicia.

Familias de víctimas de femicidio: Diez años después de la tipificación del femicidio como delito en Ecuador

Paulina Rueda, hermana de Josselyn Rueda, durante el Encuentro Nacional de Familias de Víctimas de Femicidio, agosto de 2024. Su voz honra la memoria de su hermana y exige justicia para todas las mujeres cuyas vidas han sido arrebatadas por la violencia de género.



Paulina Rueda, activista por los derechos de las mujeres, ha dedicado 24 años de su vida a la lucha contra la violencia de género. Su compromiso se intensificó tras el femicidio de su sobrina, lo que la impulsó a exigir justicia y una actuación efectiva por parte del Estado. Como coordinadora del Observatorio para la Erradicación de la Violencia de Género en Santo Domingo de los Tsáchilas, denuncia la impunidad y demanda investigaciones con enfoque de género. Su voz se ha convertido en un pilar en la defensa de los derechos de las mujeres y en la búsqueda de justicia para las víctimas.



Miembros de la Red de Familias de Víctimas de Femicidio durante una reunión nacional de coordinación, agosto de 2024. Unidos en la memoria, la incidencia y la acción colectiva para exigir justicia y poner fin a la violencia de género en Ecuador.

Reunión con mujeres de organizaciones de la sociedad civil en Morona, Ecuador, octubre de 2024. Un espacio de diálogo, articulación territorial y fortalecimiento de esfuerzos comunitarios para prevenir y responder a la violencia de género.



Recorrido cartográfico de Flores en el aire con Sonia Salamea, madre de la víctima de femicidio Cristina Palacios, acompañada por Juanita Bersosa del GNRSC, como parte de la agenda de Cecilia Suárez, noviembre de 2024.

Segundo Comité Directivo de la Iniciativa Spotlight 2.0, noviembre de 2024. Actores clave del Gobierno, la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas se reunieron para revisar avances, fortalecer la coordinación y avanzar en la sostenibilidad de las acciones para poner fin a la violencia de género en Ecuador.



Sostenibilidad

En la segunda fase de la Iniciativa Spotlight en Ecuador se consolidó una estrategia integral de sostenibilidad basada en tres pilares interdependientes: apropiación, institucionalización y escalamiento de acciones y procesos. Este enfoque busca garantizar que los avances alcanzados durante la implementación del programa se integren de forma permanente en los sistemas nacionales y locales, asegurando su continuidad y expansión más allá del ciclo operativo de la Iniciativa.

La estrategia fue construida de manera participativa a lo largo de 2024, a través de espacios de consulta y coordinación con actores clave del Estado, organizaciones de la sociedad civil, agencias del Sistema de Naciones Unidas y socios de cooperación. Durante este proceso se definieron líneas de acción conjuntas, cronogramas, roles y responsabilidades, lo que permitió fortalecer la corresponsabilidad y el compromiso de cada parte involucrada. Un ejemplo de este enfoque fue el trabajo conjunto con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y con el GNRSC, que permitió identificar prioridades para institucionalizar herramientas como el Sistema de Alerta Temprana de Femicidio (SAT) y el Registro Único de Violencia (RUV).

Uno de los principales aprendizajes derivados de este proceso ha sido la necesidad de establecer mecanismos de sostenibilidad desde el diseño de cada intervención, asegurando su alineación con marcos legales nacionales como la LOIPEVCM, así como con las capacidades técnicas e institucionales de los actores implementadores. La claridad en los roles, la planificación progresiva y la articulación territorial han sido factores clave para afianzar la sostenibilidad y permitir que las transformaciones impulsadas por la Iniciativa Spotlight continúen generando impacto a largo plazo.

Apropiación y liderazgo local

Un pilar fundamental de la estrategia de sostenibilidad ha sido el fortalecimiento de la apropiación y el liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), en especial de colectivos feministas y comunitarios, en las metodologías, las herramientas y los productos estratégicos desarrollados en el marco de la Iniciativa Spotlight. Estas organizaciones han pasado de ser beneficiarias de asistencia técnica a convertirse en cocreadoras e implementadoras activas, integrando dichos instrumentos en sus agendas institucionales y marcos de incidencia.

En consonancia con las recomendaciones del Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil (GNRSC), se realizaron esfuerzos significativos para contextualizar las acciones del programa, adaptando los contenidos a las realidades locales, a la diversidad lingüística y a los códigos culturales de los territorios. Esta adecuación no solo ha aumentado la pertinencia de las intervenciones, sino que ha fortalecido su sostenibilidad y reafirmado el principio de "no dejar a nadie atrás".

Sin embargo, persisten barreras estructurales relacionadas con la limitada movilización de recursos económicos y humanos, que amenazan la continuidad de las iniciativas lideradas por la sociedad civil. Muchas de estas organizaciones operan con capacidad restringida, y su sostenibilidad a largo plazo depende del apoyo externo continuo. Esto evidencia la necesidad de mantener e incrementar la inversión, promover una coordinación efectiva entre donantes y reforzar la corresponsabilidad del Estado para garantizar la viabilidad y la permanencia de las respuestas comunitarias frente a la violencia de género.

Institucionalización de procesos y normativas

Uno de los logros más significativos y sostenibles de esta fase ha sido la institucionalización de herramientas y prácticas alineadas con la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM). Estos instrumentos han dejado de ser acciones periféricas para convertirse en parte integral de mecanismos de política pública y flujos operativos institucionales, lo que garantiza su continuidad más allá de los cambios políticos o la rotación de personal.

Para preservar esta memoria institucional, la Iniciativa Spotlight ha priorizado el fortalecimiento de capacidades y la estabilidad de los equipos técnicos clave dentro de las entidades gubernamentales responsables. Al dotar al personal de competencias concretas y procedimientos estandarizados, se ha consolidado la base técnica necesaria para sostener las reformas impulsadas. Además, la vinculación política sostenida con liderazgos ministeriales y Gobiernos locales ha sido clave para mantener la alineación con los compromisos nacionales y asegurar un respaldo de alto nivel.

El enfoque participativo ha sido igualmente central para evitar que la institucionalización ocurra de manera vertical. A través de espacios de diálogo multiactor y procesos de cocreación, tanto la sociedad civil como las instituciones del Estado han contribuido al desarrollo de mecanismos de seguimiento de la LOIPEVCM. Este proceso ha dado lugar a estructuras de responsabilidad compartida y una apropiación más amplia de los resultados, fortaleciendo la legitimidad y la sostenibilidad de las acciones implementadas.

Expansión y reproducción de buenas prácticas

Para asegurar que los logros de la Iniciativa Spotlight trasciendan los territorios piloto iniciales, se ha priorizado una estrategia clara de expansión y reproducción de buenas prácticas. Un hito clave en este ámbito ha sido el desarrollo y la difusión de un repositorio en línea, de acceso público, que reúne materiales de formación, manuales y productos de conocimiento fundamentales. Esta plataforma facilita el aprendizaje horizontal entre territorios, permitiendo que municipios

no priorizados por la Iniciativa accedan a herramientas validadas y las adapten a sus propios contextos.

La Iniciativa también ha registrado un aumento en la demanda por parte de cantones no priorizados que han expresado su interés en replicar estrategias del programa. Estos territorios han demostrado voluntad política y capacidad técnica, posicionando a Spotlight como un modelo de referencia a nivel nacional en la prevención y respuesta frente a la violencia basada en género. Este proceso de expansión ha estado acompañado por estrategias focalizadas de movilización de recursos y por el fortalecimiento de alianzas locales que facilitan la adaptación y la implementación sostenida de las acciones.

Fortalecimiento de la coordinación multinivel

Durante el período del informe, la Iniciativa Spotlight 2.0 promovió activamente estrategias de coordinación multinivel, fortaleciendo las sinergias entre actores nacionales, provinciales y municipales. Estos esfuerzos se tradujeron en una mayor articulación entre entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) a nivel territorial, lo que permitió ejercer un liderazgo compartido y fomentar la resolución colaborativa de problemas. Estas alianzas fueron clave para movilizar nuevos recursos y ampliar el alcance de las acciones en comunidades históricamente desatendidas por los servicios públicos.

La colaboración directa con organizaciones que trabajan con sobrevivientes, víctimas y sus familias ha permitido anclar las intervenciones del programa en las realidades concretas de quienes enfrentan violencia de manera cotidiana. Gracias a estas alianzas, las herramientas y las políticas impulsadas reflejan las necesidades y las prioridades de los titulares de derechos, lo que ha incrementado tanto la legitimidad como la sostenibilidad de las acciones implementadas.

Reconocimiento nacional y local

Actualmente la Iniciativa Spotlight 2.0 es reconocida a nivel nacional y local como un programa emblemático para la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM). Su ejecución ha contribuido significativamente a visibilizar las vulnerabilidades estructurales que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas que viven múltiples formas de discriminación interseccional. Este reconocimiento ha generado un impulso institucional favorable, motivando nuevos compromisos para sostener y profundizar las acciones orientadas a eliminar la violencia basada en género y el femicidio en Ecuador.

En síntesis, la Iniciativa ha sentado las bases para un cambio transformador, integrando su impacto en los marcos normativos nacionales y en las prácticas locales, al tiempo que ha promovido la apropiación de actores clave y ha generado condiciones para el progreso continuo.

Asegurar la sostenibilidad a largo plazo requerirá inversiones sostenidas, pero el programa ha creado un entorno propicio y alianzas estratégicas que hacen viable esta visión de un país libre de violencia contra mujeres y niñas.

Próximos pasos

En los próximos meses la Iniciativa Spotlight en Ecuador centrará sus esfuerzos en avanzar de manera coordinada en acciones interdependientes clave, como la activación del Registro Único de Víctimas (RUV) y del Sistema de Atención a Víctimas (SAT). Para ello se han desarrollado planes de trabajo conjuntos entre las agencias del Sistema de Naciones Unidas involucradas a fin de fortalecer la articulación entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de la Mujer, garantizando una gestión eficaz y sostenida de estos sistemas. Esta acción contribuirá al fortalecimiento estructural de los servicios de atención a víctimas en el país.

A pesar de los posibles cambios institucionales derivados de las elecciones presidenciales de 2025, que podrían alterar las prioridades gubernamentales en torno al SAT y la integración de datos interinstitucionales, la Iniciativa mantendrá su enfoque en estabilizar los procesos técnicos y asegurar la interoperabilidad entre plataformas, para proteger la calidad de la información y la efectividad de las intervenciones.

Entre los resultados previstos para junio de 2025 se destaca la finalización de acciones por parte de la organización implementadora CEPLAES en ámbitos clave: monitoreo y evaluación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas (PNPEVCM), empoderamiento económico de mujeres sobrevivientes de violencia, fortalecimiento de capacidades en la Policía Nacional y la Fiscalía, y mejora de las competencias de organizaciones de la sociedad civil para la vigilancia de políticas públicas de género. Durante el siguiente semestre la Iniciativa priorizará la mejora de los procedimientos operativos e interagenciales, incorporando aprendizajes derivados del período de implementación. La estabilización de la coordinación de datos entre el RUV y el SAT será una prioridad técnica —especialmente ante los retos derivados de la rotación institucional— para asegurar la continuidad de políticas basadas en evidencia.

Asimismo, el programa reforzará su estrategia de sostenibilidad mediante la identificación de nuevas oportunidades de cooperación y la movilización de recursos. En este marco, se continuará consolidando las alianzas con los principales donantes, como la Unión Europea y la USAID, y se explorarán nuevas sinergias con actores estratégicos como el Banco Mundial. Estas relaciones permitirán ampliar el impacto del programa y garantizar la continuidad de las acciones en el tiempo.

En cuanto a la relación con la sociedad civil, se prevé fortalecer los espacios de participación y retroalimentación, con el objetivo de que las organizaciones comunitarias mantengan un rol

protagónico en la implementación territorial de las estrategias del programa. La apropiación local y el liderazgo compartido seguirán siendo pilares fundamentales para garantizar que las acciones se adapten a contextos diversos y generen transformaciones sostenibles.

Desde una perspectiva técnica, se avanzará en la integración del modelo de gobernanza de datos y la mejora del visualizador del RUV, con el fin de facilitar el análisis, la toma de decisiones informadas y el diseño de políticas de prevención más efectivas. Por otra parte, se continuará con el fortalecimiento de los servicios esenciales mediante sesiones de autocuidado dirigidas al personal de centros de acogida y de atención, así como a encuestadores del INEC, responsables de actualizar la encuesta de relaciones familiares y violencia de género (septiembre - noviembre de 2025). Esto mejorará los sistemas de monitoreo y evaluación y permitirá un seguimiento más riguroso de los avances en la erradicación de la violencia.

En resumen, a pesar de los desafíos derivados del contexto político y de las interdependencias institucionales, la Iniciativa Spotlight ha logrado avances sustantivos en la consolidación de sistemas de atención a víctimas, la coordinación entre actores y la movilización de recursos. La estrategia de sostenibilidad desarrollada, basada en el fortalecimiento de alianzas, la apropiación local y la adaptabilidad, ha generado condiciones sólidas para continuar avanzando hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas en Ecuador. Bajo los principios de la Reforma de Naciones Unidas y una implementación conjunta y neutral entre agencias, la Iniciativa se proyecta como una plataforma de transformación y colaboración multisectorial en favor de los derechos humanos y la igualdad de género.

Anexo

A

Ecuador 2024 Annex A: Results Framework

Outcome A: Laws & Policies, Institutions, and Data

SI Related Indicator	Outcome Indicator Statement	Donor	Baseline	Milestone 2024	Milestone 2025	2024 Results	Target	Reporting Notes	Verificables
1	1.1. Número de instituciones estatales fortalecidas para dar respuesta a la prevención y erradicación de la VCM y del femicidio	UE	10	0	1		17	El año 2025 inicia con un entorno institucional más robusto y preparado para avanzar en la implementación efectiva de la LOIPEVCM. Esto es resultado de los logros alcanzados en 2024, entre ellos, la implementación inicial de herramientas por parte de dos ministerios y dos GAD, el fortalecimiento de capacidades en doce instituciones del SNPEVCM y la formación en estándares internacionales de derechos de las mujeres de tres comisiones legislativas. Estos avances estratégicos posicionan a 2025 como un año clave para consolidar la articulación interinstitucional y la garantía de derechos.	
1	1.2. Número de documentos técnicos e instrumentos que aportan a la respuesta frente a la VCMN y al femicidio y dispuestos en la LOIPEVCM y en la estructura del MMDH institucionalizados	UE	8	0	1	1	17	Para 2025 nueve documentos técnicos e instrumentos orientados a la respuesta frente a la violencia contra las mujeres y niñas y al femicidio se encuentran institucionalizados, en cumplimiento de lo dispuesto en la LOIPEVCM y alineados con la estructura del MMDH. Estos insumos fortalecen la capacidad estatal para una atención más articulada, oportuna y sostenida.	
2	2.1 Número de estrategias implementadas y/o replicadas que mantienen el alcance nacional logrado en la fase 1	UE	1	0	1		2	Actividades planificadas para 2025	
2	2.2 Número de documentos con información sobre percepción de cambios en los CAP en la población beneficiaria	UE	0	0	1		1	Actividades planificadas para 2025	
3	3.1 Número de documentos base para fortalecer los servicios esenciales de la policía, los servicios de salud y las casas de acogida elaborados y que están siendo implementados por el personal capacitado	UE	14	0	1		3	Para 2025 tres documentos base orientados al fortalecimiento de los servicios esenciales de la Policía, el sector salud, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y las casas de acogida han sido elaborados y utilizados como material de formación, y están siendo implementados por el personal previamente capacitado. Estos insumos contribuyen a mejorar la calidad, la articulación y la oportunidad de la atención a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia.	
4	Grado en que existe un mayor uso de mecanismos de rendición de cuentas sociales por parte de la sociedad civil con el fin de monitorear y comprometer esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas	UE	0	0	1		1	Actividades planificadas para 2025	
4	4.1. Numero de OSC fortalecidas que se encuentran implementando acciones para la veeduría, la incidencia y el acompañamiento al Estado en la prevención y erradicación de la VCM y del femicidio	UE	12	0	1		20	Para 2025 veinte organizaciones de la sociedad civil cuentan con herramientas fortalecidas y las aplican activamente en procesos de veeduría, incidencia y acompañamiento al Estado en la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, incluido el femicidio. Este avance consolida su rol como actoras clave en la exigibilidad de derechos y el fortalecimiento de la respuesta estatal.	
4	4.2. Número de organizaciones que participan en los procesos de fortalecimiento de la SC	UE	15	0	1		15	Para 2025 quince organizaciones de la sociedad civil han sido integradas al proceso inicial de fortalecimiento desarrollado en la fase I de la Iniciativa Spotlight. Esta participación marca un paso clave hacia su articulación en estrategias de prevención, respuesta e incidencia frente a la violencia contra mujeres y niñas.	

SI Related Indicator	Output Indicator Statement	Donor	Baseline	Milestone 2024	Milestone 2025	2024 Results	Target	Reporting Notes	Verificables
A.1.1	1.1.1. Número de reportes realizados a través del sistema de seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas	UE	1	0	1		1	Para 2025 se cuenta con un equipo técnico, contratado mediante un acuerdo de implementación suscrito con el CEPLAES, que trabaja en coordinación con el Ministerio de la Mujer. En 2024 se implementó un plan de trabajo conjunto para el seguimiento y la evaluación del Plan Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PNPEVCM), sentando las bases para fortalecer los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas en el nuevo período.	
A.2.1	1.2.1 Número de proyectos de inversión diseñados y validados por las instituciones del SNPVEVCM	UE	1	1	0	1	1	Para 2025 existe un proyecto de inversión pública del MMDH para la implementación de una política de reparación transformadora para víctimas de femicidio y violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.	https://unwomen-my.sharepoint.com/:w/g/personal/cristina_almeida_unwomen_org/EazaBjs_ePQFPj0LwKiHCU6gB741bAqbVVSZQW1g09ALSbRw?email=cristina.almeyda%40unwomen.org&e=69rAPy
A.4.6	1.3.1 Número de jueces y juezas de cuatro cantones que han participado y concluido el proceso de formación en enfoque de género y en las dimensiones de la reparación integral con base en la guía metodológica elaborada	UE	1	0	1	20	20	Para 2025 veinte jueces y juezas han participado y concluido satisfactoriamente un proceso de formación especializada en estándares internacionales de derechos humanos, enfoque de género y respuesta integral a la violencia contra mujeres y niñas. Este fortalecimiento de capacidades contribuye a mejorar la calidad y la sensibilidad de las decisiones judiciales en casos de violencia basada en género.	
	1.3.2 Número de funcionarios/as públicos/as que han participado y concluido el curso especializado sobre la aplicación de la LOIPEVCM y el modelo de gestión del SNPEVCM realizado en alianza con la academia y la AME	UE	0	0	1		150	Para 2025 se ha producido e implementado un curso híbrido de formación especializado en prevención y respuesta a la violencia contra mujeres y niñas, a través del cual han sido capacitados ciento cincuenta funcionarios y funcionarias públicas. Esta acción fortalece las capacidades del sector público para brindar una atención más efectiva, articulada y con enfoque de derechos.	
A.7.6	1.4.1 a.) Número de diagnósticos sobre prevención realizados b.) Número de documentos estadísticos sobre femicidio actualizados c.) Número de OSC fortalecidas para el levantamiento de información sobre femicidio	UE	2	0	1		3	Para 2025 cuatro cantones han sido incorporados en procesos territoriales de fortalecimiento en prevención de la violencia contra mujeres y niñas. Como parte de este trabajo, se elaboró un diagnóstico con recomendaciones específicas en materia de prevención, así como un documento estadístico sobre femicidio con la metodología de recopilación de datos actualizada y en proceso de divulgación. Además, se llevó a cabo un encuentro regional sobre femicidio, que promovió el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre actores clave del sistema de protección.	
	1.5.1. Número de simulaciones del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Femicidio realizadas	UE	3	0	1		1	Se contrató a una consultora para brindar asistencia técnica en la adaptación, simulación y validación del Sistema de Alerta Temprana de Femicidio, en coordinación con el Ministerio del Interior. Un documento con el plan de trabajo y metodología que incluya cronograma de actividades.	
	1.6.1. Un documento técnico con el modelo de gestión, costeo, sistema de evaluación del ONV según lo definido por en la LOIPEVCM	UE	1	0	1		1	Para 2025 existe un plan en marcha para la implementación del Observatorio Nacional de Violencia (ONV), articulado dentro de la estructura orgánica del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH). Asimismo, se registra un avance significativo en la consultoría destinada a la actualización de los indicadores y de la página web del observatorio, proceso que se encuentra en curso y cuya finalización está prevista para abril de 2025. Estos esfuerzos contribuyen al fortalecimiento de los sistemas de información y seguimiento de la violencia contra mujeres y niñas en el país.	

SI Related Indicator	Output Indicator Statement	Donor	Baseline	Milestone 2024	Milestone 2025	2024 Results	Target	Reporting Notes	Verificables
	1.6.2. Número de planes de articulación del ONV con el RUV	UE	3	0	1		1	Se encuentra en desarrollo el plan de articulación entre el observatorio nacional de violencia y el producto mínimo viable (PMV) del RUV en el marco de la consultoría del ONV que termina en abril 2025.	
	1.7.1 Número de instituciones adicionales que cuentan con sus planes institucionales de mejora	UE	2	1	1		1	Para 2025 se ha avanzado en la validación y actualización de la información contenida en los Planes de Mejora de la Violencia (PMV) de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH). Este proceso fortalece la planificación institucional y permite una mejor articulación de las acciones orientadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.	
	1.8.1. Número de instrumentos actualizados	UE	10	0	1		10	Para 2025, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH) ha elaborado y aprobado la norma técnica y el modelo de gobernanza para el funcionamiento del Plan de Mejora de la Violencia (PMV) en sus unidades y equipos institucionales. Esta normativa proporciona directrices claras para la implementación, seguimiento y sostenibilidad del PMV, fortaleciendo la capacidad del ministerio para liderar acciones estratégicas en la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.	

Outcome B: Prevention

SI Related Indicator	Outcome Indicator Statement	Donor	Baseline	Milestone 2024	Milestone 2025	2024 Results	Target	Reporting Notes	Verificables
B.3	2.1 Número de estrategias implementadas y/o replicadas que mantienen el alcance nacional logrado en la fase 1	UE	1	0	1		1	Una campaña y su estrategia de implementación actualizadas para 2025	
	2.2 Número de documentos con información sobre percepción de cambios en los CAP en la población beneficiaria	UE	1	0	1		1	Actividades planificadas para 2025	

SI Related Indicator	Output Indicator Statement	Donor	Baseline	Milestone 2024	Milestone 2025	2024 Results	Target	Reporting Notes	Verificables
B.2.5	2.1.1 Número de campañas con su estrategia de implementación actualizada	UE	1	1	1	1	1	Se avanza con el análisis en GF de los mensajes de la fase 1 y se acoge la recomendación para pasar de #EseTipoNo a #EseTipoSí. Se avanza en la producción del tema central de la campaña y se realiza el lanzamiento.	
	2.1.2 Número de cantones alcanzados con la campaña	UE	6	0	1		4	Para 2025 cuatro cantones han sido alcanzados con la campaña de sensibilización para la prevención de la violencia contra mujeres y niñas.	
	2.1.3. Número estimado de población alcanzada con la campaña	500 000	1	0	1		500 000	500 000 personas alcanzadas a nivel nacional para 2025	
	2.2.1 Número de periodistas con capacidad reforzada para informar con sensibilidad sobre la VCMN y la GEWE en un sentido más amplio	UE	42	0	1		60	60 personas de medios públicos, privados y comunitarios capacitadas para el año 2025	

Outcome C: Response

SI Related Indicator	Outcome Indicator Statement	Donor	Baseline	Milestone 2024	Milestone 2025	2024 Results	Target	Reporting Notes	Verificables
	3.1. Número de documentos base para fortalecer los servicios esenciales de la policía, del sector de la salud y de casas de acogida elaborados que están siendo implementados por el personal capacitado	UE	0	0	1			Actividades planificadas para 2025	
SI Related Indicator	Output Indicator Statement	Donor	Baseline	Milestone 2024	Milestone 2025	2024 Results	Target	Reporting Notes	Verificables
	3.1.1. Número de mujeres víctimas de violencia que cuentan con capacidades para el emprendimiento económico	UE	1	0	1		15	Se identificó a potenciales beneficiarias de las capacitaciones a quienes se invitó a postular de acuerdo con los lineamientos y criterios del PRODOC.	
	3.1.2. Número de mujeres víctimas de violencia que reciben capital semilla para emprender	UE	1	0	1		3	Se requiere avanzar en actividades previas para alcanzar este output.	
C.1.3	3.2.1 Directrices o protocolos nacionales desarrollados y/o fortalecidos en línea con las orientaciones y herramientas para servicios esenciales	UE	1	0	1		1	Por solicitud de la contraparte (Policía Nacional) la temática del manual o política institucional a fortalecer se definirá en 2025.	
C.1.4	3.2.2 Número de proveedores de servicios gubernamentales que han incrementado sus conocimientos y capacidades para brindar servicios esenciales de calidad y de manera coordinada a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia durante el último año	UE	1	0	1		600	Las capacitaciones iniciarán en 2025. Se cuenta con insumos de comunicación (videos y carrusel de post) de la APP de consulta sobre la aplicación de acciones urgentes para proteger a las sobrevivientes de violencia para la difusión al interior de la Policía Nacional.	
	3.3.1. a.) Número de mallas curriculares sobre género, VBG y DH actualizadas listas para implementarse b.) Número de efectivos de la Policía Nacional capacitados en temas de género VBG, DH y VCM	UE	1	0	1		1	Una malla curricular actualizada para 2025	
B.4.5	3.4.1 Número de personas fortalecidas en autocuidado	UE	40	0	1		41	Personas de los equipos de las casas de acogida y centros de atención con capacidades para el autocuidado fortalecidas para 2025	

Outcome D: Strengthened Women's Movement

SI Related Indicator	Outcome Indicator Statement	Donor	Baseline	Milestone 2024	Milestone 2025	2024 Results	Target	Reporting Notes	Verificables
	D.2 Grado en que existe un mayor uso de mecanismos de rendición de cuentas sociales por parte de la sociedad civil para monitorear y comprometer esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas	UE	0	0	1		1	Actividades planificadas para 2025	
	4.1. Número de OSC fortalecidas que se encuentran implementando acciones para la veeduría, la incidencia y el acompañamiento al Estado en la prevención y erradicación de la VCM y del femicidio	UE	1	0	1		8	Para 2025, grupos de derechos de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil han fortalecido sus capacidades para diseñar, implementar, supervisar y evaluar sus propios programas orientados a la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. Este avance consolida su rol como actores estratégicos en la generación de iniciativas sostenibles y contextualizadas así como en el seguimiento de las políticas públicas en el territorio.	
	4.2. Número de organizaciones de la SC que se encuentran participando en los procesos de fortalecimiento	UE	1	0	1		30	Para 2025 personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil han fortalecido sus conocimientos y prácticas para contribuir activamente a la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. Este fortalecimiento se refleja en una mayor participación en acciones comunitarias, procesos de incidencia y mecanismos de exigibilidad de derechos.	
SI Related Indicator	Output Indicator Statement	Donor	Baseline	Milestone 2024	Milestone 2025	2024 Results	Target	Reporting Notes	Verificables
D.3.1	4.1.1. Número de grupos de derechos de las mujeres y OSC relevantes que representan a grupos que enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación/marginación que han fortalecido sus capacidades y apoyo para diseñar, implementar, monitorear y evaluar sus propios programas para poner fin a la VCMN durante el último año	UE	1	0	1		8	Para 2025 se consolidaron acciones clave para el fortalecimiento de la participación de OSC en Morona Santiago y Portoviejo. Se elaboró un documento técnico con los criterios de selección de OSC y se identificaron las primeras organizaciones interesadas con apoyo de los puntos focales de CEPLAES, conforme al plan de acción.	
	4.1.2. Número de mujeres de las OSC que han participado en la formación - práctica	UE	1	0	1		30	Actividades planificadas para 2025	

SI Related Indicator	Output Indicator Statement	Donor	Baseline	Milestone 2024	Milestone 2025	2024 Results	Target	Reporting Notes	Verificables
	4.1.3. Número de personas que conforman el GNRSC que han fortalecido sus capacidades y han recibido acompañamiento para el cumplimiento de su plan de trabajo	UE	10	1	1		5	Se cuenta con un grupo de referencia conformado por 7 personas que fueron seleccionadas según criterios establecidos en los TDR de convocatoria. El GNRSC cuenta con un plan de trabajo construido de manera participativa. Se ha validado el plan de capacitaciones al GNRSC generado por el CEPLAES en base al plan de trabajo del grupo que inicia en enero 2025.	Plan de Trabajo GNRSC 2024.pdf
	4.2.1. Número de mujeres que terminan el proceso de formación especializada en litigio estratégico	UE	50	0	1		50	Actividades planificadas para 2025	
A.7.5	4.3.1. Número de OSC capacitadas en la metodología para realizar rutas de memoria	UE	1	0	1		3	Para 2025 se ha transferido la metodología "Flores en el aire" a cuatro organizaciones de la sociedad civil, facilitando su implementación en territorio y el proceso de capacitación correspondiente. Esta transferencia fortalece las estrategias comunitarias de prevención de la violencia contra mujeres y niñas, incorporando herramientas participativas y culturalmente pertinentes	
	4.3.2. Número de rutas de memoria elaboradas	UE	1	1	0		15	En lugar de aplicar rutas, las OSC optaron por desarrollar herramientas de incidencia política y activismo para encontrar justificación.	https://www.otrosmapas.org/flores-en-el-aire

Anexo

B

RIESGOS	Nivel de Riesgo: Muy Alto, Alto Medio Bajo (Probabilidad x impacto)	Probabilidad de: Casi seguro 5, Probable 4, Posible 3, Improbable 2, Raro 1	Impacto: Extremo 5, Mayor 4, Moderado 3, Menor 2, Insignificante 1	Medidas de mitigación	Agencia responsable
Contexto de inseguridad generalizada en Ecuador	MEDIO	4	4	Alianzas con socios estratégicos locales y aseguramiento de su participación continua en procesos y actividades así como fortalecimiento de su potencial para contribuir a la sostenibilidad del proyecto. Consulta permanente con UNDSS para garantizar la seguridad del personal en misiones.	Coordinación Nacional de Spotlight y PUNO/RUNO
Campaña electoral para la Presidencia y la Asamblea Nacional	MEDIO	3	3	Estrategia de implementación alejada del espectro electoral, utilizando la coyuntura actual a favor del proyecto (compromiso de los candidatos con la igualdad de género).	Coordinación Nacional de Spotlight y PUNO/RUNO
Condiciones climáticas extremas/adversas que dificulten la operación (inundaciones, sequías, etc.)	MEDIO	3	3	Participación en el equipo humanitario nacional para preparar la respuesta ante riesgos climáticos. Planes de continuidad y respuesta ante desastres; coordinación continua con UNDSS y UNCT y autoridades locales asegurando un enfoque de género y atención a VBG.	Coordinación Nacional de Spotlight y PUNO/RUNO
Riesgos programáticos					
Dificultades en la ejecución armonizada del proyecto entre PNUD, ONU Mujeres y UNFPA	BAJO	2	2	Mantener una coordinación adecuada, documentación de respaldo, seguimiento continuo y canales de comunicación apropiados durante todo el proyecto.	Coordinación Nacional de Spotlight y PUNO/RUNO
Oposición al proyecto por discursos electorales contrarios a mandatos ONU	BAJO	3	2	Fortalecer el proyecto en los marcos normativos vigentes y compromisos internacionales de Ecuador. Hay que destacar que responde a una necesidad nacional y al objetivo del plan nacional de reducción de feminicidios.	Coordinación Nacional de Spotlight y PUNO/RUNO
Falta de interés en la sostenibilidad de resultados de Spotlight por parte de actores clave	BAJO	2	2	Fortalecer alianzas con el Gobierno nacional/local, OSC y donantes. Asegurar que los resultados contribuyan a prioridades y políticas nacionales. Resaltar su relevancia a nivel local y nacional.	Coordinación Nacional de Spotlight y PUNO/RUNO
Percepción pública negativa de Spotlight por OSC conservadoras o desinformadas	BAJO	2	2	Fortalecer alianzas con OSC, movimientos feministas y de mujeres. Promover apropiación del proyecto y estrategia comunicacional para difundir información clave sobre su relevancia.	Coordinación Nacional de Spotlight y PUNO/RUNO
Riesgos institucionales					
Posible eliminación o transformación del Ministerio de la Mujer y DDHH	ALTO	5	4	Asegurar la vigencia de acuerdos para la implementación mediante documentación oficial y base legal que permita incidencia ante el ente rector de la política de género.	Coordinación Nacional de Spotlight y PUNO/RUNO
Pausas indefinidas en acuerdos por nuevas autoridades nacionales	MEDIO	3	3	Asegurar la inclusión de Spotlight 2.0 en la agenda de nuevas autoridades. Firmar acuerdos a largo plazo con actores gubernamentales clave.	Coordinación Nacional de Spotlight y PUNO/RUNO

RIESGOS	Nivel de Riesgo: Muy Alto, Alto Medio Bajo (Probabilidad x impacto)	Probabilidad de: Casi seguro 5, Probable 4, Posible 3, Improbable 2, Raro 1	Impacto: Extremo 5, Mayor 4, Moderado 3, Menor 2, Insignificante 1	Medidas de mitigación	Agencia responsable
Riesgos financieros					
Posible eliminación o transformación del Ministerio de la Mujer y DDHH	MEDIO	3	3	Mantener coordinación constante entre las partes involucradas y ajustar la planificación operativa según la disponibilidad de recursos.	Coordinación Nacional de Spotlight y PUNO/RUN Os
Supuestos Si se confirma la eliminación del Ministerio de la Mujer y DDHH, se enfrentaría un retroceso significativo en las políticas de género y en el presupuesto asignado. Si el Ministerio se ve afectado, organizaciones de mujeres, feministas y OSC ejercerán presión ante el Gobierno nacional. Si no se agiliza los procesos burocráticos con el FIEDS, el tiempo disponible para la implementación del proyecto será muy limitado para alcanzar los resultados esperados.					

Anexo

C

Período del informe: INFORME ACUMULATIVO DESDE EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Programa nacional/regional: ECUADOR
Presupuesto total para el plan de trabajo del Grupo de Referencia de la Sociedad Civil (GRSC) desde el inicio del programa: 20 000 USD

RELATED OUTCOME	DONANTE	RUNO	Nombre de la organización de la sociedad civil (OSC)	Monto total adjudicado (USD)	Nivel geográfico de la OSC	Tipo de OSC	Modalidad de participación	OSC nueva o existente	% del monto adjudicado destinado al apoyo central/institucional de la OSC	Poblaciones vulnerables/marginadas atendidas	Subvencionada o contratada
A: Laws & Policies, Data, and Institutions	Unión Europea	UNWOMEN	Centro de Planificación y Estudios Sociales - CEPLAES	9162,50	Nacional	Organizaciones lideradas por mujeres y de derechos de las mujeres	Socio implementador (SI)	Existente	25	Adolescentes, mujeres y niñas indígenas, mujeres y niñas de minorías raciales, étnicas y/o religiosas, mujeres y niñas rurales y de zonas remotas; otros grupos marginados relevantes en el contexto nacional	No
C: Response Services	Unión Europea	UNWOMEN	Centro de Planificación y Estudios Sociales - CEPLAES	71 371,94	Nacional	Organizaciones lideradas por mujeres y de derechos de las mujeres	Socio implementador (SI)	Existente	25	Adolescentes, mujeres y niñas indígenas, mujeres y niñas de minorías raciales, étnicas y/o religiosas, mujeres y niñas rurales y de zonas remotas; otros grupos marginados relevantes en el contexto nacional	No
D: Civil Society Movements and Organisations	Unión Europea	UNWOMEN	Centro de Planificación y Estudios Sociales - CEPLAES	59 434,50	Local	Organizaciones lideradas por mujeres y de derechos de las mujeres	Socio implementador (SI)	Existente	100	Adolescentes, mujeres mayores, mujeres y niñas indígenas, personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales diversas (OSIEGCS) y/o LGBTQ+, mujeres y niñas de minorías raciales, étnicas y/o religiosas, mujeres y niñas rurales y de zonas remotas; otros grupos marginados relevantes en el contexto nacional.	No

Anexo

D

Title of the Innovative, Promising or Good Practice	Fortalecimiento del trabajo con la Policía Nacional
Provide a description of the innovative, promising, or good practice. What pillars/principles of the Spotlight Initiative does it address? (When did the activity begin? When will it be completed or is it ongoing?)	Esta práctica innovadora y prometedora consiste en el trabajo conjunto con la Policía Nacional del Ecuador para fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia basada en género (VBG), integrando de manera estructural el enfoque de género en dos áreas clave: la formación policial y la coordinación interinstitucional a través de protocolos estandarizados. Esta iniciativa en el Resultado 1 de la Iniciativa Spotlight: El marco legal, de políticas e institucional se refuerza y se implementa para prevenir y responder a la violencia contra mujeres y niñas (VCMN). La actividad comenzó en 2024 y está actualmente en curso.
Objective of the practice: What were the goals of the activity?	· Institucionalizar el enfoque de género en los currículos de formación policial. · Mejorar la calidad, coherencia y coordinación de los servicios para sobrevivientes de VBG mediante protocolos estandarizados (Norma Técnica del Código Púrpura). · Fortalecer las capacidades institucionales e intersectoriales para la prevención y respuesta a la VCMN.
Stakeholders involved: Who are the beneficiaries or target group of the practice? Describe how all relevant stakeholders were engaged.	· Beneficiarios directos: Personal policial y de salud que recibe formación y utiliza los protocolos. · Beneficiarias indirectas: Mujeres y niñas en situación de violencia, quienes acceden a servicios mejorados. · Actores clave involucrados: Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, y agencias del Sistema de Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa Spotlight.
What makes this an innovative, promising, or good practice? Identify distinguishing feature(s) that make this an innovative, promising or a good practice in the efforts to EVAWG and/or in the context of the UNDS reform.	Esta práctica se considera innovadora por haber desarrollado un protocolo intersectorial —el Código Púrpura— que articula de forma técnica y operativa los procedimientos entre la Policía Nacional y los servicios de salud, permitiendo una respuesta más coordinada, eficaz y centrada en las sobrevivientes de violencia. Es también una práctica prometedora, ya que ha logrado incorporar de manera estructural el enfoque de género en la formación policial, fomentando un cambio institucional y cultural sostenible en el tiempo. Además, representa una buena práctica al evidenciar mejoras concretas en la coherencia, calidad y efectividad de las respuestas institucionales frente a la violencia basada en género.
What challenges were encountered and how were they overcome?	Durante la implementación de esta práctica se enfrentaron diversos desafíos, entre ellos la resistencia al cambio institucional de la estructura policial, lo cual fue superado mediante una estrategia de articulación con los mandos altos de la institución y la participación de expertas en género en los procesos de formación y revisión curricular. Otro reto importante fue la coordinación de sectores con mandatos y lógicas operativas distintas, lo cual se resolvió a través de la instalación de mesas técnicas interinstitucionales y el uso de metodologías participativas que facilitaron el diálogo, la concertación y la construcción de consensos.
Outputs and Impact: What have the results thus far? Do they contribute to long-term impact?	· El personal policial ha incrementado su sensibilización sobre la VBG, mejorando la atención y el enfoque centrado en las sobrevivientes. · El borrador de la Norma Técnica del Código Púrpura sienta las bases para rutas de atención estandarizadas entre policía y salud. · Estos avances contribuyen al impacto a largo plazo al integrar el enfoque de género en estructuras y procesos institucionales.

Adaptable (Optional) In what ways can this practice be adapted for future use?	El proceso de reforma curricular y desarrollo de protocolos puede adaptarse a otros sectores como justicia, educación o servicios sociales y las metodologías pueden replicarse en contextos rurales e interculturales.
Replicable/Scale-Up (Optional) What are the possibilities of extending this practice more widely?	El currículo puede ser institucionalizado en academias policiales a nivel nacional.
Sustainable What is needed to make the practice sustainable?	Para garantizar la sostenibilidad de esta práctica, es fundamental contar con la aprobación formal del currículo reformado y de los protocolos desarrollados por parte de las instituciones estatales competentes. Además, se requiere la implementación de mecanismos permanentes de formación y seguimiento que aseguren la continuidad y calidad del enfoque de género en la práctica institucional.
Validated (for a good practice only): Has the practice been validated? Is there confirmation from beneficiaries/users that the practice properly addressed their needs and is there expert validation?	Los cambios curriculares y el borrador del protocolo han sido validados mediante consultas interinstitucionales y revisiones técnicas con personal policial y de salud. El personal en territorio ha confirmado la pertinencia y utilidad de las herramientas desarrolladas.
Additional details and contact information: Are there any other details that are important to know about the innovative, promising, or good practice? Please provide contact details of a focal person for this practice as well as any additional materials including photos/videos.	<u>MSP y UNFPA capacitan a servidores policiales en prevención y erradicación de violencia de género — Ministerio de Salud Pública</u> <u>https://www.instagram.com/p/DHWI6HbXmKI/?utm_source=ig_web_copy_link</u> Thalia Bueno-ONU Mujeres <u>thalia.bueno@unwomen.org</u> Maritza Segura- UNFPA <u>msegura@unfpa.org</u>

Title of the Innovative, Promising or Good Practice	Mejora de la gestión operativa: Asistencia al Ministerio del Interior
Provide a description of the innovative, promising, or good practice. What pillars/principles of the Spotlight Initiative does it address? (When did the activity begin? When will it be completed or is it ongoing?)	En 2024, la Iniciativa Spotlight en Ecuador desarrolló una práctica prometedora en colaboración con el Ministerio del Interior, orientada a mejorar la gestión operativa de la institución frente a la violencia basada en género (VBG). Esta práctica se enmarca en el Resultado 1 de la Iniciativa Spotlight, relacionado con el fortalecimiento del marco normativo, de políticas e institucional para prevenir y responder a la violencia contra mujeres y niñas. La actividad inició a comienzos de 2024 y se encuentra actualmente en curso, con perspectivas de sostenibilidad e institucionalización.
Objective of the practice: What were the goals of the activity?	El objetivo principal fue fortalecer las capacidades de gestión operativa del Ministerio del Interior para mejorar la eficacia y la rapidez en la respuesta institucional ante casos de VBG, mediante el diagnóstico organizacional y la promoción del uso de herramientas tecnológicas para atención inmediata.
Stakeholders involved: Who are the beneficiaries or target group of the practice? Describe how all relevant stakeholders were engaged.	Los beneficiarios directos son las y los funcionarios del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, cuyas capacidades operativas fueron fortalecidas mediante análisis técnico y herramientas comunicacionales. Los beneficiarios indirectos son las mujeres en situación de violencia, que acceden a una respuesta más rápida y eficiente.
What makes this an innovative, promising, or good practice? Identify distinguishing feature(s) that make this an innovative, promising or a good practice in the efforts to EVAWG and/or in the context of the UNDS reform.	Esta práctica prometedora e innovadora da continuidad al trabajo iniciado en la Fase 1 de la Iniciativa Spotlight en Ecuador, fortaleciendo la gestión institucional del Ministerio del Interior mediante un diagnóstico organizacional y la promoción de una aplicación móvil para atención urgente ante casos de VBG. La herramienta tecnológica ha mejorado la respuesta policial y consolidado avances hacia la sostenibilidad del programa.
What challenges were encountered and how were they overcome?	Uno de los principales desafíos fue garantizar la apropiación institucional del diagnóstico y sus recomendaciones. Este reto se superó mediante un proceso participativo con las autoridades del Ministerio del Interior y un acompañamiento técnico permanente por parte de la Iniciativa Spotlight. Adicionalmente, se enfrentó el desafío de socializar y posicionar la aplicación móvil entre el personal policial, lo cual se abordó mediante estrategias comunicacionales diseñadas con enfoque práctico y centradas en el usuario.
Outputs and Impact: What have been the results thus far? Do they contribute to long-term impact?	Entre los resultados alcanzados se destacan avances en la identificación de áreas de mejora dentro del Ministerio del Interior y la implementación inicial de acciones para fortalecer su gestión institucional. Asimismo, la promoción de la aplicación móvil ha contribuido a agilizar ciertas respuestas policiales ante situaciones de VBG. Si bien aún se requiere un proceso sostenido de seguimiento e institucionalización, estos esfuerzos representan pasos importantes hacia una respuesta estatal más oportuna y coordinada.

Adaptable (Optional) <i>In what ways can this practice be adapted for future use?</i>	La aplicación móvil puede ser adaptada a largo plazo a diferentes contextos territoriales e incluso integrarse con otras plataformas de servicios públicos.
Sustainable <i>What is needed to make the practice sustainable?</i>	Para su sostenibilidad, es clave que las recomendaciones del diagnóstico organizacional sean formalmente adoptadas y que se destinen recursos para su implementación continua. Además, es fundamental que la aplicación móvil se integre en los protocolos oficiales de atención de emergencias, junto con procesos regulares de capacitación y mantenimiento tecnológico.
Additional details and contact information: Are there any other details that are important to know about the innovative, promising, or good practice? Please provide contact details of a focal person for this practice as well as any additional materials including photos/videos.	Thalia Bueno-ONU Mujeres thalia.bueno@unwomen.org
Title of the Innovative, Promising or Good Practice	
Provide a description of the innovative, promising, or good practice. What pillars/principles of the Spotlight Initiative does it address? (When did the activity begin? When will it be completed or is it ongoing?)	Optimización técnica del Registro Único de Violencia (RUV) El desarrollo del Registro Único de Víctimas (RUV) se consolida como una buena práctica en el fortalecimiento de la gestión interinstitucional de datos para responder a la violencia basada en género (VBG) en Ecuador. Enmarcado en el Pilar 1 de la Iniciativa Spotlight, el RUV apoya la implementación efectiva de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM) mediante el fortalecimiento de sistemas de información. En esta segunda fase de la Iniciativa, continúa su desarrollo con un producto mínimo viable (PMV), destacándose como una herramienta innovadora y replicable que aporta a la sostenibilidad de la respuesta nacional frente a la VBG.
Objective of the practice: What were the goals of the activity?	El objetivo principal es fortalecer el seguimiento y la gestión de casos de violencia basada en género (VBG) mediante un sistema unificado de información, que consolide los datos de cada víctima en un solo registro y facilite la coordinación entre instituciones clave como la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y la Fiscalía General del Estado.
Stakeholders involved: Who are the beneficiaries or target group of the practice? Describe how all relevant stakeholders were engaged.	Los beneficiarios directos son las instituciones del sistema de respuesta a la VBG, que ahora cuentan con una herramienta más eficiente y articulada para el seguimiento de casos. Los beneficiarios indirectos son las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, quienes se ven favorecidas por una atención más rápida, coordinada y basada en evidencia. El desarrollo del RUV ha involucrado a equipos técnicos del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Fiscalía y Ministerio de Salud, con acompañamiento técnico de la Iniciativa Spotlight y sus agencias implementadoras.

What makes this an innovative, promising, or good practice? Identify distinguishing feature(s) that make this an innovative, promising or a good practice in the efforts to EVAWG and/or in the context of the UNDS reform.	Esta práctica es innovadora porque, por primera vez, crea un registro único por víctima con información consolidada entre varias instituciones del Estado, lo que mejora significativamente la trazabilidad de los casos y permite una toma de decisiones más formada y basada en evidencia.
What challenges were encountered and how were they overcome?	Uno de los principales desafíos fue la integración de sistemas y protocolos de instituciones con marcos tecnológicos y jurídicos distintos. Este reto fue abordado mediante la creación de espacios técnicos de articulación y el desarrollo de acuerdos interinstitucionales que permitieron avanzar en el diseño y prueba del producto mínimo viable del RUV.
Outputs and Impact: What have been the results thus far? Do they contribute to long-term impact?	Actualmente, el Registro Único de Víctimas (RUV), en su versión de producto mínimo viable, constituye un avance significativo en el fortalecimiento del sistema nacional de respuesta a la violencia basada en género (VBG).
Replicable/Scale-Up (Optional) <i>What are the possibilities of extending this practice more widely?</i>	El modelo del RUV tiene alto potencial de escalabilidad a nivel nacional, así como replicabilidad en otras instituciones estatales y gobiernos locales. Puede también servir de referencia regional para países que buscan fortalecer su sistema de datos en VBG.
Sustainable <i>What is needed to make the practice sustainable?</i>	Para garantizar su sostenibilidad, es necesario asegurar la institucionalización del RUV mediante normativa oficial, asignación de presupuesto estatal, capacitación continua al personal usuario y mantenimiento técnico del sistema.
Validated (for a good practice only): Has the practice been validated? Is there confirmation from beneficiaries/users that the practice properly addressed their needs and is there expert validation?	El RUV ha sido validado técnicamente a través del diseño y prueba de su producto mínimo viable con usuarios institucionales. Además, ha recibido valoración positiva por parte de actores clave del sistema de respuesta, como su principal promotor el Ministerio de la Mujer y Derecho Humanos.
Additional details and contact information: Are there any other details that are important to know about the innovative, promising, or good practice? <i>Please provide</i>	

contact details of a focal person for this practice as well as any additional materials including photos/videos.	Maria Amoroza -PNUD maria.amoroza@undp.org
Title of the Innovative, Promising or Good Practice	Cumplimiento del plan de trabajo del Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil (GNRSC)
Provide a description of the innovative, promising, or good practice. What pillars/principles of the Spotlight Initiative does it address? (When did the activity begin? When will it be completed or is it ongoing?)	El cumplimiento del plan de trabajo del Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil (GNRSC) constituye una práctica prometedora que ha fortalecido de forma concreta el papel de la sociedad civil en la prevención y respuesta a la violencia contra mujeres y niñas. Esta acción se enmarca en el Pilar 4 de la Iniciativa Spotlight: <i>Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, movimientos y sociedad civil</i>. La actividad comenzó a inicios del año 2024 y está en curso,
Objective of the practice: What were the goals of the activity?	El objetivo de esta práctica es fortalecer las capacidades de incidencia y exigibilidad de derechos del Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil (GNRSC), con énfasis en sus organizaciones integrantes, muchas de ellas con presencia territorial y comunitaria. La meta es consolidar su rol como actor clave en el acompañamiento, vigilancia y participación en la formulación e implementación de políticas públicas para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, asegurando así una intervención más estructurada, informada y sostenida desde el movimiento de mujeres y feminista.
Stakeholders involved: Who are the beneficiaries or target group of the practice? Describe how all relevant stakeholders were engaged.	Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil de la Iniciativa Spotlight fase II
What makes this an innovative, promising, or good practice? Identify distinguishing feature(s) that make this an innovative, promising or a good practice in the efforts to EVAWG and/or in the context of the UNDS reform.	Esta es una práctica prometedora porque fortalece la participación efectiva del Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil (GNRSC) en espacios de seguimiento y diálogo político dentro de la Iniciativa Spotlight. A través de una metodología de formación intensiva en incidencia y derechos, se consolidan las capacidades del grupo como actor articulador, informado y propositivo. Esta experiencia potencia el rol del GNRSC en los procesos de exigibilidad y monitoreo ciudadano, contribuyendo a una participación más estructurada, sostenida y estratégica en la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.
What challenges were encountered and how were they overcome?	Uno de los principales desafíos del GNRSC es mantener una participación, representativa y sostenida en la implementación de su plan de trabajo, considerando la diversidad de perfiles, agendas y capacidades entre sus integrantes. Para enfrentar este reto, el grupo implementa estrategias de acompañamiento técnico continuo, realiza encuentros presenciales y virtuales, se aplica una planificación flexible, lo que permite sostener el compromiso colectivo, fortalecer la cohesión interna y avanzar de manera coordinada en las acciones previstas.

Outputs and Impact: What have been the results thus far? Do they contribute to long-term impact?	Hasta la fecha, la práctica ha generado un fortalecimiento significativo en las capacidades de incidencia del Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil (GNRSC), consolidando su rol como instancia articuladora en los espacios de diálogo político y de seguimiento a la Iniciativa Spotlight
Adaptable (Optional) <i>In what ways can this practice be adapted for future use?</i>	La práctica puede adaptarse fácilmente a otros territorios, redes o sectores, incorporando contenidos específicos según el contexto. También puede ser replicada en procesos de fortalecimiento de juventudes, defensoras indígenas o colectivos LGBTQ+.
Sustainable <i>What is needed to make the practice sustainable?</i>	Para garantizar su sostenibilidad, es necesario mantener mecanismos de financiamiento, formación continua y acompañamiento técnico, así como asegurar espacios de diálogo permanentes entre sociedad civil y Estado. Además, se requiere el reconocimiento formal del GNRSC como actor clave en la gobernanza de políticas públicas contra la VBG.
Validated (for a good practice only): Has the practice been validated? Is there confirmation from beneficiaries/users that the practice properly addressed their needs and is there expert validation?	La práctica ha sido validada por el propio Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil (GNRSC), que reconoce una mejora concreta en sus capacidades de articulación, incidencia y seguimiento político. Asimismo, el GNRSC destaca este proceso como un aporte clave para consolidar su rol dentro de la gobernanza de la Iniciativa Spotlight, fortaleciendo su legitimidad como espacio de representación y participación de la sociedad civil organizada.
Additional details and contact information: Are there any other details that are important to know about the innovative, promising, or good practice? Please provide contact details of a focal person for this practice as well as any additional materials including photos/videos.	Cristina Almeida Coordinadora de Programa de la Iniciativa Spotlight 2.0 cristina.almeida@unwomen.org

Durante el año 2024, la implementación del programa Spotlight Initiative en Ecuador se enfocó estratégicamente en retomar y consolidar asociaciones establecidas durante la Fase 1, al tiempo que se exploraron y promovieron nuevos vínculos de colaboración, con miras a fortalecer la sostenibilidad y continuidad del programa. Este período ha estado marcado por un proceso sistemático de reconexión con actores clave de la sociedad civil, instituciones públicas y aliados territoriales, lo cual ha permitido recuperar capacidades, renovar compromisos y actualizar agendas de trabajo conjunto.

Paralelamente, se avanzó en un proceso estructurado de fortalecimiento de bases técnicas, operativas y estratégicas, sentando las condiciones necesarias para una implementación robusta en 2025. Estas acciones han contribuido a reforzar la arquitectura del programa, revitalizar redes de trabajo e identificar nuevas oportunidades para el escalamiento y la innovación en la prevención y respuesta a la violencia contra mujeres y niñas. Como resultado, se cuenta ahora con alianzas reactivadas, capacidades ampliadas y una hoja de ruta más clara y adaptada al nuevo ciclo de implementación.

Anexo

E

Joint Programme: Integrated Results Framework and Work Plan

Joint Programme: Integrated Results Framework and Work Plan

Years: 2024-2025

National development priority: Ecuador

Related SDG: SDG 5

UE / USAID: El Estado ecuatoriano y OSC de mujeres cuentan con capacidades fortalecidas para la prevención y erradicación de la VCMN y el femicidio en el marco de los instrumentos y estándares nacionales e internacionales y los derechos humanos

Indicador Objetivo USAID	Baseline	Target	MOV
Number of individuals participating in GEEA funded activities	Baseline: 0 No se contó con este indicador en la primera fase de Spotlight	Target: 20 545 beneficiarios/as directos, desagregados por género y grupo etario menor de 29 años y mayor de 30 años	Quarterly project reports, Disaggregated Attendance records
GNDR-8 Number of persons trained with USG assistance to advance outcomes consistent with gender equality or female empowerment through their roles in public or private sector institutions or organizations	Baseline: 0 No se contó con este indicador en la primera fase de Spotlight	Meta: 445 personas capacitadas con asistencia del gobierno de los Estados Unidos (USG) para promover resultados alineados con la igualdad de género o el empoderamiento de las mujeres, a través de sus roles en instituciones u organizaciones del sector público o privado.	Quarterly project reports, Disaggregated Attendance records
Outcome Indicator	Baseline	Target	MOV
JP Outcome 1: Fortalecer el marco normativo, leyes e instituciones estatales para la efectiva y eficiente implementación de lo dispuesto en la LOIPEVCM			
USAID/UE: 1.1. Numero de instituciones estatales fortalecidas para dar respuesta a la prevención y erradicación de la VCM y del femicidio	1.1 En 2023: 3 ministerios, 1 EP (CNT) y 6 GAD cuentan con una base técnica y operativa para implementar la LOIPEVCM.	Meta UE 1.1. Para 2024 se contará con 19 instituciones: • 2 ministerios y 2 GAD implementan las herramientas para efectivizar la LOIPEVCM • 12 instituciones del SNIPE-VCM cuentan con capacidades fortalecidas para la implementación de la LOIPEVCM y otras políticas y normativas relacionadas • 3 comisiones legislativas fortalecidas en estándares internacionales para la garantía de derechos de las mujeres Meta USAID Para 2024 se contará con 15 instituciones: • 2 GAD implementan las herramientas para hacer efectiva la LOIPEVCM • 12 instituciones del SNIPE-VCM y la Asamblea Nacional han fortalecido capacidades para la implementación de la LOIPEVCM y otras políticas y normativas relacionadas	1.1. • Documentos producidos • Registro de acuerdos, aprobaciones y acciones realizadas • Registro audiovisual

JP Outcome 2: Contribuir al cambio de patrones socioculturales que generan y reproducen la VCMN con estrategias integrales de prevención y promoviendo las masculinidades saludables			
USAID/UE 2.1. Número de estrategias implementadas y/o replicadas que mantienen el alcance nacional logrado en la fase 1 Indicador B.3. Existencia de estrategias/programas de prevención transformadores/integrales, basados en evidencia, que aborden los derechos de los marginados y se desarrollen de manera participativa	2.1 2 campañas elaboradas e implementadas con alcance nacional y local entre noviembre de 2021 y octubre de 2022	Meta UE 2.1: 2 campañas implementadas mantienen el alcance nacional logrado en la fase I (#EseTipoNo, Yo Desafío mi Masculinidad) Meta USAID: Una campaña de prevención de violencia con enfoque intercultural (#EseTipoNo)	2.1 • Informes de implementación • Registros de asistencia • Registros visuales • Registros comparativos de IS fase I e IS fase II
UE 2.2. / USAID 2.2. Número de documentos con información sobre percepción de cambios en los CAP en la población beneficiaria	2.2 No se cuenta con una sistematización.	2.2 META UE: Un documento acerca de la percepción de cambios en los CAP de la población beneficiaria META USAID: Un documento acerca de la percepción de cambios en los CAP de la población beneficiaria a aplicarse en procesos de formación: masculinidades, comunicadores, organizaciones de mujeres, colegios valientes	2.2 Sistematización de: test de entrada y salida; encuesta de percepción de cambios CAP; entrevistas a facilitadores de procesos
JP Outcome 3: Fortalecer los sectores de justicia, seguridad y salud para alcanzar una respuesta de calidad a través de servicios esenciales con estándares internacionales			
UE 3.1. / USAID 3.1. Número de documentos base para fortalecer los servicios esenciales de la policía, del sector salud y de las casas de acogida elaborados e implementándose por el personal capacitado	3.1. 14 instituciones del Estado participan en la fase I de fortalecimiento de capacidades	3.1. META UE: 3 documentos base para fortalecer los servicios esenciales de la policía, del sector salud, del SNGR y de las casas de acogida elaborados, usados como material de formación y siendo implementados por el personal capacitado META USAID: 3 documentos para MAPIS, GAD y SNGR	3.1. • Informes de implementación • Registros de asistencia • Registros visuales • Documentos producidos
JP Outcome 4: Potenciar el accionar de las OSC, especialmente de mujeres, para la incidencia, veeduría y acompañamiento a la implementación de la LOIPEVCM, marcos normativos, políticas públicas y otros ámbitos relacionados			
D.2. Grado en que existe un mayor uso de mecanismos de rendición de cuentas sociales por parte de la sociedad civil para monitorear y comprometer esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas	0 (no se cuenta con información al momento)	Un mecanismo activado (veeduría presupuestaria)	Documento que contiene el informe de veeduría

USAID/UE 4.1. Número de OSC fortalecidas que están implementando acciones para la veeduría, incidencia y acompañamiento al Estado en la prevención y erradicación de la VCM y el femicidio	Línea de base UE: 12 OSC han participado en la construcción y la validación de herramientas para mejorar la calidad de la atención del Estado a la VCMN y el femicidio USAID: 12 OSC y 12 comités de usuarias de la LOIPEVCM conformados han participado en la construcción y validación de herramientas para mejorar la calidad de la atención del Estado a la VCMN y el femicidio	Meta UE: 20 OSC cuentan con herramientas (y las ponen en práctica) para la veeduría, incidencia y acompañamiento al Estado en la prevención y erradicación de la VCMN y el femicidio Meta USAID: 6 OSC cuentan con herramientas (y las ponen en práctica) para la veeduría, incidencia y acompañamiento al Estado en la prevención y erradicación de la VCMN y el femicidio	• Documentos y herramientas producidas • Memoria y registro de acciones prácticas realizadas • Registro audiovisual
USAID/UE 4.2. Número de organizaciones que participan en los procesos de fortalecimiento de la SC	4.1. 15 OSC integradas al proceso inicial de fortalecimiento en la fase I de la IS	Meta UE: 15 OSC participan activamente con sus activistas y profesionales en los procesos de fortalecimiento de capacidades para la incidencia, veeduría y acompañamiento a la implementación de la LOIPEVCM, marcos normativos, políticas públicas y otros ámbitos relacionados META USAID: 9 OSC Detalle: 6 OSC participan activamente con sus activistas y profesionales en los procesos de fortalecimiento de capacidades para la incidencia, veeduría y acompañamiento a la implementación de la LOIPEVCM, marcos normativos, políticas públicas y otros ámbitos relacionados 3 OSC capacitadas y produciendo nuevas rutas de la memoria (Flores en el Aire)	4.1. • Documento consolidado de actividades • Informe de proceso • Registros de participación • Registro audiovisual
4.3. USAID: Número de actividades respaldadas por el Gobierno de EE. UU. para promover o fortalecer la participación cívica de las mujeres	Baseline: 0	META USAID: 7 actividades Detalle: Fortalecimiento de capacidades en inclusión financiera y empoderamiento económico, capital semilla para casa de acogida, fondo semilla 35 mujeres, apoyo a planes de incidencia de OSC, formación especializada en manejo ético de la información sobre VCMN y femicidio para profesionales de la comunicación, formación en litigio estratégico para OSC, Flores en el Aire	Quarterly project reports. Disaggregated Attendance records

UE Output 1.1. for Joint Programme Un sistema de seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas probado y funcionando en el MMDH											
Output Indicators	Baseline				Target				MOV		
UE 1.1.1. Número de reportes realizados a través del Sistema de seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas	1.1.1. • Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas • Sistema de Seguimiento y Evaluación validado por la SDH (actual Ministerio de la Mujer) e instituciones nacionales y locales en la fase I Spotlight				1.1.1. Un reporte de seguimiento y evaluación del Plan a nivel nacional y local realizado y socializado				1.1.1. • Comunicaciones a través de las cuales se solicita la información a las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres (SNIPEVCM) • Documento de reporte elaborado y socializado • Registro de reuniones • Registro de participantes • Registro audiovisual		
ACTIVITY Output UE 1.1	Geographical Focus	Timeline		PUNO		SDG Target	Implementing partners		Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End								
Actividad 1.1.1. Identificación de las debilidades del sistema de seguimiento del Plan, en especial del ente rector, para levantar la información; desarrollo de las mejoras del sistema; implementación del sistema con información por parte de las instancias que conforman el SNIPEVCM; presentación pública de los resultados obtenidos del sistema de seguimiento	• Nacional • Manabí • Morona Santiago	February 2025	July 2025	UNW			TBD		3	3	
Actividad 1.1.2. Misiones de seguimiento en el territorio	• Nacional • Manabí • Morona Santiago	February 2025	July 2025	UNW			TBD		3	3	
UE Output 1.2. for Joint Programme Un proyecto de inversión pública del MMDH para la implementación de la política de reparación diseñado											
USAID Output 1.9. La política de reparación en el marco del Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas ha sido actualizada y validada por el órgano rector (SNIPEVCM).											
Output Indicators	Baseline				Target				MOV		
1.2.1. Número de proyectos de inversión diseñados y validados por las instituciones del SNIPEVCM Indicador A.2.1. Número de planes de acción nacionales y/o subnacionales basados en evidencia desarrollados para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que respondan a los derechos de los grupos que enfrentan formas múltiples y entrecruzadas de discriminación con marcos de seguimiento y evaluación y presupuestos propuestos en el último año (1.2.1)	1.2.1. Una política de reparación diseñada y consensuada con las instituciones del SNIPEVCM en el año 2021				1.2.1. Un proyecto de inversión pública del MMDH para la implementación de la política de reparación				1.2.1. • Documento de proyecto diseñado con los respaldos de aprobación del MMDH • Registros de reuniones, participantes • Registro audiovisual		

USAID 1.9.1. Número de planes estratégicos desarrollados para la implementación de la política de reparación		Línea de base: no Detalles: La política de reparación en el marco del Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niños no ha sido integrada a las prácticas operativas.		Meta: Desarrollo de un plan estratégico para la implementación de la política de reparación Detalles: Las instituciones asociadas integran operativamente la política de reparación en el marco del Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niños.		• Informes o lineamientos que muestren la integración de la política de reparaciones en las prácticas y procedimientos operativos del SNPEVCM • Registros o materiales de capacitación que destaquen el conocimiento y la comprensión de la política de reparación entre el personal del SNPEVCM				
ACTIVITY Output UE 1.1	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners		Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End							
Actividad 1.2.1. Diseño e impresión del documento actualizado y validado de la política de reparación	· Nacional	01/4/2024	10/12/2024	UNDP			TBD	3	3	
Actividad 1.2.2. Levantamiento y sistematización de información, definición de la hoja de ruta en conjunto con el comité interinstitucional, diseño del proyecto, actualización y validación con talleres en dos cantones a nivel nacional (por definir)	· Nacional	01/4/2024	02/8/2024	UNDP			TBD	3	3	
Actividad 1.2.3. (USAID 1.9.1) Talleres de diseño y validación del plan estratégico de implementación de la política de reparación	· Nacional	03/06/2024	03/09/2024	UNDP			TBD	3	3	
UE Output 1.3 Fortalecimiento de capacidades de funcionarios/as públicos/as para la efectiva implementación de la LOIPEVCM en sus ámbitos de responsabilidad										
USAID Output 1.10 Funcionarios/as clave de la Asamblea Nacional fortalecen sus capacidades para la efectiva implementación de la LOIPEVCM en sus ámbitos de responsabilidad										
USAID Output 1.11 Se logra la obtención del Sello de Igualdad de Género mediante la colaboración con actores clave, incluyendo el INEC, la Defensoría Pública a nivel nacional así como el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay										
USAID Output 1.12 Se ha logrado un modelo de gestión fortalecido para la coordinación del Sistema Nacional a nivel local (GAD de Morona) a través de la implementación exitosa de los planes de acción desarrollados durante la primera fase de la Iniciativa Spotlight, y mejorando la coordinación dentro del Sistema Nacional para la Prevención, Erradicación y Atención de la Violencia contra la Mujer (SNPEVCMN).										
UE 1.3.1. Número de jueces y juezas de 4 cantones que participan y concluyen el proceso de formación en el enfoque de género y las dimensiones de la reparación integral con base en la guía metodológica elaborada. USAID 1.10.1. (Indicador A.4.6): Número de funcionarios gubernamentales clave capacitados en materia de derechos humanos y normas, actitudes y comportamientos equitativos de género hacia las mujeres y las niñas, incluidos aquellos grupos que enfrentan formas interseccionales y múltiples de discriminación, durante el último año (2.1.6)		1.3.1. • Curso virtual Moodle con la herramienta de sensibilización Flores en el Aire producido en 2022 • Encuesta que mide las emociones y actitudes movilizadas con la navegación de la herramienta producida en 2022 • Línea de Base USAID: El grupo parlamentario por los derechos de las mujeres participó en el desarrollo y la revisión de normativa vinculada a la eliminación de la VCMN en la fase I de la Iniciativa Spotlight.		META UE 1.3.1. • 20 jueces y juezas participan y concluyen el proceso de formación especializada • 1 proceso formativo diseñado • 4 cantones incluidos en el proceso META USAID 1.10.1 10 funcionarios/as clave de la Asamblea Nacional fortalecen sus capacidades para la incorporación de estándares de derechos humanos y de igualdad de género en la normativa nacional		1.3.1. • 1 documento de revisión de estudios y diagnósticos del estado de situación de los nudos críticos en el sistema de justicia • 1 guía metodológica de capacitación y sensibilización sobre género y dimensiones de la reparación integral • Informes de capacitación y de cambio de capacidades • Registro de participantes				

UE 1.3.2. Número de funcionarios/as públicos/as que participan y concluyen el curso especializado sobre la aplicación de la LOIPEVCM y el modelo de gestión del SNPEVCM realizado en alianza con la academia y la AME	1.3.2. Herramientas/publicaciones de articulación del modelo de gestión interinstitucional entre el nivel local y el nivel central	1.3.2. • 1 curso híbrido producido e implementado • 150 funcionarios públicos capacitados	1.3.2. • Currículum desarrollado • Registros de inscritos y aprobados • Registro audiovisual
USAID 1.11.1. Número de instituciones que reciben el Sello de Igualdad de Género	Línea de base: aplicación de la metodología del Sello de Igualdad de Género Detalles: 4 instituciones participaron en la implementación del Sello de Igualdad de Género (Fase I Spotlight)	Meta: 3 instituciones Detalles: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), Defensoría Pública a nivel nacional así como el GAD Provincial del Azuay	Realizar un seguimiento e informar periódicamente sobre la realización de actividades específicas descritas en los criterios del Sello de Igualdad de Género
USAID 1.12.1. Número de planes de acción implementados	Línea de base: Diagnóstico y metodología para la implementación de planes de coordinación Detalles: Implementado en Fase I Spotlight	Meta: Un plan de acción implementado en el GAD de	Seguimiento periódico de los hitos del plan de acción, con informes de progreso que detallan las tareas completadas
USAID 1.12.2. Número de partes interesadas que participan en la implementación del plan de acción en Morona	Línea de base: 40 stakeholder en Morona (fase I Spotlight)	Meta: 20 stakeholder en Morona	Registro de la frecuencia y naturaleza de las actividades colaborativas, como programas conjuntos, talleres o recursos compartidos

ACTIVITY Output UE 1.3 USAID 1.10/USAID 1.11 USAID 1.12	Geographical Focus	Timeline		PUNO		SDG Target	Implementing partners		Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End								
Actividad 1.3.1. • Identificación de principales cuellos de botella en la gestión-comportamiento de los operadores/as de justicia y estratificación de resultados por provincia •Análisis de datos disponibles • Identificación de funcionarios/as con buenas prácticas en casos de violencia con MN	· Nacional	01/04/2024	10/08/2024	UNDP			TBD		3	3	
Actividad 1.3.2. • Junto con la AME, desarrollo de la malla curricular, contenidos metodológicos, perfiles de catedráticos y socios estratégicos • Apertura y prueba del curso de fortalecimiento de capacidades a funcionarios/as públicos	· Nacional	01/05/2024	10/09/2024	UNDP			TBD		3	3	
Actividad 1.3.3. (USAID 1.10.1) Fortalecimiento de capacidades de funcionarios/as clave de la Asamblea Nacional para la incorporación de estándares de derechos humanos y de igualdad de género en la normativa nacional	· Nacional	01/05/2024	01/11/2024	UNW			TBD		3	3	

Actividad 1.3.4. (USAID 1.11.1.) Acompañamiento técnico a las instituciones que participan en el Sello de Igualdad de Género en la primera fase de Spotlight para la implementación de los planes de mejora	· Nacional y local	01/05/2024	10/10/2024	UNDP			TBD		3	3	
Actividad 1.3.5 (USAID 1.12.1) Aplicación del plan de implementación para la articulación del modelo de gestión a nivel cantonal	· Morona	01/08/2024	10/10/2024	UNDP			TBD		3	3	

Output 1.4. for Joint Programme: Información cualitativa y cuantitativa actualizada sobre prevención de la VCMN y femicidio

USAID Output 1.13 Entrega de asistencia técnica para la preparación y desarrollo de la ENVIGMU (Encuesta nacional de VBG)

Output Indicators	Baseline	Target	MOV
1.4.1. UE: • Número de diagnósticos sobre prevención realizados • Número de documentos estadísticos sobre femicidio actualizados • Número de OSC fortalecidas para el levantamiento de información sobre femicidio • Indicador A.7.6. Número de productos de conocimiento desarrollados y difundidos entre las partes interesadas relevantes para informar la toma de decisiones basada en evidencia (5.2.1)	1.4.1. • Investigación sobre femicidio en mujeres diversas de 2022 • Estadísticas sobre femicidio recolectadas por la "Alianza para el mapeo" hasta 2022	1.4.1. • 1 diagnóstico sobre prevención con recomendaciones • 1 documento estadístico sobre femicidio y la metodología de recopilación de datos actualizados y divulgándose • 1 encuentro regional sobre femicidio • 5 OSC fortalecidas para el levantamiento de información sobre femicidio	1.4.1. • Documentos metodológicos • Documentos finales • Memorias de actividades • Registros audiovisuales
USAID 1.13.1. Número de herramientas para pilotear el proceso de implementación de la ENVIGMU 2025	Baseline: 5 Detalle: Herramientas técnicas desarrolladas para implementar la ENVIGMU 2019	META USAID: 10 herramientas Detalles: ENVIGMU Form; Pollster Manual; Supervisor Manual; Validation Grids; Indicator Sheets; Sensitization Protocol; Instruments for Informants; Emotional Containment Protocol; Problem Resolution Protocol during Inquiry; Field Care Protocol	Documento que contiene las herramientas desarrolladas.

ACTIVITY Output UE 1.4 USAID 1.13	Geographical Focus	Timeline		PUNO		SDG Target	Implementing partners		Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End								
Actividad 1.4.1. Investigación VCM ciencias del comportamiento, publicación y	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/02/2024	10/12/2024	UNFPA			TBD		3	3	
Actividad 1.4.2. Elaboración e impresión del informe sobre femicidios hasta 2023 y anexos	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/02/2024	10/12/2024	UNFPA			TBD		3	3	

Actividad 1.4.3. Encuentro nacional y local sobre femicidios (Portoviejo y Morona) para socialización y análisis del Informe sobre femicidios y anexos a 2023	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/02/2024	10/12/2024	UNFPA			TBD		3	3	
Activity 1.4.4 (USAID 1.13.1) Elaboración y pilotaje de instrumentos de levantamiento de información para la ENVIGMU 2025	· Nacional · Morona Santiago	01/08/2024	10/12/2024	UNFPA			TBD		3	3	

Output 1.5. for Joint Programme: Ministerio del Interior (MDI) dispone de un reporte de valoración de riesgo, alertas identificadas para estructurar los planes de seguridad para las mujeres, activación del modelo de referencia y contrareferencia a partir de la simulación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Femicidio

USAID Output 1.14 Validación nacional e implementación de los planes de protección para mujeres identificadas por el SAT en alto y muy alto riesgo de femicidio

Output Indicators	Baseline	Target	MOV
1.5.1. Número de simulaciones del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Femicidio realizadas	1.5.1. LOIPEVCM y 3 herramientas base para el diseño técnico del SAT del femicidio validados por el MDI: modelo de gobernanza y de gestión, modelo de valoración de riesgo, Manual informativo del SAT	1.5.1. Una simulación del Sistema de Alerta Temprana del Femicidio realizada en el MDIa	1.5.1. • Informe de simulaciones locales • Reporte final de valoración de riesgo y reporte de alertas identificadas
USAID 1.14.1. Número de planes de protección para mujeres en alto y muy alto riesgo de femicidio identificadas por el SAT implementados DR.6.1-6. Number of USAID-supported Early Warning Systems (EWS) established to prevent human rights violations, including massacres, forced displacements, Gender-Based-Violence and other types of human rights violations	Modelo de plan de protección validado por el MDI	Validado e implementado un plan de protección para las mujeres identificadas en alto y muy alto riesgo por el SAT Una investigación del perfil de femicidas para fortalecer los indicadores de riesgo del SAT actualizada 1 Sistema de Alerta Temprana apoyado por USAID	Informe de validación e implementación del plan de protección

ACTIVITY Output UE 1.5 USAID 1.14	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
Actividad 1.5.1. Desarrollo del sistema informático del SAT en el Ministerio del Interior	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/04/2024	03/02/2024	UNW		TBD	3	3	
Actividad 1.5.2. Elaboración de catálogo de servicios de atención local para la activación del SAT y adaptación del modelo de referencia y contrarreferencia (incluye la validación de los formularios de revalorización de riesgo, mapeo de actores locales, delegación de puntos focales a nivel local)	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/04/2024	03/02/2024	UNW		TBD	3	3	

Actividad 1.5.3. Simulación y pilotajes de los modelos de valoración de riesgo, referencia y contrarreferencia del SAT	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/04/2024	03/02/2024	UNW			TBD		3	3	
Actividad 1.5.4. Misiones de seguimiento en el territorio	· Nacional · Morona Santiago	01/04/2024	03/02/2024	UNW			TBD		3	3	
Actividad 1.5.5. Acciones de comunicación SAT	· Nacional · Morona Santiago	01/04/2024	03/02/2024	UNW			TBD		3	3	
Actividad 1.5.6. (USAID 1.14.1) Elaboración, validación e implementación de un pilotaje de ejecución de planes de protección para mujeres identificadas por el SAT	· Nacional · Azuay	01/06/2024	30/06/2024	UNW			TBD		3	3	
Actividad 1.5.7. (USAID 1.14.2) Actualización de la investigación del perfil de femicidas para fortalecer los indicadores de riesgo del SAT	· Nacional	01/06/2024	01/10/2024	UNW			TBD		3	3	

UE Output .1.6. Plan de implementación del modelo de gestión del Observatorio Nacional de Violencia (ONV) y plan de articulación de la información del RUV

Output Indicators	Baseline	Target	MOV
UE 1.6.1. Un documento técnico con el plan de implementación del ONV en articulación con la academia	1.6.1. Un documento técnico con el modelo de gestión, costeo, sistema de evaluación del ONV según lo definido en la LOIPE-VCM, producido en 2022; ENVIGMU 2019; censo 2021; registros administrativos del sistema judicial; RUV (2022, 2023)	1.6.1. Un plan para la implementación del ONV en funcionamiento dentro de la estructura orgánica del MMDH.	1.6.1. • Documentos producidos • Registros de aprobación por parte del MMDH
UE 1.6.2. Número de planes de articulación del ONV con el RUV	1.6.2. Un documento técnico con el modelo de gestión, costeo, sistema de evaluación del ONV según lo definido en la LOIPE-VCM, producido en 2022; ENVIGMU 2019; censo 2021; registros administrativos del sistema judicial; RUV (2022, 2023)	1.6.2. Un plan de articulación del ONV con el RUV	1.6.1 • Documentos producidos • Registros de aprobación por parte del MMDH

ACTIVITY Output UE 1.6	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End						
Actividad 1.6.1. • Desarrollo del plan estratégico para la implementación del ONV dentro de la estructura orgánica del MMDH • Diseño de una hoja de ruta para la implementación del modelo de gestión del ONV dentro de la nueva estructura del MMDH	· Nacional	01/04/2024	10/07/2024	UNDP		TBD		3	3

Actividad 1.6.2 Lanzamiento del ONV a nivel nacional y con presencia en un cantón priorizado	· Nacional	01/08/2024	10/9/2024	UNDP			TBD		3	3	
UE Output 1.7. Escalamiento del RUV a 4 instituciones adicionales (evaluación de los datos de las instituciones, actualización del modelo de gobernanza, ajuste de la norma técnica, actualización del sistema informático)											
UE Output 1.8. Actualización del modelo de gobernanza y norma técnica de acuerdo a la nueva estructura institucional del MMDH y los manuales de funcionamiento de las instituciones priorizadas para el RUV en la fase I											
USAID Output 1.15 Se identifican brechas en las capacidades técnicas locales relacionadas con la gestión de la información y el análisis de la calidad de los datos para apoyar el desarrollo del Registro Nacional de Violencia (RUV) en Morona y Cuenca. Esta evaluación tiene como objetivo mejorar la eficacia y la precisión del registro.											
UE 1.7.1. Número de instituciones que cuentan con sus planes institucionales de mejora	1.7.1. • Metodología y herramientas previas del proceso realizado con 9 instituciones priorizadas en 2022 • Evaluación de la calidad de los datos de las 9 instituciones participantes del RUV			META UE 1.7.1. 4 instituciones públicas son parte del RUV en su versión actualizada (4 instituciones adicionales cuentan con sus planes institucionales de mejora)			1.7.1. • Memoria de acciones realizadas con registros de asistencia • Documentos producidos • Registro audiovisual				
UE 1.8.1. Número de instrumentos actualizados para el funcionamiento del RUV	1.8.1. • 1 modelo de gestión con su manual de funcionamiento para la SDH (actual MMDH) aprobados • 9 manuales de funcionamiento de instituciones del SNIPE-VCMN de acuerdo a los lineamientos de la anterior SDH (actual MMDH) elaborados			1.8.1. • 1 modelo de gobernanza actualizado y 1 norma técnica actualizada • 10 manuales de funcionamiento actualizados (MMDH y 9 instituciones del SNIPE-VCMN)			1.8.1. • Documentos elaborados • Registro de aprobación de los documentos producidos • Memoria de actividades con registro de asistentes • Registro audiovisual				
USAID 1.15.1. Número de evaluaciones realizadas dentro de los municipios priorizados, enfocadas en identificar brechas y oportunidades de implementación del Registro Nacional de Violencia (RUV).	Línea de base: 0			Meta: 2 evaluaciones realizadas en los municipios de Morona y Cuenca			Seguimiento e información sobre el progreso de cada tarea de evaluación, asegurando un examen integral de las capacidades y brechas institucionales				
ACTIVITY Output UE 1.7 y 1.8 / USAID 1.15	Geographical Focus	Timeline		PUNO		SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)	
		Start	End								
Actividad 1.7.1. • Evaluación de los datos/registros de las 4 instituciones y articulación con el registro actual vigente • Articulación y adaptación tecnológica dentro del sistema actual y fortalecimiento de capacidades institucionales	· Nacional	01/04/2024	10/10/2024	UNDP			TBD		3	3	
Actividad 1.8.1. • Desarrollo del modelo de gobernanza y actualización de la norma técnica del RUV según los cambios institucionales (dos especialistas técnicos) • Espacios de socialización y validación de los instrumentos actualizados en el marco de la mesa técnica del RUV	· Nacional	01/04/2024	10/10/2024	UNDP			TBD		3	3	

Actividad 1.8.1. • Desarrollo del modelo de gobernanza y actualización de la norma técnica del RUV según los cambios institucionales (dos especialistas técnicos) • Espacios de socialización y validación de los instrumentos actualizados en el marco de la mesa técnica del RUV	• Morona • Cuenca	01/6/2024	01/08/2024	UNDP							
UE Output 2.1. for Joint Programme: Campaña de prevención y sensibilización #EseTipoNo actualizada, ampliada y fortalecida a nivel nacional y local											
USAID Output 2.4. Se implementa una estrategia integral para promover la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas											
Output Indicators	Baseline	Target		MOV							
UE 2.1.1. / USAID 2.4.1. Número de campañas con su estrategia de implementación actualizada Indicador B.2.5. Número de campañas que cuestionan las normas sociales nocivas y los estereotipos de género, incluidas las de mujeres y niñas que enfrentan formas interseccionales y múltiples de discriminación, desarrolladas y difundidas durante el año pasado (3.2.5)	2.1.1. / 2.4.1. UE: Una campaña desarrollada, validada e implementada exitosamente a nivel local, nacional y regional (LA) entre 2021 y 2022	META UE 2.1.1. Una campaña y su estrategia de implementación actualizadas (incluye un protocolo estándar) META USAID 2.4.1. Una campaña implementada mantiene el alcance nacional con énfasis en Morona Santiago		2.1.2. / 2.4.1. • Informes de implementación de la campaña #EseTipoNo# • Registros de asistencia • Registros visuales • Registros comparativos del IS fase I y del IS fase II							
UE 2.1.2. / USAID 2.4.1. Número de cantones alcanzados con la campaña	Línea de base: 6 cantones alcanzados en la Fase I	META UE: 4 cantones alcanzados con la campaña META USAID: 3 cantones en la provincia de Morona Santiago alcanzados con la campaña en la fase II		• Informes de implementación y pauta • Informes de implementación y directrices							
UE 2.1.3. Número estimado de población alcanzada con la campaña	2.1.3. 6 millones de personas alcanzadas a nivel nacional	META UE: 6 millones de personas alcanzadas a nivel nacional		Informes de implementación y pauta							
USAID 2.4.2. Número de escuelas que participan en el modelo de intervención Colegios Valientes	Baseline: 1 Detail: 1 escuela en Cuenca (Spotlight 1)	META USAID: 2 nuevos espacios educativos formales y/o informales en cantones priorizados		Informes de implementación del proyecto							
ACTIVITY Output UE 2.1 USAID 2.4.1 / 2.4.2	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)		
		Start	End								
Actividad 2.1.1. Actualización e implementación de la campaña #EseTipoNo#, incluyendo la prevención de violencia sexual en espacios juveniles de formación extracurricular	• Nacional • Manabí • Morona Santiago	01/2/2024	10/12/2024	UNFPA		TBD		3	3		

Actividad 2.1.2. (USAID 2.4.1) Fortalecimiento del enfoque intercultural de la campaña "Ese Tipo No" en las etapas de diseño e implementación, para su difusión en la provincia de Morona Santiago.: a) Revisión y validación de los conceptos, mensajes, productos y canales de comunicación a través de consulta y diálogo con la población indígena para la adaptación e implementación de la campaña intercultural (talleres de consulta); b) Diseño y conceptualización de los productos de comunicación en español con traducción y adaptación al Shuar; c) Difusión de los materiales de la campaña a través de medios locales, como la radio comunitaria y otros canales considerados apropiados por la población local; d) Generación de alianzas clave con poblaciones indígenas, líderes locales y partes interesadas para fortalecer la implementación y difusión de la campaña	· Nacional · Morona Santiago	01/07/2024	10/12/2025	UNFPA			TBD		3	3	
Actividad 2.1.3. (USAID 2.4.2) Aplicación de la metodología de Colegios Valientes en dos espacios educativos formales y/o informales de cantones priorizados	· Morona · Azogues	1/4/2025	1/10/2025	UNDP			TBD		3	3	
Output UE 2.2 / USAID Output 2.4.3 for Joint Programme: Un curso especializado de formación en manejo ético de la información sobre VCMN y femicidio para profesionales de la comunicación de medios públicos y privados implementado											
Output Indicators	Baseline			Target			MOV				
UE 2.2.1. / USAID 2.4.3. Número de periodistas con capacidad reforzada para informar con sensibilidad sobre la VCMN y la GEWE en un sentido más amplio Indicator (B.3.4) (3.3.4) Number of journalists with strengthened capacity to sensitively report on VAWG and GEWE more broadly DR.5.2-2 Número de periodistas capacitados y respaldados.	UE 2.2.1. / USAID 2.4.3. 60 personas capacitadas			UE 2.2.1. / USAID 2.4.3. META UE: 60 personas de medios públicos, privados y comunitarios capacitadas META USAID: 25 personas de medios públicos, privados y comunitarios, especialmente de la Amazonía, capacitadas en la gestión ética de la violencia de género. Los materiales a utilizar serán adaptados culturalmente para este territorio			UE 2.2.1. / USAID 2.4.3. • Informes de curso • Registros de inscripción y asistencia • Certificados entregados				

UE 2.2.2. / USAID 2.4.3. Número de microproyectos implementados en los medios donde se desempeñan los/as comunicadores/as		UE 2.2.1. / USAID 2.4.3. 5 microproyectos implementados a nivel cantonal y comunitario		UE 2.2.1. / USAID 2.4.3. META UE: 5 microproyectos implementados a nivel cantonal y comunitario META USAID: 1 microproyecto implementado a nivel cantonal y comunitario		• Microproyectos presentados y seleccionados • Materiales para implementar los microproyectos • Registro documental de implementación			
ACTIVITY Output UE 2.2 USAID 2.4.3	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End						
Actividad 2.2.1: Formación especializada en manejo ético de la información sobre VCMN y femicidio para profesionales de la comunicación	• Nacional • Manabí • Morona Santiago	01/2/2024	10/12/2024	UNDP		TBD	3	3	
Actividad 2.2.2 (USAID 2.4.3): Formación especializada de comunicadores comunitarios de la Amazonía con material culturalmente adaptado para el contexto amazónico	• Morona Santiago • Napo • Pastaza	01/11/2024	31/05/2025	UNDP		TBD	3	3	
Output UE 2.3. / USAID Output 2.4.4 for Joint Programme: Tema de masculinidades saludables posicionado a través de procesos formativos-prácticos en 4 cantones									
Output Indicators	Baseline		Target		MOV:				
UE 2.3.1 /USAID 2.4.4. Número de personas beneficiarias del proceso formativo-práctico de masculinidades Indicador B.2.3 Número de hombres y niños que asisten regularmente a programas transformadores de género que abordan las masculinidades violentas y la violencia de los hombres hacia las mujeres y las niñas en centros comunitarios, escuelas y otros espacios relevantes, durante el último año (3.2.3)	UE 2.3.1 /USAID 2.4.4. 150 personas capacitadas en 2022 Línea de base: 5 promotores en Morona (Spotlight I)		UE 2.3.1 /USAID 2.4.4. META UE: • Un proceso formativo-práctico en masculinidades saludables implementado • 25 personas beneficiarias del proceso formativo-práctico de masculinidades META USAID: 30 personas beneficiarias del proceso formativo-práctico de masculinidades en Morona		UE 2.3.1 /USAID 2.4.4. • Informes de actividad desarrollada • Registro de participación • Certificados entregados • Microproyectos presentados, seleccionados y desarrollados				
UE 2.3.2. Número de planes de difusión de la campaña “Yo desafío mi masculinidad” para promoción de las masculinidades saludables	2.3.2. 1 276 010 de impresiones en redes sociales / más de 500 000 personas alcanzadas		2.3.2. META UE: 1 plan de difusión implementado con 2 000 000 de impresiones en redes sociales / más de 500 000 personas alcanzadas		2.3.2. Informe social media				

ACTIVITY Output UE 2.2 USAID 2.4.3	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End						
Actividad 3.1.1: • Validación de la guía construida en la Fase 1 de Spotlight sobre empoderamiento económico, desarrollo de contenidos y capacitación a 15 mujeres para la aplicación de la guía • Implementación de los fondos semilla mediante 3 planes de negocio • Seguimiento y sistematización de los aprendizajes de los procesos de empoderamiento económico	• Nacional • Manabí • Morona Santiago	03/02/2025	30/09/2025	UNW		TBD	3	3	
Actividad 3.1.2: Misiones de seguimiento en el territorio	• Nacional • Manabí • Morona Santiago	03/02/2025	30/09/2025	UNW		TBD	3	3	
Actividad 3.1.3: Acciones de comunicación	• Nacional • Manabí • Morona Santiago	03/02/2025	30/09/2025	UNW		TBD	3	3	
Output 3.2. UE for Joint Programme: Capacidad fortalecida de los sectores de seguridad y justicia para adaptar y aplicar el conjunto de servicios esenciales para las mujeres y niñas víctimas de la violencia y de femicidio									
USAID Output 3.5. Las instituciones nacionales y locales que brindan servicios esenciales adoptan regulaciones, políticas, datos de calidad y fortalecen sus capacidades para prevenir, abordar y responder a la violencia contra las mujeres, con énfasis en la violencia de pareja									
Output Indicators	Baseline			Taget			MOV:		
UE 3.2.1 Existencia de directrices o protocolos nacionales que se han desarrollado y/o fortalecido en línea con las orientaciones y herramientas para servicios esenciales (C.1.3) (4.1.3)	3.2.1. • Manual de derechos humanos de la Policía Nacional por actualizarse • APP de consulta para el otorgamiento de MAPIS y la ejecución de acciones urgentes (2022) • Directrices y estándares de atención a mujeres indígenas, afrodescendientes y montu-vías sobrevivientes de violencia basada en género • Curso virtual de MAPIS y acciones urgentes (2022)			3.2.1. • Un manual de derechos humanos de la Policía Nacional actualizado que cuenta con contenidos sobre el abordaje de la VCM • Una Política Institucional de Género para la Policía Nacional revisada y su plan de trabajo			3.2.1. • Herramienta (manual) actuali-zada • Política Institucional de Género para la Policía Nacional y su plan de trabajo		

UE 3.2.2 / USAID 3.5.1: Número de proveedores de servicios gubernamentales que han incrementado sus conocimientos y capacidades para ofrecer servicios esenciales, de calidad y coordinados a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia en el último año (C.1.4) (4.1.4).		UE 3.2.2. / USAID 3.5.1.: UE: • Manual de derechos humanos de la Policía Nacional • Protocolo nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas • APP de consulta para el otorgamiento de MAPIS y la ejecución de acciones urgentes • Directrices y estándares de atención a mujeres indígenas, afrodescendientes y montuvias sobrevivientes de violencia basada en género • Curso virtual de MAPIS y acciones urgentes Línea de base USAID: 390 Detalles: Policía y autoridades administrativas capacitadas en Spotlight I en 6 cantones		UE 3.2.2. / USAID 3.5.1.: Meta UE: 600 proveedores de servicios gubernamentales han aumentado sus conocimientos y capacidades para prestar servicios esenciales coordinados y de calidad a las mujeres y niñas víctimas de la violencia y el femicidio (Ecu911, Policía Nacional y Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) (Protocolo Femicidios y APP MAPIS) Meta USAID: 30 funcionarios, servidores públicos y autoridades administrativas con responsabilidades en la prestación de servicios esenciales		UE 3.2.2. / USAID 3.5.1.: • Informes de capacitación y de cambio de capacidades • Registro de participantes • Material educomunicacional para difundir la APP al interior de la Policía Nacional • Evaluaciones previas y posteriores a la capacitación sobre habilidades y conocimientos para servicios esenciales			
USAID Output 3.5. Las instituciones nacionales y locales que brindan servicios esenciales adoptan regulaciones, políticas, datos de calidad y fortalecen sus capacidades para prevenir, abordar y responder a la violencia contra las mujeres, con énfasis en la violencia de pareja									
USAID 3.6.1. Número de servidores públicos de la Amazonía que han participado en las capacitaciones sobre la Guía del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR) para la prevención y atención de la Violencia Basada en Género (VBG)		Línea de base: 0 Detalles: Nuevos funcionarios		META: 30 funcionarios, servidores públicos con nuevos conocimientos		Registros de asistencia y hojas de asistencia a las sesiones de capacitación, verificando la participación de los funcionarios públicos. • Registros de asistencia. Evaluación de conocimientos al finalizar el proceso de capacitación.			
USAID 3.6.2. Número de cantones que implementan la Guía del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos para la prevención y atención de la violencia basada en género		Línea de base: 0		META: 1 cantón de la Amazonía		Informe trimestral del proyecto Registros de asistencia. Evaluación de conocimientos al finalizar el proceso de capacitación.			
USAID 3.6.3. Número de profesionales de la salud fortalecidos para la implementación de la Norma Técnica para la atención de la violencia basada en género en el Ministerio de Salud Pública en Morona Santiago		3 profesionales en Morona Santiago en Spotlight I		META: 20 profesionales		Informes de implementación. Registros de asistencia. Evaluación de conocimientos al finalizar el proceso de capacitación.			
ACTIVITY Output UE 3.2 / USAID 3.5 y 3.6	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End						
Actividad 3.2.1. Fortalecimiento del manual de derechos humanos empleado por la Policía Nacional que incorpore temáticas de violencia contra mujeres	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/04/2025	10/12/2025	UNW		TBD	3	3	

Actividad 3.2.2. Fortalecimiento de actores vinculados a la aplicación del Protocolo Nacional para Investigar Femicidios y otras Muertes Violentas de Mujeres y Niñas de la FGE (Ecu911, Policía Nacional y Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/04/2025	10/12/2025	UNW		TBD	3	3	
Actividad 3.2.3. Difusión y comunicación al interior de la Policía Nacional para promover el uso de la APP de consulta y fortalecimiento de las capacidades de los y las agentes para la ejecución de acciones urgentes que protejan a las sobrevivientes de violencia	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/02/2025	31/07/2025	UNW		TBD	3	3	
Actividad 3.2.4. Misiones de seguimiento en el territorio	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/04/2024	31/07/2025	UNW		TBD	3	3	
Actividad 3.2.5. Acciones de comunicación	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/04/2024	31/07/2025	UNW		TBD	3	3	
Actividad 3.2.6. (USAID 3.5.1) Capacitación y acompañamiento a los funcionarios, servidores públicos y autoridades administrativas que otorgan MAPIS en Morona y Cuenca (Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas y otras autoridades en territorio)	· Nacional · Azuay · Morona Santiago	01/05/2024	01/01/2025	UNW		TBD	3	3	
Actividad 3.2.7. (USAID 3.6.1) Difusión y fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Guía del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR) para la prevención y atención de la Violencia Basada en Género (VBG)	· Nacional · Napo · Morona Santiago	01/09/2024	10/12/2025	UNFPA		TBD	3	3	
Actividad 3.2.8. (USAID 3.6.3) Jornadas de capacitación sobre la Norma Técnica de Atención Integral a la VBG para personal de salud de Morona Santiago	· Nacional · Morona Santiago	01/08/2024	10/12/2025	UNFPA		TBD	3	3	

UE Output 3.3. for Joint Programme: Asistencia técnica a Policía Nacional para la prevención de la VCMN y el femicidio									
Output Indicators		Baseline		Taget		MOV:			
UE 3.3.1. Número de mallas curriculares sobre género, VBG y DH actualizadas listas para implementarse (UNFPA) Número de funcionarios de la Policía Nacional capacitados en temas de género VBG, DH y VCM (código púrpura) (este personal de la Policía se reporta en el output UE 3.2.2 / USAID 3.1.1)		3.3.1. • Malla curricular existente para adaptación • Manual de DH de la Policía Nacional actualizado (3.2.1) • Malla curricular existente para evaluación • Un documento de soporte con el plan de clase y la guía didáctica • 60 Instructores de la Policía Nacional capacitados en temas de género VBG, DH y VCM (código púrpura)		3.3.1. • Una malla curricular actualizada • 60 Instructores de la Policía Nacional capacitados en temas de género VBG, DH y VCM (código púrpura)		3.3.1. • Documentos que contienen malla curricular actualizada e informes de fortalecimiento de capacidades • Informe de capacitación a los instructores y resultados de pre y post test			
ACTIVITY Output UE 3.3	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End						
Actividad 3.3.1. Fortalecimiento de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior para la implementación de las actualizaciones de las mallas curriculares sobre género y DH	• Nacional • Manabí • Morona Santiago	01/08/2024	10/01/2025	UNFPA		TBD	3	3	
UE Output 3.4. for Joint Programme: Equipos de las casas de acogida y centros de atención de la VCMN y sobrevivientes de casos de femicidio fortalecidos con herramientas de autocuidado									
Output Indicators		Baseline		Taget		MOV:			
UE 3.4.1. Número de personas fortalecidas en autocuidado para la atención de VBG (Indicador B.4.5) Número de defensoras de los derechos de las mujeres con capacidades fortalecidas para apoyar la integración del empoderamiento económico de las mujeres en el contexto de la erradicación de la violencia contra las mujeres.		3.4.1. 40 personas participantes en la fase I		3.4.1. 40 personas de los equipos de las casas de acogida, centros de atención y servicios específicos con capacidades para el autocuidado fortalecidas		3.4.1 • Informes de la actividad realizada • Registros de participación • Registro audiovisual			
ACTIVITY Output UE 3.4	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End						
Actividad 3.4.1: Autocuidado casas de acogida, centros de atención de VCM y servicios específicos	• Nacional • Manabí • Morona Santiago	01/02/2024	10/12/2025	UNFPA		TBD	3	3	

UE Output 4.1./USAID Output 4.4. for Joint Programme: Organizaciones de la Sociedad Civil fortalecen su capacidad de incidencia, veeduría y control social para la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres									
Output Indicators	Baseline			Target		MOV:			
UE 4.1.1./ USAID 4.4.1. Número de grupos de derechos de las mujeres y OSC relevantes que representan a grupos que enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación/marginación que han fortalecido sus capacidades y apoyo para diseñar, implementar, monitorear y evaluar sus propios programas para poner fin a la VCMN, durante el último año (D.3.1) (6.3.1) DR.4.2-2. Número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que reciben asistencia del gobierno de los Estados Unidos (USG) y que participan en intervenciones de incidencia.	UE 4.1.1./ USAID 4.4.1: - Cursos y herramientas de fortalecimiento de capacidades para OSC desarrollados en la fase I Spotlight (cursos ESQUEL, litigio estratégico FLACSO); cartilla de control social; directrices y estándares de atención a mujeres indígenas, afrodescendientes y montuvias sobrevivientes de violencia basada en género; caja de Herramientas (Wanawake, Wituk Warmi) - En la fase I, 84 mujeres en 6 cantones desarrollaron planes de mejora para sus organizaciones así como para el diálogo con las autoridades locales, especialmente para el seguimiento del presupuesto local para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.			UE 4.1.1./ USAID 4.4.1. META UE: 8 grupos de derechos de la mujer y OSC han reforzado la capacidad para diseñar, aplicar, supervisar y evaluar sus propios programas para poner fin a la VCMN. META USAID: 6 grupos de derechos de la mujer y OSC han reforzado la capacidad para diseñar, aplicar, supervisar y evaluar sus propios programas para poner fin a la VCMN.		UE 4.1.1./ USAID 4.4.1. - Informes de capacitación y de cambio de capacidades - Registro de participantes - Registro audiovisual - Planes de mejora documentados desarrollados por cada una de las 6 organizaciones de mujeres de base			
UE 4.1.2. Número de mujeres de las OSC que han participado en la formación práctica	UE 4.1.2. Cursos y herramientas de fortalecimiento de capacidades para OSC desarrollados en la fase I Spotlight (cursos ESQUEL, litigio estratégico FLACSO); cartilla de control social; directrices y estándares de atención a mujeres indígenas, afrodescendientes y montuvias sobrevivientes de violencia basada en género; caja de Herramientas (Wanawake, Wituk Warmi)			UE 4.1.2. 30 personas de las OSC han fortalecido sus capacidades de conocimiento y práctica para contribuir a la prevención y erradicación de la VCMN.		- Registro de participación - Registros audiovisuales			
UE 4.1.3. Número de personas que conforman el GNRSC que han fortalecido sus capacidades y han recibido acompañamiento para el cumplimiento de su plan de trabajo	UE 4.1.3. 10 personas del GNRSC participaron en los procesos de fortalecimiento de capacidades, acompañaron la evaluación participativa y aportaron en los procesos de implementación de la Iniciativa Spotlight fase I, durante 2021 y 2022.			UE 4.1.3. 5 personas que conforman el GNRSC han fortalecido sus capacidades y han recibido acompañamiento para el cumplimiento de su plan de trabajo.		- POA GNRSC relacionado con este proyecto - Informe de cumplimiento del plan de trabajo del GNRSC.			
ACTIVITY UE Output 4.1./ USAID Output 4.4	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End						
Actividad 4.1.1. Fortalecimiento de las capacidades operativas y de gestión por resultados, evaluación participativa, veeduría social para las redes de mujeres, CUS, escuelas de lideresas y otras organizaciones sociales que participaron en la fase I de Spotlight (8 en total)	- Nacional - Manabí - Morona Santiago	01/04/2024	31/12/2025	UNW		TBD	3	3	

Actividad 4.1.2. Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento al Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil para el cumplimiento de su plan de trabajo	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/04/2024	31/12/2025	UNW		TBD	3	3	
Actividad 4.1.3. Misiones de seguimiento en el territorio	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/04/2024	31/12/2025	UNW		TBD	3	3	
Actividad 4.1.4. Acciones de comunicación		01/04/2024	31/12/2025	UNW		TBD	3	3	
Actividad 4.1.5. (USAID 4.4.1.) Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a 6 grupos de derechos de la mujer y OSC para desarrollar planes de mejora para sus organizaciones, así como para el diálogo con las autoridades locales, especialmente para el monitoreo del presupuesto local destinado a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres	· Azuay · Morona Santiago	01/01/2025	31/12/2025	UNW		TBD	3	3	
UE Output 4.2. Implementar la segunda edición de formación especializada en litigio estratégico para mujeres de las OSC									
Output Indicators	Baseline		Taget		MOV:				
UE 4.2.1. Número de mujeres que terminan el proceso de formación especializada en litigio estratégico	4.2.1. 50 mujeres cuentan con herramientas para litigar de manera estratégica en casos de VCMN y femicidio producto del proceso de formación especializada realizado en 2022.		4.2.1. 50 mujeres cuentan con herramientas para litigar de manera estratégica en casos de VCMN y femicidio.		4.2.1. • Informes de desarrollo del proceso de capacitación • Registro de inscripción y participación • Certificados entregados				
UE 4.2.2. Número de espacios de socialización e intercambio de experiencias de litigio estratégico con casos emblemáticos	4.2.2. Una jornada de intercambio de experiencias implementada en 2022		4.2.2. Una jornada de intercambio a nivel nacional		• Documento de memoria de la jornada • Registro de participantes • Registro audiovisual				
Output UE 4.2.	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End						
Actividad 4.2.1. Desarrollo del proceso formativo en litigio estratégico para OSC	· Nacional · Manabí · Morona Santiago	01/02/2024	28/02/2024	UNFPA		TBD	3	3	

UE Output 4.3. OSC cuentan con capacidades para amplificar el uso de las herramientas que contribuyen a la reparación y memoria en casos de femicidio.									
Output Indicators	Baseline			Target			MOV:		
4.3.1. Número de OSC capacitadas en la metodología para realizar rutas de memoria Indicador A.7.5. Número de defensores de los derechos de las mujeres con capacidades fortalecidas para recopilar datos de prevalencia y/o incidencia, incluidos datos cualitativos, sobre la violencia contra las mujeres y las niñas (5.1.5)	4.3.1. Mapas con rutas de memoria e injusticia en la web https://www.otrosmapas.org/flores-en-el-aire			4.3.1. 3 OSC capacitadas y produciendo nuevas rutas de la memoria			- Informe de capacitación a OSC - Registro de participantes - Mapas desarrollados y accesibles - Registro audio visual		
4.3.2. Número de rutas de la memoria elaboradas	4.3.2. Mapas con rutas de memoria e injusticia en la web https://www.otrosmapas.org/flores-en-el-aire			4.3.2. 15 rutas de memoria desarrolladas e integradas a la web			- Informe de capacitación a OSC - Registro de participantes - Mapas desarrollados y accesibles. - Registro audiovisual		
ACTIVITY Output UE 4.3.	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
Actividad 4.3.1. Transferencia de la metodología de Flores en el Aire a OSC para su réplica	- Nacional - Manabí - Cuenca	01/05/2024	10/09/2024	UNDO		TBD	3	3	
Output USAID 4.5. Al menos 150 mujeres reciben servicios de educación e inclusión financiera, acompañados de asistencia técnica para mejorar la gestión de recursos personales, familiares y empresariales como parte de las iniciativas de empoderamiento económico en Cuenca y Morona									
4.5.1. Número de mujeres que demuestran un aumento en sus habilidades de educación financiera	Línea de base: 0 Detalles: el programa trabajará con nuevos beneficiarios.			Meta: 150 participantes que muestran un aumento significativo en habilidades de educación financiera			Evaluaciones previas y posteriores para cuantificar el aumento porcentual en conocimientos financieros entre las 150 mujeres		
4.5.2. Número de mujeres capacitadas en empoderamiento económico en Cuenca y Morona	Baseline: 0			Objetivo: 70 Detalle: 70 mujeres en Morona y Cuenca capacitadas en empoderamiento económico: encuesta de necesidades de capacitación, perfil de mujeres para emprendimiento y empleabilidad, capacitación en habilidades e intereses de las mujeres (las 70 mujeres identificadas de entre las 150 participantes en la inclusión económica y financiera)			Informe de necesidades de capacitación, perfiles empresariales, selección de 35 Fondos Semilla y reporte de fortalecimiento de capacidades		
4.5.3. Número de mujeres que participan activamente en los nuevos servicios financieros INDICADOR USAID: Número total de clientes beneficiarios de servicios financieros proporcionados a través de intermediarios financieros asistidos por el gobierno de los EE. UU., incluidas instituciones o actores no financieros	Línea de base: 0 Detalles: el programa trabajará con nuevos beneficiarios.			Objetivo: 35 mujeres Detalle: Número de mujeres que utilizan servicios financieros como abrir cuentas bancarias o participar en programas de ahorro después de la iniciativa de inclusión financiera (las 35 mujeres se seleccionarán de entre las 70 personas capacitadas en empoderamiento económico)			- Hacer un seguimiento y documentar el número de mujeres que utilizan servicios financieros como abrir cuentas bancarias o participar en programas de ahorro después de las iniciativas de inclusión financiera - Informe de la implementación de los fondos semilla		

4.5.4 INDICADOR USAID: Número de microempresas / microemprendimientos apoyados con la asistencia del Gobierno de los EE. UU.		Baseline: 0 Detalles: el programa trabajará con nuevos beneficiarios.		Target: 10 Detalle: 10 microempresas / microemprendimientos liderados por 10 mujeres identificadas entre las 70 participantes		• Informe de la selección de 10 microempresas • Reporte de fortalecimiento de capacidades			
ACTIVITY Output USAID 4.5	Geographical Focus	Timeline		PUNO	SDG Target	Implementing partners	Human Rights Marker	Gender Equality Marker	QCPR Function (Modality)
		Start	End						
Actividad 4.5.1. Capacitación integral a 150 mujeres en Morona y Cuenca sobre educación e inclusión financiera	· Morona · Cuenca	01/05/2024	01/09/2024	UNDP		TBD	3	3	
Actividad 4.5.2. Capacitación a 70 mujeres en Morona y Cuenca en empoderamiento económico, identificación de microemprendimientos y otorgamiento de fondos semilla a 35 mujeres para impulsar o fortalecer sus negocios	· Morona Santiago · Azuay	01/07/2024	31/12/2025	UNW		TBD	3	3	



**Spotlight
Initiative**
*To eliminate violence
against women and girls*

 info@spotlightinitiative.org

 spotlightinitiative.org

 [@GlobalSpotlight](https://twitter.com/GlobalSpotlight)

 [@TheSpotlightInitiative](https://facebook.com/TheSpotlightInitiative)

 [@spotlightinitiative](https://instagram.com/spotlightinitiative)

